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Prisma Master
Panorama General

La experiencia especializada de mds 40 afios dentro de la Ingenieria de Costos de Construccién, de 30 afios en el desarrollo
de software para la Construccion y de 10 afios en el desarrollo de software para la Construccion EN LA NUBE (Sistemas y
aplicaciones WEB en Internet).

Se han conjuntado para la creacién de

Prisma Master

Como una
INNOVACION DISRUPTIVA

para la Presupuestacion, Programacién y el Control de las Obras de Construccion, tanto Publicas como Privadas,
ya que es sistema o aplicacion WEB (todo en linea).

prisma Master Esta disefiado siguiendo estrictamente los estandares y ordenamientos marcados por la Ley de Obra Publica
Federal vigente vy su respectivo Reglamento (Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas), ademas de los
estandares y normas que rigen a la Ingenieria de Costos de Construccién, tanto para las Obras Publicas como Privadas.

prismaMaster Es un sistema o aplicacion WEB que permite la Presupuestacion, Programacion y el Control de las obras de
construccién con los mas altos sistemas de seguridad, utilizando cualquier dispositivo conectado a Internet, ya sea
computadora, tableta, teléfonos inteligentes o inclusive desde televisores inteligentes (Smart TV);

ademas, ya que es una
APLICACION AMIGABLE E INTUITIVA,

los(las) Ingenieros(as), Arquitectos(as), o usuarios(as) podran aprovechar todos sus conocimientos y habilidades
comunmente desarrollados en otros programas y en las plataformas y navegadores WEB de Internet, asi 4\ prismamaster podra
ser utilizado ya sea en forma personal y, con enorme FACILIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA para

TRABAJO EN GRUPO A TIEMPO REAL.

Y desde luego, A prismamaster cuenta como Base de Datos Nativa “Prisma Base de Datos” © (del Ing. Raul Gonzalez Meléndez),
reconocida desde 1990 como la Base de Datos mas completa y confiable del pais., con los Precios de los Insumos
ACTUALIZADOS MENSUALMENTE y continuamente revisada y actualizada en sus mas de 8,000 anélisis de Conceptos de
Trabajo.

Prisma Master

La aplicacidn preparada para las plataformas BIM (Buliding Information Modeling)
i LISTOSY EMPECEMOS A TRABAJAR A LA ALTURA DEL SIGLO XXI !

Ing. Rall Gonzélez Meléndez
Autor
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Prisma Master
Panorama General
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©2013 Autor del “Libro Universal de Anélisis de Pecios Unitarios” con actualizaciones a 2014, 2015y 2016

©2015 Autor del Libro especializado “Prisma Costos Horarios de Maquinaria” (1000 usuarios)

©2016 Autor del Libro especializado NORMA IMIC-001-ICC-2016 Formato Universal para la Clasificacion y Codificacion de Catédlogos de Insumos y Conceptos de
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©2016-2017 Autor del Libro especializado NORMA IMIC-002-1CC-2017 “Ingenieria de Costos de Construccion”

¢ AUTOR DE OBRAS DE SOFTWARE DE INGENIERIA DE COSTOS

©1990 Autor del Software "MEGA" en D.O.S. Presupuestos, Programacion y Control de Obra (4,000 usuarios)

©1994 Autor del Software "Reportes para Concursos" (800 usuarios)

©1995 Autor del Software "Control de Obra" (650 usuarios)

©1995 Autor de la tienda virtual por Internet “Prisma Mall”

.mx ; este dominio actualmente pertenece a uno del antiguos usuarios del Prisma Mall)

©1996 Autor del Software "Sistema Interno de Administracion SIA" (60 usuarios)

©1997 Autor del Software "Revista Electrénica de Costos" (90 usuarios)

©1996 y version 2000 Autor del Software "Servicios de Costos por Internet" www.prisma.com.mx

©2000 - 2004 Autor del Software "Mega MillenniuM" Versiones, 1.0, 2.0y 3.0 (1,500 usuarios)

©2005 Autor del Software "Zhe PU de Precios Unitarios para Constructores" (400 usuarios)
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©2010 Autor del Software en linea por Internet "Costos Paramétricos en Linea" (350 usuarios)

©2011 Autor del Software en linea por Internet "Reportes para Concursos en Linea" (350 usuarios)

©2011 Autor del Software en linea por Internet "Catalogo Nacional de Costos en Linea" (850 usuarios)

©2012 Autor del Software en linea por Internet "Lista de Destajos de Mano de Obra en Linea" (350 usuarios)

©2013 Autor del Software en linea por Internet "Prisma Costos Horarios de Maquinaria en Linea"(350 usuarios)

©2015 Autor del “Centro de Educacién Continua Ing. Raul Gonzélez Meléndez, Eduimic” www.eduimic.mx

©2015 Autor del Software en linea por Internet "Prisma en Linea, Presupuestos y Control de Obra por Internet"

©2016 Autor de la App para teléfono inteligentes y tabletas “Prisma costs”

©2016 Autor de la App para teléfono inteligentes y tabletas “Prisma costs Plus”

©2016 -2017 Autor de la App para teléfono inteligentes y tabletas “Prisma costs LatAm” (en proceso de creacion y elaboracién).

©2018 -2019 Autor de la App “Prisma-Master”. Software de Presupuestacion, Programacion y Control de Obra por Precios Unitarios en linea, para utilizarse en
cualquier dispositivo conectado a Internet (Teléfonos inteligentes, Tabletas o Computadoras personales PC)

* CURSOS PRESENCIALES IMPARTIDOS

El Ing. Gonzalez desde 1979 ha impartido mas de 1,200 cursos, conferencias, seminarios y talleres sobre Ingenieria de Costos, Analisis de Precios, Presupuestacion,
Programacion y Control de Obras en diferentes Universidades, Institutos, Camaras y Colegios de Ingenieros y Arquitectos e instituciones privadas de la Republica
Mexicana, habiendo capacitado en Ingenieria de Costos de Construccion a mas de 7,000 profesionistas en fechas recientes.

Desde 2005 a la fecha han destacado mds de 200 cursos impartidos en la mayor parte de la Republica Mexicana para la Actualizacién Profesional y para la
Certificacion en Habilidades y Conocimientos en Analisis de Precios Unitarios y Elaboracién de Concursos de Obra Publica de acuerdo al Estdndar de Competencia EC
0219 emitido por el “CONOCER” (de la SEP) y publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de octubre de 2012.

* CURSOS EN LINEA

©2015 Autor del “Curso para la Certificacion en Andlisis de Precios Unitarios”, www.eduimic.mx

©2016 Autor de Curso “Elaboracién de Presupuestos por Costos Paramétricos”, www.eduimic.mx

©2017 Autor del Diplomado en “Ingenieria de Costos de Construccién”, www.eduimic.mx

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 6 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01


http://www.prisma.com/

A Prisma Master Bienvenida

| EMPECEMOS A TRABAJAR A LA ALTURA DEL

SIGLO XX |

A Prisma Master ® 0 Obra: Seleccionar Obra Instituto Mexicano de Ingenieria de .. @

Bienvenido a

A\ Prisma Master

La App (Aplicacion Web en la nube) para la Presupuestacion, la Programacion y el Control de las obras de construccion.
Preparado para la 5a Dimension de los Sistemas BIM (Building Information Modeling)
“Ingenieria de Valor” de las obras de construccion.

Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones
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A Prisma Master Menu de Inicio

Selecciona la Obra con

la que se va a trabajar

A Prisma Master Obra Seleccionar Obra v Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Creacion de una
Nueva Obra

Menu de Configuracion Inicial (Setup)

Al hacer la Configuracion se presentara aqui el
Siempre regresa a la Eliminacién de una o nombre y el logo que el administrador haya
Pagina de Bienvenida varias Obras elegido,

Ver pag. 8 “Configuracién de Inicio”
Bienvenido a

A Prisma Master

La App (Aplicacion Web en la nube) para la Presupuestacion, la Programacion y el Control de las obras de construccion.
Preparado para la 5a Dimension de los Sistemas BIM (Building Information Modeling)
“Ingenieria de Valor” de las obras de construccion.

Vinculos Informativos Manual de Usuario

T

Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones

(® Crear Obra

Nueva Obra X
- Para hacer Unicamente una Base de Datos de Costos Directos, que se
Tipo de Estimado de Costo y Funciones //vtilizaré después en Presupuestos futuros MUY UTIL PARA CREAR UNA
Sélo Catalogo de Insumos y Costos Directos BASE DE DATOS MAESTRA PROPIA.
® ) Tipo | Presupuesto por Precios Unitarios, Catalogoy Control de . , , . . .
Obra |- Tipo de Presupuesto mas comun, puede utilizar cualquier tipo de Base

Tipo Il Presupuesto por Precios Ensamblados, Catalogo y Control de Datos (de Precios Unitarios, de Ensamblados o de Paramétricos)

de Obra \

N e . .
) » ) - Utiliza solo Base de Datos de Ensamblados (de Objetos Constructivos
Tipo Il Presupuesto por Precios Paramétricos, Catalogo y Control

de Obra Completos), ideal para plataformas BIM
Nombre de identificacion de la obra \ . L. L.
- Utiliza solo Base de Datos de Costos Paramétricos (muy util para
Obra Ejemplo 01 J . . . .
estimados de costos preliminares y valuaciones de inmuebles)

Descripcion de la obra

% -Solo 20 caracteres. En la seleccién de la obra se ordena AZ, se sugiere

Obra Ejemplo 01| .
numerar las obras para darles el ordenamiento deseado

—» - Descripcion solo informativa (nimero de caracteres indefinido)

Cancelar Crear Obra

/

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 8 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01



A P Manter Menu de Inicio

Datos Generales ~

Datos de la Obra

Nombre de Identificacion e la Obra

|~ - Datos creados anteriormente e informativos.
No son necesarios llenarlos pero S| MUY
CONVENIENTES para llevar los registros de la obra
por presupuestar.

Otra Ejemplc 01

— — Notese que algunos renglones ya fueron llenados
’ con los datos de la Configuracién de Inicio , DESDE
LUEGO AQUI PODRAN SER EDITADOS

Reportes

4\“\ - Datos para el encabezado y pie de pagina de los

que apareceran en los Reportes. En la seccién de
= “Como realizar un Presupuesto” se detalla el
manejo y llenado de esta parte

En esta etapa de Creacion de una Nueva Obra NO
ES CONVENIENTE LLENARLA

Corca Eloctonico

raul gonzalez@imic. mx

Ahora si, la Obra recién creada ya se encuentra en el menu de seleccién de Obra

A Prisma Master ®0 Obra: Obra Ejemplo 01 v ® Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales v Catalogos Presupuesto Control de Obra Colateral Administrador

Y aparece el botdn para Cerrar la Obra que se encuentre abierta

G;. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 9 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01



Prisma Master Menu de Inicio

Eliminar Obra

Se presenta un tabular con las obras activas en donde

Solo hay que seleccionar la Obra o las Obras que se deseen Eliminar y dar clic en el botén de eliminar

Obras
® Fecha de Creacion ! Nombre Descripcion Tipo
@ O  2019-06-18 20:22:29 Obra Ejemplo 01 Obra Ejemplo 01 Presupuesto
O 2019-06-17 17:48:19 XX Obra Ejemplo XX Obra Ejemplo Presupuesto
O  2019-06-11 14:17:54 97 Hangares CdMx 99 Hangares CdMx Presupuesto
O  2019-06-11 12:52:20 98 Hangares CdMx 98 Hangares CdMx Presupuesto
O 2019-06-07 18:15:59 99 Hangares CdMx 99 Hangares CdMx Presupuesto
O 2019-05-21 17:46:37 Ledn Ledn Presupuesto
O  2019-02-03 18:13:58 09 Obra Gris Obra Gris. Avenida Hangares 281 Presupuesto
O 2018-10-09 13:30:29 MTY6 MTY6 Presupuesto
O 2018-09-30 16:57:43 MONTERREY MONTERREY Presupuesto
O  2018-05-21 22:00:00 03 Ejemplo Principal 03 Ejemplo Principal para pasarlo a la Base de Datos IMIC Catdlogo
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 10 registros (0 registros seleccionados) Antoriol Siaulent

Ndtese que en encabezado de las columnas de los tabulares se encuentran las flechitas de ordenamiento AZ o ZA

DESDE LUEGO HAY QUE ESTAR SEGURO DE LA SELECCION, PUES NO SE PODRAN RECUPERAR

ESTA ACCION SOLO LA PUEDE HACER EL ADMINISTRADOR (Ver Configuracién de Inicio — Permisos)

Obra: Seleccionar Obra v
Obra: Seleccionar Obra v
- PRISMA Base de Datos I - Ahora si,
03 Ejemplo Principal dentro del menu de Seleccionar Obra elegimos la
09 Obra Cris obra con la que se desea trabajar
97 Hangares CdMx

98 Hangares CdMx

99 Hangares CdMx

Leon

MONTERREY

MTY6

Obra Ejemplo 01 v
=

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 10 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01



A\ prisma Master Configuracién de Inicio

A Prisma Master ®06 Obra Seleccionar Obra v Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Ingenieria de Costos

Raul Gonzalez
Instituto Mexicano de

Administrador de Usuarios

Bienvenido a Mi Perfil

A Prisma Master Vigencia y Version

La App (Aplicacion Web en la nube) para la Presupuestacion, la Programacion y el Control de las obra,
Preparado para la 5a Dimension de los Sistemas BIM (Building Information Modeling,
“Ingenieria de Valor” de las obras de construccion.

Manual del Usuario

Soporte

Cerrar Sesion

Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones

Q§> Administrador de Usuarios

El Usuario principal de A\ Prisma Master o “Administrador de Usuarios” podra otorgar los PERMISOS de
interaccién con las Obras existentes a los demas usuarios de la misma licencia, ya sea Licencia Corporativa (5
usuarios) o Licencia Universitaria (15 Usuarios)

Para el caso de Licencias Profesionales (un solo usuario), El Usuario principal o “Administrador de Usuarios” es el
propietario de la Licencia y desde luego cuenta con todos los PERMISOS (Consulta, Edicién y Reportes)

El Administrador de Usuarios es el Unico que puede cambiar contrasefias y logos

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 11 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01



A Prisma Master Configuracién de Inicio

Administrador Usuarios

Seleccionar todo  Deseleccionar todo  Borrar Filtros

LBuscar por Nombre ] [ Buscar por Tipo Usuario ] [Buscar por Correo Electrénico J [Buscar por ]
Nombre ! Tipo Usuario 1 Correo Electrénico
Raul Gonzalez Administrador raul.gonzalez@imic.mx
Ricardo Garcia Usuario ricgarcas@gmail.com Permisos
Mostrando registros del 1°al 2 de un total de 2 registros (0 registros seleccionados) Anterior Siguiente

Permisos | Ricardo Garcia

Obra
(Listado de las Ver en menu de Permiso completo de Permiso sdlo de
Obras) obras edicion consulta Reportes

03 Ejemplo
Principal

MONTERREY u ()
MTY6 o o
09 Obra Gris u U
Ledn O O

99 Hangares
CdMx

98 Hangares
CdMx

97 Hangares
CdMx

XX Obra Ejemplo o ()

Obra Ejemplo 01 o (D]

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 12 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01



A Prisma Master Configuracién de Inicio

2 Mi Perfil

El Usuario podra revisar su Perfil y el tipo o Categoria a la que pertenece dentro de A Prisma Master

Mi Perfil
r
Nombre | Radl Gonzélez l
Correo Electrénico ‘ raul.gonzalez@imic.mx ‘
Razén Social ‘ Instituto Mexicano de Ingenieria de Costos ‘

Logotipo ©

‘ Seleccionar archivo No se eligié archivo ‘

@ Vigencia

Solo para la consulta del Administrador de Usuarios

Vigencia

Versién de Licencia { Corporativa J

Inicio de Licencia [ ‘

Vencimiento de Licencia { ]

Inicio

- @ ul Enrigue Ricardo Gonzalez y Meléndez 13 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01



Prisma Master . ., -
Configuracion de Inicio

Manual del Usuario

Precisamente aqui se descarga este Manual

.~ Soporte

Envio de Email a nuestra area de soporte para su pronta respuesta por el mismo medio

Soporte

Escribe aqui tu duda u observacion y en breve uno de nuestros asesores estara en
contacto contigo

Escribe tu

R Cerrar Sesion

Precisamente aqui se cierra la sesion de trabajo. Muy conveniente hacerlo para evitar alguna intromision
voluntaria o involuntaria

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 14 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01



\ Prisma Master

Datos Generales de la Obra

\ Prisma Master @ @ Obra XX Obra Ejemplo v ® Instituto Mexicano de Ingenieria de ... @

Datos Generales v Catalogos Presupuesto Control de Obra Colateral Administrador

[l Identificacion de la obra

E

| IVA'y Aproximaciones
% Familias de Insumos
Familias de Conceptos

@ Unidades de Medida Bienvenido a

é Prisma Master
La App (Aplicacion Web en la nube) para la Presupuestacion, la Programacion y el Control de las obras de construccion

Preparado para la 5a Dimension de los Sistemas BIM (Building Information Modeling)
“Ingenieria de Valor” de las obras de construccion.

Ing. Radl Enrique Ricardo Gonzélez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones

Il ldentificacion de la Obra

Nuevamente se muestran los formularios de Identificacion de la obra para su edicidn en caso necesario

Datos Generales

Datos de la Obra

Nombre de idenific

|- Datos creados anteriormente e informativos.

L No son necesarios llenarlos pero SI MUY
CONVENIENTES para llevar los registros de la obra
por presupuestar.

Notese que algunos renglones ya fueron llenados
con los datos de la Configuracién de Inicio , DESDE
LUEGO AQUI PODRAN SER EDITADOS

Obra Ejemplc 01

Selecsicna un estado

Datos del Constructor Reportes

w - Datos para el encabezado y pie de pdgina de los
Nombre del constructor Encabszado Pie de Pégina , .
| "que apareceran en los Reportes. En las secciones

correspondientes de Presupuesto, Costos Directos,
etc., se detalla el manejo y llenado de esta parte

Teléfona

Cortca Elecianico

raul gonzales@imic.mx
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Prisma Master Datos Generales de la Obra

= IVA'y Aproximaciones

Datos Generales - IVA y Aproximaciones

Valor y aplicacién del IVA Basicamente es un formulario para configurar las
A agiicaioa operaciones aritméticas y la presentacion de los
Insumos - Materiales y a Maquinaria y/o Equipo 16.00 % resUltadOS
Aproximaciones
5/4 | e 5/41 Truncado
i Ejempl 1.56
Numero de decimales
En Importes y Precios 2
En Cantidades del Presupuesto 4
En Cantidades de los Analisis de Precios Unitarios 4
En indices y Factores 4
é Familias de Insumos
Obrar ObraEjemplo01v @ el En caso de una obra nueva NO EXISTE ninguna

familia de Insumos, habria que crear las familias
de Insumos, es decir la clasificacion de los
diferentes tipos de Insumos, para lo cual se
ExpandIniodos; || Coniraeniodos utiliza el menu vertical izquierdo

Presupuesto Control de Obra Colateral Administrador

Familias de Insumos

- Cerrar esta opcién

- Crear una Familia de Insumos

- Crear una Subfamila

- Editar una Familia o Subfamilia

- Eliminar una familia o Subfamilia
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Prisma Master

Datos Generales de la Obra

Familias de Insumos

Expandir todos Contraer todos

E] 83 00.07 - Requerimientos Generales

|- ¢ 00.0701 - Tipos de cambio

= ? 00.0702 - Tasas de interés e impositivas de referencia

L 2 00.0703 - indices de Bolsa de Valores

L ¢ 00.0704 - Valores de referencia
Bl 3 01.01- Aceros

|- ¢ 01.0101 - Varilla

[ £ 01.0102 - Alambre y alambrén

= 7 01.0103 - Mallas y refuerzos presoldados

L ¢ 01.0104 - Acero estructural

L ¢ 01.0105 - Laminas de acero

l & 01.0106 - Clavos y otros

¢ 01.0107 - Accesorios varios de acero y soldaduras

Ié]— @ 01.02 - Aglutinantes

|- ¢ 01.0201 - Cemento

[ ¢ 01.0202 - Mortero y Calhidra

L 01.0203 - Yeso

L ¢ 01.0204 - Asfaltos

¢ 01.0205 - Otros aglutinantes
1 ~

Sin embargo, no hay por que preocuparse en el llenado
de esta seccion, pues al ir copiando los Conceptos de
Trabajo desde la Base de datos Prisma Base de Datos,
AUTOMATICAMENTE se irdn creando las Familias y
Subfamilias de los Insumos que vayan participando de
acuerdo con la clasificacion del

© Formato Universal para la codificacion de Insumos y
Conceptos de Trabajo de las Obras de Construccidn,

quedando debidamente clasificados los Insumos
participantes en cada obra

Ver Todas las Familias y SubFamilias del © Formato
Universal en el Catélogo Fuente Pag 123

Aqui se reproducen:

© Formato Universal

para la codificacion de Insumos y Conceptos de Trabajo de las Obras de Construccion
(Codificacion de Insumos)

[ 00.07 - Requerimientos Generales|
e [00.0701 - Tipos de cambio

e [00.0702 - Tasas de interés e impositivas de referencia

e |00.0703 - indices de Bolsa de Valores

e | 00.0704 - Valores de referencia
[ 01.01 - Aceros]

« 101.0101 - Varilla
e |01.0102 - Alambre y alambron
e [01.0103 - Mallas y refuerzos presoldados
e | 01.0104 - Acero estructural

e |01.0105 - Ladminas de acero
e [01.0106 - Clavos y otros

e [ 01.0107 - Accesorios varios de acero y soldaduras

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez
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Datos Generales de la Obra

[ 01.02 - Aglutinantes|
e |01.0201 - Cemento
e [01.0202 - Mortero y Calhidra
e |01.0203 - Yeso
e | 01.0204 - Asfaltos

e |[01.0205 - Otros aglutinantes
[ 01.03 - Agregados y materiales para terracerias

e [01.0301 - Minerales no metadlicos naturales procesados

e [01.0302 - Minerales metdlicos naturales procesados

e |[01.0303 - Agua para construccion

e [01.0304 - Aditivos y productos quimicos para concreto
[ 01.04 - Concretos y productos de y para concreto

e |01.0401 - Concretos hidraulicos premezclados

e [01.0410 - Bombeo de concreto hidraulico

e |01.0420 - Concretos asfalticos premezclados

e |01.0430 - Elementos precolados vy presforzados
| 01.05 - Maderas, aglomerados y moldes para cimbras|
e |01.0501 - Maderas para cimbra
e |01.0502 - Triplay

e |01.0521 - Aglomerados de residuos de madera

e |01.0525 - Moldes prefabricados para cimbra de columnas

e |01.0530 - Casetones para aligerar losas de concreto
e |[01.0535 - Maderas finas

e | 01.0551 - Accesorios varios para trabajos con madera

01.06 - Tabiques, ladrillos y blocks
e | 01.0601 - Tabiques y ladrillos de barro recocido

=)

e [01.0602 - Blocks de concreto para muros

e [01.0603 - Blocks de concreto para aligerar losas

e [01.0604 - Tabigues y blocks de barro prensado
e [01.0605 - Celosias
| 01.07 - Pisos y recubrimientos en muros (Materiales para...)|

e |01.0701 - Adoquines y Recintos

e [01.0702 - Mosaicos, Granitos y Terrazos
e | 01.0704 - Marmoles
e [01.0705 - Azulejos, Losetas Ceramicas y Porcelanatos
e | 01.0706 - Alfombras

e [ 01.0707 - Losetas Vinilicas y Linoleums
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Datos Generales de la Obra

e [01.0708 - Recubrimientos Epdxicos y Resinosos

[ 01.08 - Pinturas
e |[01.0801 - Pinturas para fondo y primarios
e | 01.0802 - Pinturas vinilicas
e | 01.0803 - Pinturas de esmalte
e |01.0804 - Barnices
e | 01.0805 - Solventes

e [01.0806 - Brochas y herramientas para la aplicacion de pintura
| 01.09 - Impermeabilizantes

e [01.0901 - Impermeabilizantes

e | 01.0902 - Fieltros y telas impermeabilizantes

e [01.0903 - Selladores adhesivos y silicones
e [01.0921 - Otros materiales
01.10 - Pegamentos y productos quimicos para la construccidn|

e |01.1001 - Pegamentos, adhesivos v silicones
[ 01.11 - Muros y plafones a base de paneles yeso y similares (Materiales para..)|

e |01.1101 - Paneles de yeso

e |01.1102 - Bastidores metalicos para muros de paneles de yeso

e |01.1103 - Materiales complementarios para muros de paneles de yeso

e |01.1111 - Paneles de espuma de pliestireno reforzados

e |01.1112 - Materiales complementarios para muros de paneles de espuma de ploiestireno
01.12 - Puertas, ventanas y canceleria
[ 01.13 - Aluminio en perfiles y accesorios|

e |[01.1301 - Perfiles de aluminio para canceleria

e |01.1302 - Perfiles de aluminio estructurales

e [01.1311 - Accesorios diversos para canceleria de aluminio
[ 01.14 - LAminas, domos y perfiles de plastico

e [01.1401 - Ldminas no metalicas para techumbres
e | 01.1403 - Plastico laminado
e [01.1405 - Domos v tragaluces
e | 01.1411 - Perfiles de plastico
e |01.1415 - Plomo
[01.15 - Vidrieria
e [01.1501 - Vidrios y cristales

e [01.1502 - Lunas (espejos) de vidros y cristales

e [01.1521 - Accesorios para vidrieria
| 01.16 - Cerrajeria y herrajes
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01.1601 - Cerraduras

01.1611 - Herrajes y accesorios para cerrajeria

]

01.17 - Herreria

01.1701 - Perfiles de fierro estructural

01.1702 - Perfiles tubulares ldmina de fierro

01.1703 - Ldminas de fierro

01.1711 - Productos diversos de y para herreria

[)]

01.18 - Muebles de baiio y accesorios

]

01.19 - Muebles de cocina y accesorios|

]

01.20 - lluminacion

]

01.22 - Decoracidn en interiores de edificaciones (Materiales para...)|

]

01.23 - Tornilleria y sistemas de fijaciéon

01.2301 - Tornilleria y pijas

01.2302 - Taquetes

01.2311 - Escuadras, ménsulas y soportes metalicos

I

01.24 - Cercas y bardas prefabricadas

01.2401 - Telas

[ 01.25 - Sefialamiento (Materiales para...)|

01.26 - Jardineria

01.2601 - Pastos, plantas, arbustos y arboles

01.2605 - Semillas

01.2611 - Tierra vegetal, abonos y pesticidas

]

01.27 - Albercas y canchas deportivas (Materiales para...)|

=)

01.41 - Tuberias de concreto

01.4101 - Tuberias de concreto simple

01.4102 - Tuberias de concreto reforzado

[

01.42 - Tuberias y accesorios para ductos no metalicos de uniones por termofusion|

]

01.43 - Tuberias y productos de asbesto

01.4301 - Tuberias de asbesto-cemento

01.4305 - Laminas de asbesto

01.4311 - Tinacos, tanques y cisternas de asbesto

01.4316 - Otros productos a base de asbesto

01.44 - Tuberias, ductos metalicos y accesorios para conduccién y distribucion de fluidos y

lgases industriales (Materiales para...)

01.45 - Tanques para almacenamiento de liquidos y tuberias para plantas industriales|

01.61 - Instalaciones eléctricas Baja Tensién (Materiales para...)

01.6101 - Material Electrico

| 01.62 - Instalaciones eléctricas Media Tensién (Materiales para...)|
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=)

01.63 - Instalaciones eléctricas Alta Tension (Materiales para...)
01.64 - Instalaciones hidraulicas en edificaciones (Materiales para...)|
01.65 - Instalaciones sanitarias en edificaciones (Materiales para...)
01.66 - Instalaciones para sonido (Materiales para...)
01.6601 - Sonido
01.67 - Instalaciones para telefonia, voz y datos|
e [01.6701 - Telefonia
01.68 - Instalaciones para video vigilancia y seguridad (Materiales para...)
01.69 - Instalaciones para climatizacién (aire acondicionado, calefaccién y ventilacion en

]

]

]

]

ledificaciones (Materiales para...)
e [01.6901 - Ldminas

e | 01.6902 - Difusor con control de volumen

e | 01.6903 - Rejillas de inyeccidn, extraccion, retorno y puerta

01.6904 - Registro para Fan-coil Rarrriel y Recold
01.6905 - Ventilador
01.6906 - Otros materiales y accesorios de climatizacion
01.70 - Instalaciones para redes de computacion y datos
01.71 - Instalaciones especiales en edificaciones (Materiales para...)|
01.72 - Elevadores
01.80 - Otros materiales y accesorios para la construccion|
01.8001 - Explosivos
01.90 - Combustibles
e |01.9100 - Combustibles y lubricantes para automotores y otras fuentes de energia
02.01 - Salarios
e |02.0100 - Salarios minimos
e |02.0101 - Peones
e [02.0102 - Ayudantes
e [02.0103 - Ayudantes Calificados
e |02.0104 - Oficiales
e |02.0105 - Oficiales certificados
e [02.0106 - Operadores
e |02.0107 - Laboratoristas
e | 02.0108 - Supervisores
e |02.0109 - Personal de oficina
e |02.0110 - Profesionistas
| 03.01 - Maquinaria y/o equipo
e [03.0101 - Maquinas herramientas

[

]

]

]

=)
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e [03.0102 - Bombas para agua y concreto
e |03.0103 - Vibradores

e |03.0104 - Mezcladoras de concreto hidraulico (revolvedoras)

e [ 03.0105 - Equipos para corte de concreto hidrdulico y guarnicionadoras

e [03.0106 - Compresores de aire

e [03.0107 - Compactadores ligeros

e |[03.0108 - Martillos (rompedoras de concreto)

e |[03.0109 - Martillos hidrdulicos para cimentaciones profundas

e |[03.0110 - Perforadoras
e [03.0111 - Malacates y gruas

e [03.0112 - Electrégenos (Generadores de energia eléctrica)

e [03.0113 - Compactadores medianos y pesados
e [03.0114 - Vehiculos ligeros
e |03.0115 - Camiones
e |[03.0116 - Mototraillas (Motoescrepas)

e |03.0117 - Motoniveladoras (Motoconformadoras)
e [03.0118 - Tractores tiende tubos
e |[03.0119 - Tractores topadores y agricolas

e |[03.0120 - Cargadores y Minicargadores

e |[03.0121 - Retroexcavadoras y Excavadoras
e 103.0122 - Dragas
e |[03.0123 - Pavimentadoras
e |[03.0124 - Barredoras
e |[03.0125 - Zanjadoras
e | 03.0126 - Perfiladoras de pavimentos
e |03.0127 - Trituradoras
e |[03.0128 - Plantas de asfalto y concreto

e | 03.0140 - Piezas especiales

e [03.0141 - Equipo de termofusion

03.0170 - Neumaticos (Llantas neumaticas)

03.0171 - Combustibles y lubricantes para automotores
03.02 - Alquiler de maquinaria y/o equipo
03.03 - Andamiaje metalico y hamacas

03.0301 - Andamiaje metalico y torres de trabajo

[

]

e |[03.0302 - Hamacas colgantes para fachadas

| 03.51 - Herramienta de mano y equipo de seguridad personal

e |03.5191 - Porcentuales de herramienta de mano y equipo de seguridad personal
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== Familias de Conceptos de Trabajo

Obra: Obra Ejemplo 01 v @

Presupuesto Control de Obra Colateral Administrador

Familias de Conceptos

Expandir todos Contraer todos

En caso de una obra nueva NO EXISTE ninguna
familia de Conceptos de Trabajo, habria que
crear las familias de Insumos, es decir la
clasificacidn de los diferentes tipos de Insumos,
para lo cual se utiliza el menu vertical izquierdo

- Cerrar esta opcidn

- Crear una Familia de Insumos

- Crear una Subfamila

- Editar una Familia o Subfamilia

- Eliminar una familia o Subfamilia

Familias de Conceptos

Expandir todos Contraer todos

- 8 02.05 - Cuadrillas
- OG 02.0501 - Peones y ayudantes
0{3 02.0502 - Oficiales con ayudantes
— (}O 02.0503 - Operadores(as)
L ¢ 02.0504 - Cuadrillas de especialidades
[ £68 03.05 - Costos Horarios
¢ 03.0501 - Maquinas herramientas
¢ 03.0502 - Bombas para agua y concreto
¢ 03.0503 - Vibradores
— Q‘J 03.0504 - Mezcladoras de concreto hidraulico (revolvedoras)
— QD 03.0505 - Equipos para corte de concreto hidraulico y guarnicionadoras
= OC' 03.0506 - Compresores de aire
oy

¢ 03.0508 - Martillos (rompedoras de concreto)
_ P

03.0507 - Compactadores ligeros

Lo

03.0509 - Martillos hidraulicos para cimentaciones profundas
¢ 03.0510 - Perforadoras

Sin embargo, no hay por que preocuparse en el llenado
de esta seccién, pues al ir copiando los Conceptos de
Trabajo desde la Base de datos Prisma Base de Datos,
AUTOMATICAMENTE se iran creando las Familias y
Subfamilias de los Conceptos de Trabajo que vayan
participando de acuerdo con la clasificacién del

© Formato Universal para la codificacion de Insumos y
Conceptos de Trabajo de las Obras de Construccion,

quedando debidamente clasificados los Conceptos de
Trabajo participantes en cada obra

Ver Todas las Familias y SubFamilias del © Formato
Universal en el Catélogo Fuente P4g 133

Aqui se reproducen:
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© Formato Universal

para la codificacion de Insumos y Conceptos de Trabajo de las Obras de Construccion
(Codificacion de Conceptos de Trabajo)

02.05 - Cuadrillas

e |02.0501 - Peones y ayudantes
e |02.0502 - Oficiales con ayudantes
e [02.0503 - Operadores(as)
e | 02.0504 - Cuadrillas de especialidades
03.05 - Costos Horarios

e | 03.0501 - Maquinas herramientas

e |[03.0502 - Bombas para agua y concreto
e |03.0503 - Vibradores

e | 03.0504 - Mezcladoras de concreto hidraulico (revolvedoras)

e [ 03.0505 - Equipos para corte de concreto hidraulico y guarnicionadoras

e [ 03.0506 - Compresores de aire

e | 03.0507 - Compactadores ligeros

e | 03.0508 - Martillos (rompedoras de concreto)

e [ 03.0509 - Martillos hidrdulicos para cimentaciones profundas
e |03.0510 - Perforadoras
e [03.0511 - Malacates y gruas

e | 03.0512 - Electrégenos (Generadores de energia eléctrica)

e |[03.0513 - Compactadores medianos y pesados
e |[03.0514 - Vehiculos ligeros
e |03.0515 - Camiones
e | 03.0516 - Mototraillas (Motoescrepas)
e [03.0517 - Motoniveladoras (Motoconformadoras)
e |[03.0518 - Tractores tiende tubos

e | 03.0519 - Tractores topadores y agricolas

e |[03.0520 - Cargadores y Minicargadores

e |[03.0521 - Retroexcavadoras y Excavadoras
e | 03.0522 - Dragas
e |03.0523 - Pavimentadoras
e |03.0524 - Barredoras
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03.0525 - Zanjadoras

03.0526 - Perfiladoras de pavimentos

03.0527 - Trituradoras

03.0528 - Plantas de asfalto y concreto

03.0540 - Piezas especiales

03.0541 - Equipo de termofusion

03.0570 - Llantas neumaticas o metalicas

03.07 - Basicos Andamios

03.0701 - Andamios ligeros de madera

03.0702 - Andamiaje metdlico

03.0703 - Hamacas colgantes para fachadas

04.01 - Basicos Mezclas

04.0101 - Morteros cemento - arena

04.0102 - Mezclas mortero hidraulico-arena

04.0103 - Morteros calhidra-arena

04.0104 - Morteros cemento-calhidra-arena

04.0105 - Pastas

04.0106 - Lechadas

04.0107 - Morteros de yeso

04.02 - Basicos Concretos

04.0201 - Concretos Hidraulicos (Hormigones)

04.0202 - Concretos asfalticos

05.01 - Demoliciones

05.0101 - Demoliciones con herramienta de mano

05.0102 - Cortes y demoliciones y con magquinaria

05.0103 - Desmontajes

05.02 - Preparacion del sitio de trabajos

05.0201 - Limpiezas, desmontes y despalmes

05.0202 - Trazo y nivelacion

05.0203 - Levantamientos topograficos

06.01 - TERRACERIAS - Excavaciones

06.0101 - Excavaciones con herramienta de mano

06.0102 - Excavaciones con equipo neumatico

06.0103 - Excavaciones con draga

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez
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e | 06.0104 - Excavaciones con retroexcavadora

e [ 06.0105 - Excavaciones en caja y banco con tractor

e [ 06.0106 - Excavaciones con uso de explosivos
e [06.0107 - Dragados
e | 06.0108 - Afine de taludes

e [06.0120 - Extraccion de agua con bomba (Bombeo de agua)

06.02 - TERRACERIAS - Acarreos horizontales y verticales

e [ 06.0201 - Traspaleos

e | 06.0202 - Acarreos horizontales de materiales diversos

e [06.0203 - Carga de camiones

e | 06.0204 - Acarreos en camion

e | 06.0205 - Acarreos verticales (elevacion de materiales diversos)

06.03 - TERRACERIAS - Rellenos

e | 06.0301 - Plantillas de diferentes materiales

e [ 06.0302 - Rellenos y consolidaciones

07.01 - ESTRUCTURAS DE CONCRETO - Cimbras

e [07.0101 - Cimbra en cimentacion

e [ 07.0102 - Cimbra en columnas
e [ 07.0103 - Cimbra en trabes
e |[07.0104 - Cimbra en losas

e |07.0105 - Cimbra en muros y rampas

e |07.0120 - Blocks y casetones para aligerar losas

07.02 - ESTRUCTURAS DE CONCRETO - Acero de refuerzo

e | 07.0201 - Acero de refuerzo en cimentacion

e [ 07.0202 - Acero de refuerzo en estructura

e |07.0203 - Acero electrosoldado, habilitado y armado

e |07.0204 - Uniones de varillas a tope
07.03 - ESTRUCTURAS DE CONCRETO - Vaciado de concreto

e | 07.0301 - Concreto en cimentacion

e [07.0302 - Concreto en columnas y muros

e [07.0303 - Concreto en trabes y losas planas

e | 07.0304 - Concreto en losas reticulares

e [ 07.0305 - Concreto ciclopeo
07.21 - EE- ESTRUCTURAS DE CONCRETO - Ensamblados
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Prisma Master

Datos Generales de la Obra

e |[07.2101 - EE- Zapatas y contratrabes

e |07.2102 - EE- Columnas

e [07.2103 - EE- Losas y trabes

e [07.2104 - EE- Muros de concreto y rampas de escalera

07.35 - Cimentaciones profundas

e [07.3501 - Fabricacion de pilotes

e [ 07.3502 - Perforaciones previas

e [ 07.3503 - Hincado de pilotes

07.51 - ESTRUCTURAS METALICAS Y NAVES INDUSTRIALES

e [07.5101 - Estructuras metalicas - Anclaje

e | 07.5102 - Estructuras metalicas - Fabricacion

e [ 07.5103 - Estructuras metalicas - Montaje

e [07.5104 - Estructuras metalicas — Fabricacion y montaje

e [07.5105 - Cubiertas laterales y techumbres

e [07.5108 - Soldadura en perfiles estructurales

e [07.5121-E - Fabricacién y montaje de estructuraras metalicas

08.01 - ALBANILERIA - Dalas o cadenas

e [ 08.0101 - Dalas de des

plante

e |08.0102 - Dalas de liga

e |08.0111 - Acabados aparentes en dalas

08.02 - ALBANILERIA - Castillos

e | 08.0201 - Castillos de concreto armado

e |08.0202 - Castillos ahogados en muros de block

e |08.0211 - Acabados aparentes en castillos

08.03 - ALBANILERIA - Muros

e [ 08.0300 - Muros de piedra braza en cimentacion

e |[08.0301 - Muros de piedra braza

e [ 08.0302 - Muros de tabique de barro rojo recocido

e [ 08.0303 - Muros de ladrillo de barro rojo recocido

e | 08.0304 - Muros de tabique y tabicon de concreto

e | 08.0305 - Muros de block de concreto

e | 08.0306 - Muros de tabique y block de arcilla prensados

e | 08.0307 - Muros de ad

obe

e | 08.0308 - Muros de block de vidrio
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Prisma Master

Datos Generales de la Obra

e | 08.0309 - Celosias
e | 08.0310 - Cejas y repizones
e | 08.0311 - Pretiles en azoteas

e |[08.0341 - Acabados aparentes en muros

08.04 - ALBANILERIA - Pisos

e | 08.0401 - Firmes de concreto simple

e [08.0402 - Pisos de concreto simple

e | 08.0403 - Pisos de concreto armado

e | 08.0404 - Banquetas, andadores y guarniciones de concreto

e | 08.0405 - Acabados en pisos banquetas y andadores
e | 08.0406 - Pisos de adoquin
e | 08.0407 - Pisos de mosaico, granito y terrazos
e |08.0408 - Pisos de marmol
e |08.0409 - Pisos de recinto

e [08.0410 - Pisos ceramicos y porcelanatos

08.05 - ALBANILERIA - Aplanados

e |[08.0501 - Repellados en muros

e | 08.0502 - Repellados en plafones

e |[08.0503 - Aplanados finos en muros

e [ 08.0504 - Aplanados finos en plafones

e [ 08.0505 - Emboquillados
08.06 - ALBANILERIA - Recubrimientos en muros

e | 08.0601 - Mosaico, granito y terrazo en muros

e | 08.0602 - Materiales ceramicos y vidriados (azulejos) en muros

e | 08.0603 - Marmol en muros

e |08.0604 - Cantera, recinto vy piedrin en muros
e | 08.0605 - Ladrillo en muros

e | 08.0606 - Pastas en muros

e | 08.0607 - Acabados, cortes y remates en muros

08.07 - ALBANILERIA - Colocaciones

e | 08.0701 - Colacaciones de herreria

e |08.0702 - Colocaciones de muebles y accesorios de bafio y cocina

e |08.0703 - Colocaciones de cajas metalicas en muros

08.08 - ALBANILERIA - Azoteas
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A Prisma Master

Datos Generales de la Obra

e | 08.0801 - azotea
08.09 - ALBANILERIA — Registros y drenes

e | 08.0901 - Registros

e | 08.0902 - Drenajes
09.01 - Yeseria

e |09.0101 - Yeseria
10.01 - Pinturas

e |[10.0101 - Aplicacion de Pinturas Vinilicas
e [10.0102 - Aplicacion de Pinturas de Esmalte
e |10.0103 - Aplicacién de Barnices
11.01 - Plafones y muros de paneles prefabricados

e |11.0101 - Plafones de paneles prefabricados

e |11.0102 - Muros de paneles de yeso vy similares
12.01 - Canceleria, herreria y fachada

e |12.0101 - Canceleria

e |[12.0131 - Cerrajeria
12.11 - Carpinteria

13.01 - Vidrieria

e |[13.0101 - Vidrieria
14.01 - Proteccion térmica y de humedad

14.0101 - Impermeabilizacion

15.61 - INSTALACIONES ELECTRICAS - Baja Tensién

= ®

15.6101 - Baja tension
15.62 - INSTALACIONES ELECTRICAS - Media Tensién

]

15.63 - INSTALACIONES ELECTRICAS - Alta Tensidn

=)

16.64 - INSTALACIONES HIDRAULICAS - Edificacién

=)

e | 16.6401 - Edificaciones

16.65 - INSTALACIONES HIDRAULICAS - Infraestructura

]

e |[16.6501 - Agua Potable
17.66 - INSTALACIONES SANITARIAS - Edificacion
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A Prisma Master

Datos Generales de la Obra

e | 17.6601 - Edificaciones

]

17.67 - INSTALACIONES SANITARIAS - Infraestructura

e [17.6701 - Alcantarillado
18.01 - Instalaciones para sonido

e ]18.0101 - Sonido

18.02 - Instalaciones para telefonia, voz y datos

e |18.0201 - Telefonia

e |18.0202 - Instalaciones para voz

e | 18.0203 - Instalaciones para datos

18.03 - Instalaciones para climatizacion y ventilacién

e |[18.0301 - Aire acondicionado
18.10 - Soporteria y Sistemas de Fijacion

18.20 - lluminacién y Alumbrado Publico

e |18.2001 - lluminacion
e | 18.2051 - Alumbrado Publico
19.26 - Jardineria

e |19.2601 - Jardineria

19.51 - Limpieza y mantenimiento de obras

e |19.5101 - Limpiezas

e |19.5121 - Mantenimiento de inmuebles
30.01 - Vias terrestres

e |[30.0121 - Pavimentacion
40.01 - Pozos

e |40.0101 - Pozos
40.02 - Obra Industrial

e |40.0201 - Obra Industrial
40.03 - Obra Pesada

e |40.0301 - Obra Pesada
70.01 - Paramétricos

e | 70.0101 - Paramétricos - Cimentaciones

e | 70.0102 - Paramétricos - Estructura
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Prisma Master Datos Generales de la Obra

e |70.0103 - Paramétricos - Fachadas

e | 70.0104 - Paramétricos - Proteccion térmica y de humedad

e | 70.0105 - Paramétricos - Bafios y Cocinas

e | 70.0106 - Paramétricos - Instalaciones Eléctricas

e |70.0107 - Paramétricos - Instalaciones Hidraulicas

e | 70.0108 - Paramétricos - Instalaciones Sanitarias

e |[70.0109 - Paramétricos - Instalaciones Especiales
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Prisma Master

Datos Generales de la Obra

@  Unidades de Medida

A prisma Master ® O

Obra;

03 Ejemplo Principal v

®

Instituto Mexicano de Ingenieria de

Datos Generales v Catalogos

Buscar por Magnitu ¥

Borrar Filtros

Magnitud
(m] 01 Longitud
a 01 Longitud
o 01 Longitud
o 01 Longitud
o 01 Longitud
o 01 Longitud

00.0901.0101.00

00.0901.0102.00

00.0801.0103.00

00.0901.0104.00

00.0901.0105.00

00.0801.0106.00

m

Metro

Decimelro

Centimetro

Milimetro

Hectémelro

Kilémetro

Mostrando registros del 1 al 96 de un total de 96 registros (0 registros seleccionados)

El metro es la longitud
del camino recorrido por
la luz en el vacio
durante un tiempo de
11299792458 de
segundo (decreto 85-
1500 del 30/1285)

0.10m

001m

0.001m

100.00 m

1,000.00 m

01 Sistema General de
Unidades de Medida

01 Sistema General de
Unidades de Medida
01 Sistema General de
Unidades de Medida
01 Sistema General de
Unidades de Medida
01 Sistema General de
Unidades de Medida
01 Sistema General de
Unidades de Medida

01 Longitud

01 Longitud

01 Longitud

01 Longitud

01 Longitud

01 Longitud

Por defaut en cada obra nueva se
pasan casi 100 diferentes Unidades
de medida pertenecientes al
Sistema General de medidas que
rige en la Republica Mexicana y a
otros sistemas internacionales, asi
como las mas comunes utilizadas en
la Industria de la construccion

®
®
“
©

>D

[si =]

- Cerrar esta opcién

- Editar una Unidad de Medida

- Eliminar una Unidad de medida

- Crear una nueva Unidad de Medida

- Homologar dos o mas Unidades de Medida
Es decir, si en esta obra hay varios simbolos para la misma unidad como (m, M, ML, MTS, etc.) o como (I, L
LT, LTS, etc.), esta funcidon permite homologar todos esos simbolos a uno solo (Para metro solo m), (Para litro
solo L), de acuerdo al Sistema General de Medidas vigente en la Republica Mexicana o a otro sistema
internacional de Unidades de Medida
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Datos Generales de la Obra

UNIDADES DE MEDIDA PRESENTADAS POR DEFAULT

Magnitud Cddigo Simbolo Nombre Observaciones Sistema
01 Longitud | 00.0901.0101.00 m Metro El metro es la 01 Sistema
longitud del General de
camino Unidades de
recorrido porla | Medida
luz en el vacio
durante un
tiempo de
1/299792458 de
segundo
(decreto 85-
1500 del
30/12/85)
01 Longitud | 00.0901.0102.00 dm Decimetro 0.10m 01 Sistema
General de
Unidades de
Medida
01 Longitud | 00.0901.0103.00 cm Centimetro 0.01m 01 Sistema
General de
Unidades de
Medida
01 Longitud | 00.0901.0104.00 mm Milimetro 0.001 m 01 Sistema
General de
Unidades de
Medida
01 Longitud | 00.0901.0105.00 hm Hectdmetro | 100.00 m 01 Sistema
General de
Unidades de
Medida
01 Longitud | 00.0901.0106.00 km Kildmetro 1,000.00 m 01 Sistema
General de
Unidades de
Medida
01 Longitud | 00.0901.0201.00 in Pulgada 0.0254 m 02 Sistema
Imperial
(Inglés) de
Unidades de
Medida
01 Longitud | 00.0901.0202.00 ft Pie 0.3048 m 02 Sistema
Imperial
(Inglés) de
Unidades de
Medida
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01 Longitud | 00.0901.0203.00 yd Yarda 0.9144 m 02 Sistema
Imperial
(Inglés) de
Unidades de
Medida
01 Longitud | 00.0901.0204.00 mil US Milla 1.6094 m 02 Sistema
Imperial
(Inglés) de
Unidades de
Medida
01 Longitud | 00.0901.0301.00 tramo(3m) Tramo de 04 Ninguno
3.00m
01 Longitud | 00.0901.0302.00 tramo(6m) Tramo de 04 Ninguno
6.00 m
01 Longitud | 00.0901.0303.00 | estacidn(20m) | Estacion de 20.00 m 04 Ninguno
20.00 m
02 Area 00.0902.0101.00 m2 Metro 1.00mx 1.00 m | 01 Sistema
cuadrado General de
Unidades de
Medida
02 Area 00.0902.0102.00 dm2 Decimetro 0.10mx0.10 m | 01 Sistema
cuadrado General de
Unidades de
Medida
02 Area 00.0902.0103.00 cm2 Centimetro 0.01mx0.01 m | 01Sistema
cuadrado General de
Unidades de
Medida
02 Area 00.0902.0104.00 mm?2 Milimetro 0.001 mx 0.001 | 01 Sistema
cuadrado m General de
Unidades de
Medida
02 Area 00.0902.0105.00 a Area 10.00 m x 10.00 | 01 Sistema
m General de
Unidades de
Medida
02 Area 00.0902.0106.00 ha Hectdrea 100.00 m x 01 Sistema
100.00 m General de
Unidades de
Medida
02 Area 00.0902.0107.00 km2 Kilometro 1000.00 m x 01 Sistema
cuadrado 1000.00 m General de
Unidades de
Medida
02 Area 00.0902.0201.00 in2 Pulgada 02 Sistema
cuadrada Imperial
(Inglés) de
Unidades de
Medida
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02 Area

00.0902.0202.00

ft2

Pie cuadrado

02 Sistema
Imperial
(Inglés) de
Unidades de
Medida

02 Area

00.0902.0203.00

yd2

Yarda
cuadrada

02 Sistema
Imperial
(Inglés) de
Unidades de
Medida

02 Area

00.0902.0204.00

Acre

Acre

4,046.9 m2

02 Sistema
Imperial
(Inglés) de
Unidades de
Medida

03 Volumen

00.0903.0101.00

Litro

1.00 dm3

01 Sistema
General de
Unidades de
Medida

03 Volumen

00.0903.0102.00

mL

Mililitro

01 Sistema
General de
Unidades de
Medida

03 Volumen

00.0903.0103.00

cm3

Centimetro
cubico

01 Sistema
General de
Unidades de
Medida

03 Volumen

00.0903.0104.00

dm3

Decimetro
cubico

01 Sistema
General de
Unidades de
Medida

03 Volumen

00.0903.0105.00

m3

Metro cubico

01 Sistema
General de
Unidades de
Medida

03 Volumen

00.0903.0201.00

pt

Pie Tablon

12”7 x 12" x 1”

03 Sistema
Estadounidense
de Unidades de
Medida

03 Volumen

00.0903.0202.00

gal

US Galdén

1 galén =
3.7854118 L

03 Sistema
Estadounidense
de Unidades de
Medida

03 Volumen

00.0903.0203.00

fl.Oz

US Onza
liquida

Onza liquida
estadounidense
esigual a
0.02957 L

03 Sistema
Estadounidense
de Unidades de
Medida
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03 Volumen | 00.0903.0204.00 pint US Pinta 16 onzas 03 Sistema
liquidas y es Estadounidense
equivalente a de Unidades de
0.4731L Medida

03 Volumen | 00.0903.0205.00 yd3 Yarda cubica 03 Sistema

Estadounidense
de Unidades de
Medida
03 Volumen | 00.0903.0206.00 ft3 Pie cubico 03 Sistema
Estadounidense
de Unidades de
Medida
03 Volumen | 00.0903.0207.00 in3 Pulgada 03 Sistema
cubica Estadounidense
de Unidades de
Medida
03 Volumen | 00.0903.0301.00 Cub(19L) Cubeta 19 L 19.00 L 04 Ninguno
03 Volumen | 00.0903.0302.00 Tambo(200L) | Tambo de 200 L 04 Ninguno
200 L
04 Masa 00.0904.0101.00 g Gramo 0.001 kg 01 Sistema
General de
Unidades de
Medida

04 Masa 00.0904.0102.00 kg Kilogramo El kilogramo es 01 Sistema
la masa del General de
prototipo Unidades de
internacional Medida
conservado en
la sede del
BIPM, Bureau
International
des Poids et
Mesures, (Paris)

04 Masa 00.0904.0103.00 t Tonelada 1,000.00 kg 01 Sistema

(métrica) General de
Unidades de
Medida
04 Masa 00.0904.0201.00 Ib Libra 0.45359237 kg 03 Sistema
Estadounidense
de Unidades de
Medida
04 Masa 00.0904.0202.00 oz Onza 0.028349523125 | 03 Sistema
kg Estadounidense
de Unidades de
Medida
04 Masa 00.0904.0203.00 ton US Tonelada | 0.90702t 03 Sistema
corta (Short | (toneladas Estadounidense
ton) métricas) de Unidades de

Medida
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04 Masa 00.0904.0303.00 saco(50kg) Saco (Bulto) 04 Ninguno
de 50
kilogramos
04 Masa 00.0904.0301.00 saco(30kg) Saco (Bulto) 04 Ninguno
de 30
kilogramos
04 Masa 00.0904.0302.00 saco(25kg) Saco (Bulto) 04 Ninguno
de 25
kilogramos
04 Masa 00.0904.0303.00 saco(20kg) Saco (Bulto) 04 Ninguno
de 20
kilogramos
04 Masa 00.0904.0305.00 caja Caja 04 Ninguno
04 Masa 00.0904.0306.00 rollo Rollo 04 Ninguno
04 Masa 00.0904.0304.00 saco Saco (Bulto) 04 Ninguno
(22.78kg) de 22.78
kilogramos
05 Unidad 00.0905.0101.00 pieza Pieza Numero de 04 Ninguno
de conteo unidades
05 Unidad 00.0905.0102.00 millar Millar Mil unidades 04 Ninguno
de conteo
05 Unidad 00.0905.0201.00 hoja Hoja 04 Ninguno
de conteo
05 Unidad 00.0905.0202.00 juego Juego 04 Ninguno
de conteo
05 Unidad 00.0905.0203.00 servicio Servicio 04 Ninguno
de conteo
05 Unidad 00.0905.0301.00 puntos Puntos 04 Ninguno
de conteo
05 Unidad 00.0905.0302.00 % Porcentaje 04 Ninguno
de conteo
05 Unidad 00.0905.0303.00 %MO Porcentaje 04 Ninguno
de conteo sobre la
Mano de
Obra
05 Unidad 00.0905.0304.00 %Mat Porcentaje 04 Ninguno
de conteo sobre los
Materiales
05 Unidad 00.0905.0305.00 Valor Valor 04 Ninguno
de conteo
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05 Unidad 00.0905.0401.00 salida Salida Salida 04 Ninguno
de conteo hidraulica,
sanitaria o

eléctrica, incluye
Unicamente
tuberias,
conexionesy
cableado (en su
caso), sin incluir
equipos ni
accesorios en las
terminales

05 Unidad 00.0905.0402.00 lote Lote Unidad de 04 Ninguno
de conteo conteo [unidad
de adquisicién]
gue define el
numero de lotes
(lote: una
coleccion de
articulos
asociados).

05 Unidad 00.0905.0306.00 pesos Pesos Pesos 04 Ninguno
de conteo mexicanos
(Moneda
Nacional (M/N))
05 Unidad 00.0905.0204.00 junta Junta de Junta a hueso de | 04 Ninguno
de conteo soldadura en | soldadura en
varilla varillas de
diferentes
diametros
06 Tiempo 00.0906.0001.00 s Segundo El segundo es la | 01 Sistema
duracion de General de
9,192,631,770 Unidades de
ciclos de la Medida
radiacion
correspondiente
a la transicion
entre los dos
niveles
hiperfinos del
estado
fundamental del
atomo de cesio

133.
06 Tiempo 00.0906.0002.00 min Minuto 60s 01 Sistema
General de
Unidades de
Medida
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06 Tiempo 00.0906.0003.00 h Hora 3,600s 01 Sistema
General de
Unidades de
Medida
06 Tiempo 00.0906.0004.00 d Dia 86,400 s 01 Sistema
General de
Unidades de
Medida
06 Tiempo 00.0906.0005.00 jor Jornal Jornada de 04 Ninguno
trabajo laboral
de 8 horas
diurnas
06 Tiempo 00.0906.0006.00 r/d Renta diaria | Renta por dia de | 04 Ninguno
calendario
06 Tiempo 00.0906.0006.00 r/h Renta por Renta por hora 04 Ninguno
hora
06 Tiempo 00.0906.0007.00 uso Uso Uso de un 04 Ninguno
andamio o
herramienta por
8 horas
07 Potencia 00.0907.0001.00 W Watt Potencia, flujo 01 Sistema
energético General de
Unidades de
Medida
07 Potencia | 00.0907.0002.00 kw Kilo Watt Potencia, flujo 01 Sistema
energético General de
1,000 W Unidades de
Medida
07 Potencia 00.0907.0002.00 kW/h Kilo Watt Potencia, flujo 01 Sistema
hora energético General de
1,000 W por Unidades de
hora Medida
07 Potencia | 00.0907.0003.00 hp Caballos de 7.4570 x 100 W | 02 Sistema
fuerza (Horse Imperial
Power) (Inglés) de
Unidades de
Medida
07 Potencia | 00.0907.0004.00 ton(refri) Tonelada 3.5169 x 103 W | 02 Sistema
(refigeracion) Imperial
(Inglés) de
Unidades de
Medida
08 Velocidad | 00.0908.0001.00 m/s Metros por 01 Sistema
segundo General de
Unidades de
Medida
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08 Velocidad | 00.0908.0002.00 km/h Kildmetros 01 Sistema
por hora General de
Unidades de
Medida
09 00.0909.0001.00 m/s2 Metros por 01 Sistema
Aceleracion segundo General de
cada Unidades de
segundo Medida
10 Gasto 00.0910.0001.00 L/s Litros por 01 Sistema
(Caudal segundo General de
Volumétrico) Unidades de
Medida
10 Gasto 00.0910.0002.00 m3/s Metros 01 Sistema
(Caudal cubicos por General de
Volumétrico) segundo Unidades de
Medida
10 Gasto 00.0910.0003.00 m3/min Metros 01 Sistema
(Caudal cubicos por General de
Volumétrico) minuto Unidades de
Medida
10 Gasto 00.0910.0004.00 m3/h Metros 01 Sistema
(Caudal cubicos por General de
Volumétrico) hora Unidades de
Medida
11 00.0911.0001.00 rps Revoluciones 01 Sistema
Revoluciones por segundo General de
Unidades de
Medida
11 00.0911.0002.00 rpm Revoluciones 01 Sistema
Revoluciones por minuto General de
Unidades de
Medida
12 Corriente | 00.0912.0001.00 A Ampere Intensidad de la | 01 Sistema
eléctrica corriente General de
eléctrica Unidades de
constante Medida
12 Corriente | 00.0912.0002.00 Vv Volt diferencia de 01 Sistema
eléctrica potencial, General de
tensién Unidades de
eléctrica, fuerza | Medida

electromotriz,
potencial
eléctrico W/A
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Prisma Master

Datos Generales de la Obra

13
Temperatura

00.0913.0001.00

(Grados)
Kelvin

Kelvin es la
fraccion
1/273.16 de la
temperatura
termodindmica
(o absoluta) del
punto triple del
agua (273.16 K)

01 Sistema
General de
Unidades de
Medida

13
Temperatura

00.0913.0002.00

oC

(Grados)
Celsius
(Centigrados)

T+273.16 K

01 Sistema
General de
Unidades de
Medida

13
Temperatura

00.0913.0003.00

oF

(Grados)
Fahrenheit

5/9 (t-32) +
273.16 K

02 Sistema
Imperial
(Inglés) de
Unidades de
Medida

14 Angulo

00.0914.0001.00

Grado

01 Sistema
General de
Unidades de
Medida

14 Angulo

00.0914.0002.00

Minuto

01 Sistema
General de
Unidades de
Medida

14 Angulo

00.0914.0003.00

Segundo

01 Sistema
General de
Unidades de
Medida

14 Angulo

00.0914.0004.00

rad

Radian

01 Sistema
General de
Unidades de
Medida
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A Prisma Master El Catdlogo Fuente

A ruente: El Catdlogo Fuente

Tanto en la seccion de Catalogos como en las secciones de Costos Directos y de Presupuesto, siempre va a
aparecer la opcién de (Fuente:), en donde se puede seleccionar el Catalogo o la Obra de donde se desea obtener
una copia ya sea de algun insumo;.Costo Horario o Concepto de trabajo para incluirla en la Obra en la que estemos
trabajando.

A Prisma Master @ @ Obra: XX Obra Ejemplo v @ Fuente: 03 Ejemplo Principal v Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©
Datos Generales Catalogos Insumos - Materiales - 03 Ejemplo Principal
= Seleccionar todo  Deseleccionar todo =~ Boprar Filtros
Insumos - Materiales
Buscar Buscar ‘ ‘ Has' ‘ [ Buscar por Descripcion 1 Buscar \J
Sl || |\ A ) L
(E.) Precio
. - \ s - Precio de Kista % Obra sin
® L Buscar ( Buscar J Famjlief Subfamilia Codigo 1 Descripcion Unidad SipAVA Desc IVA F
= D~ 00.07 00/0701 | '00i0701:0001 ;00" | -Doerlbre. Tipo deicamblo peed “ddiaramencane. | o 1915 0 1915 =
T d | b das ala venta en ventanilla de bancos
0das las obras crea : ; ilibri
0 00.07 00,0702 00,0702.0101.00 TIIE Tasa de Ink‘eres Interbancaria de Equilibrio a 4 % 851 0 851
oy semanas (anualizada)
puede n Utl | Izarse como TIIE Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a
. (O o00.07 00.0702 00.0702.0102.00 13 semanas (anualizada) i % 8.52 0 8.52
Fuente para cualquier , -
. D o007 000702 00.0702.0103.00 ;2::‘:::('::‘e:isz:g:;ba"ca"a deEaulibdog” | o 854 0 8.54
otra obra, incluso puedo %
Cetes a 28 dias Certificados de la Tesorerfa. (Tasa
O o007 00.0702 00.0702.0104.00 < % 8.15 0 8.15
tomar como fuente la anualizada)
. Cetes a 91 dias Certificados de Ig/Tesoreria. (Tasa
00.07 00.0702 00.0702.0105.00 % 8.09 0 8.09
propia obra en la que se O anvallzada) g
. = Z == T APt Cetes a 175 dias Certificgdos de la Tesoreria. = sorge E o
esta trabajando »
ostrando registros del 1 al 400 de un total de 2,327 registros (0 regjstros Anterior 2 3 4 5 6 Siguiente
seleccionados)
| 3
© A Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzélez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones
-

En estos Tabulares se Busca y sg selecciona el o |
dando clic en el botdn de “Enviar”

registros que se deseen traladar y se envian la copia a la obra abiera

Para facilitar el trabajo se puede “mover” el Tabular del Catalogo Fuente, asi como cambiar su tamafio
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Prisma Master El Catdlogo Fuente

1 Fuente “Prisma Base de Datos”

prisma Master Cuenta con “Prisma Base de Datos” como Base de Datos Nativa en
donde se encuentran mas de 8,000 Conceptos de Trabajo debidamente analizados de
con los insumos correspondientes de Materiales, Mano de Obra (Salarios de todas las
Categorias del personal que participa en las obras de Construccion, con su respectivo
Estudio de salarios y los correspondientes Salarios Reales), los Costos Horarios de casi
400 maquinas, equipos y maquinas herramientas, etc.

Consultar contenidos en pag.123 y 333

“Prisma Base de Datos” es la Base de datos mds completa y reconocida en la Industria
de la Construccion desde 1990.

“Prisma Base de Datos” continuamente sigue siendo revisada y actualizada en sus
contenidos y a andlisis de Precios

“Prisma Base de Datos” se actualiza MENSUALMENTE en los Precios de Insumos y por
consiguiente el por precios resultantes de los Conceptos de trabajo al igual que el
“Catdlogo Nacional de Costos” del Ing. Raul Gonzdlez Meléndez
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A FRSma asier El Catdlogo Fuente

[ Fuente de otra Cualquier Obra

A\ prismamaster Tiene la opcion de elegir cualquier Presupuesto anteriormente creado,
como Fuente para de ahi copiar Insumos de materiales, salarios, maquinaria,
subcontratos o porcentuales, Costos Directos, Costos Horarios o Conceptos de
Trabajo de otro presupuesto.

Solo elija la obra Fuente

[M1 [¥] Fuente Mdltiple

A\ prisma Master Tiene también la opcidn para que desde “Fuente Multiple” se pueda
“Buscar” un Concepto de Trabajo en TODOS los presupuestos que se encuentren

Obra. 99 Hangares CdMx v~ (®)  Fuente: PRISMA Base deDat.. [E1 [Hinstituto Mexicano do Obra 90 Hangares CdMx~ ~ (®)  Fuenie:  PRISMA Basede Dat... [ Hinstituto Mexicano de

Busqueda Fuentes Multiples - Hoja de Presupuesto Biisqueda Fuentes Multiples - Hoja de Presupuesto X X

Buscar. ‘ demolicion £ I Buscar. { demolicion O J

\ = Seleccionar todo  Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros
Buscar por \\@\ [ Buscar por 1 { Buscar por
Con solo teclear una o varias e foao \W\‘
palabras representativas del g (Eemdo  Conoses o0 b0y
Principal Trabajo
Conce ptO de Tra baJ o quese D MONTERREY i;’;?i"“’s 05.0101,0120.00
Busca como Fuente Conoeptos
O MONTERREY ? 05.0101.0132.00
Trabaj
O WoNTERREY S 050101013100
Trabajo
P —— e —— Dermolcén con heramienta de man de zocios e
Trabajo masaica
5 & g Demolicién con herramienta de mano de pisos de
a O MONTERREY T:;:: 9% 05.0101.0129.00 masaico o loseta de barro incluye mortero, en rea | m2
chicas
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A FESIS MIsa Catdlogos de la Obra — Insumos - Materiales

N

G Insumos

& Prisma Master ® 0O Obra XX Obra Ejemplo v ® Fuente: 03 Ejemplo Principal v | Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v Presupuesto Control de Obra Colateral Administrador

Insumos - Materie Insumos ) Materiales Salarios @& Maquinaria y/o equipo &Y Subcontratos T) Porcentuales

0

Estudio de Salarios - §
g Seleccionar todo ~ Deseleccionar todo  Borrar Filtros

Costos Horarios -
Buscar Descripcion Busca } [

Costos Directos

Precio de Precio Precio
Lista Sin Obra sin Obra con
Familia Subfamilia Cadigo ? Descripcion Unidad IVA % Desc IVA IVA Vigencia
Ningun dato disponible en esta tabla
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros (0 registros seleccionados) ahte
) 1
) Insumos — Materiales
1& Prisma Master ®0 Obra 03 Ejemplo Principal v Fuente:| PRISWMABase de Dat... Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v

Insumos - Materiales fl Materiales &3 Salarios #6 Maquinaria y/o equipo &Y Subcontratos O Porcentuales

Eé Seleccionar todo  Deseleccionar todo  Borrar Filtros

©)
® ‘, Buscar | | Buscar ‘ i‘:'m;m por Descripcion ‘ \L\ e J'{"J‘J‘“
4 Precio de Precio Obra  Precio Obra
@ Familia Subfamilia Cédigo 1 Descripcion Unidad  Lista Sin IVA % Desc sin IVA con VA Vigencia
(@) 00,07 00,0701 00.0701.0001.00 Si:';';’;gz:;:::";:ﬁ:zs°'d‘j'a’a'“e’ica"“‘5 pesos 19.15 0.00 19.15 2221 2019-06-05 15:38:03
TIIE Tasa de Interés Intf . s
o O U o oo ez | Al seleccionar el Catalogo de Insumos se muestra el Tabular de
< 0 1 TIIE Tasa de Interés Intf . ,
© we wem WEREREE e e | |nsymos — Materiales y por default en la obra nueva aqui se
el O 0007 00.0702 00.0702.0103.00 IL'E ;?:: ‘ie“::T£::;371 “ . . ”
: e | agregan los Insumos de “Requerimientos Generales” (de
=l O 00.07 00,0702 00.0702.0104.00 a:;fi:m) tas Lertid . L, .
7 I PP PO B— e acuerdo a la clasificacion del © Formato Universal),
anualizada) . ’ . . ’
Bl o o omm commmm | e rsaeced correspondientes a las Tasas de Interés y otros similares, asi
O wor wom  comme  wmmsesaved COMO |0S insumos de combustibles (para dar facilidad al usuario

ing.reut Ennque rearco conzeiezyveiencez | €N |0S analisis de Costos Horarios de maquinaria
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A FESIS MIsa Catdlogos de la Obra — Insumos - Materiales

Renglén del Menu de seleccidon de los diferentes
tipos de Insumos que pueden participar en los

—~_ Conceptos de Trabajo

Notese que ya aparece el Catdlogo Fuente y
por default “Prisma Base de datos”

~~_
4& Prisma Master ® 0O Obra: 03 Ejemplo Principal~ (X))  Fuente: PRISMA Base de Dat... [T1 [Hlinstituto Mexican & ©

Datos Generales Catélogos v

Insumos - Materiales & Materiales £} Salarios s Maquinaria y/o equipo gy Subcontratos (%) Porcentuales

/'E Seleccionar todo  Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

-
“

Importacion de Registros desde Excel, . -
cio de Prdcio Obra  Precig Obra
Familia Subfamilia Cédigo SOlO hay que seguir Ias Instrucciones SinIVA % Desc
00.07 00.0701 00070100010 pAray hacer la ]mportac]c’)n desde el 19.15 0.00

Vigencia

019-06-05 15:38:03

00.0702 ooorozotor0 FOrmato propuesto 8.51 0.00

i O 2019-06-05 15:38:03
az)
0 00.0 0.0702 00.0702.0102.00 e A b R R L R % 8.52 0.00 988 2019-06-05 15:38:03
‘\am semanas (anualizada)
Botones para Facilitar la Seleccion y
Ao 00.07 00- . %
ey C Botones para Seleccionar el o los ) i
s . . . Filtro de Registros o Borrar todos los
= O 0007 oorq Registos que se deseen filtrar o revisar % : )
. filtos ya existentes en el tabular
o 0007 00,070 00705010500 CEIE & T TG GeeE0S O T Tesorera- s “
anualizada)
=4 0O 00.07 00.0702 00.0702.0106.00 Cetes a 175 dias Certificados de la Tesoreria. (Tasa % 8.05 0.00 8.05 934 2019-06-05 15:38:03
anualizada)
[m] 00.07 00.0702 00.0702.0201.00 IVA Impuesto al Valor Agregado % 16.00 0.00 16.00 18.56  2019-06-05 15:38:03
© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Pr\\nad Términos y Condiciones

Flechitas indicadoras del orden AZ o ZA en el que el usuario desea visualizar los
registros, Notese que se puede ordenar por Familia, SubFamilia, Cédigo, Descripcion,
etc. Practicamente se puede elegir el orden por casi cualquier columna

,,& Prisma Master ® ©

Datos Generales Catélogos v

Los registros vienen por default ordenados por SubFamilia AZ

Ins . T O - = =
Busqueda por Rango de

e Seleccionar todo ~ Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

(o= ) o ]

Vigencia

[ Buscar

-| Hasta [ Buscar por Descripcion

Cadigo T Descripcion

Precio de Precio Obra = Precio Obra

Familia Subfamilia Unidad | Lista Sin IVA % Desc sin IVA con IVA

Dolar libre. Tipo de cambio peso - dolar americario a la

0 00.07 00.0700001.00 e oo e pesos 19.15 0.00 19.15 2221 /2019-06-05 15:38:03
TIIE Tasa de Interés Interbancaria de Euilibrio a 4
() 00.07 00.0702 00.0702.0101.0 sema:::(;u';”ez'::a;’ LSS % 8.51 0.00 8.51 87 2019-06-05 15:38:03
,
pilbrio a 13 Busqueda por Rango de
00.07 . . : % 8.52 B:03
= Renglén para busqueda de regi ¢ o
; T it Lilibrio a 26 Fechas de ultima
el O 00.07 por tipo de Familia, Subfa % 854 ) b:03
Unidad de Medi o modificacion a los
> s
=8 O 00.07 nidaa ae vieal rls. (Tasa % 8.15 . B:03
Registros
Cetes a 91 dias Certificados de la Tesoreria. (T
0 00.07 00.0702 00.0702.0105.00 ates 2191 dias Centficados da/la Tesorerla, (Tasa % 8.09 i :03
anualizada)
—
= Cetes a 175 dias Certificados de la Tesoreria. (Tz
(@] 00.07 00.0702 00.0702.0106.00 aeu::ad ; fas Certficados de la Tesoreria. (Tasa % 8.05 0.00 8.0 934 2019-06-05 15:38:03
Il D a
(m] 00.07 00.0702 00.0702.0201.00 IVA Impuesto al Valor Agregado % 16.00 0.00 16.00 18.56  2019-06-05 15:38:03

Aviso de Pr\\nad Términos y Condiciones

Columna de NOTIFICACIONES, OBSERVACIONES O AVISOS en los Registros
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FESIS MIsa Catdlogos de la Obra — Insumos - Materiales

En todos los iconos del Menu vertical aparece un Globo describiendo la Funcién de cada uno

- Cierra el Tabular

- Creacion de un Nuevo Insumo — Muestra una Ficha de Insumo en blanco (sin llenar)

- Edicion de un insumo - Muestra la Ficha del Insumos sefialado par

- Elimina el o los insumos senalados

- Seleccionamos cuantos Insumos por bloque se desean visualizar (por default 50)

- Incremento / decremento por porcentaje de los precios de los registros sefialados

- Muestra TODAS las columnas de las caracteristicas de los precios de los Insumos / regresa a las
principales (por default se muestran solo las principales)

- Homologacion de Insumos — Permite homologar dos o mas insumos a uno solo (PEj. cuando en el mismo
presupuesto existen dos cementos que en realidad son el mismo)

- HACE UN LISTADO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN DONDE PARTICIPA ESTE INSUMO
- Recalcula la Base de Datos de Insumos (sus aproximaciones, decimales)

- Genera el reporte de este tabular

Al dar doble clic en cualquier registro (o aplicar en el menu vertical el botdn de Editar)
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A Frsma Mastor Catdlogos de la Obra — Insumos - Materiales

Aparece la FICHA DEL INSUMO

Ya sea para su revision o para su edicion

Datos Generales Catalogos v

Tipo Materiales ¥ Descripcion Unidad &Y® O
Varilla corrugada de acero fy = 4200 kg/cm2 niimero 3 | N
Cadigo SAT « 0 J [ 38") g fy o ( { kg J [ Kilogramo }

Unidad Sat &y O

Codigo INEGI € O

[
k
(
Codigo SCIAN & O {
l
‘,
(

|
|
] |
01.01 | [ Aceros \
: { 2 Observaciones
4‘ (

Familia ®0 e
Subfamilia ®0 01.0101 | Varilla
Cadigo 01.0101.0101.00
Vigencia 2019-06-05 15:38:03 ] Precios puestos en obra (PPO) (incluyen descuento)
Precio de lista sin IVA 12.28 ] Precio puesto en obra sin IVA
. (incluyen descuento)
% de descuento 7.00 J
- Precio puesto en obra con IVA
Fletes, maniobras, almacenajes y mermas 0.00 (incluyen descuento)
(por unidad desde el proveedor hasta pie de obra) -
% de IVA 16.00 ‘

- Busca un registro

- Elimina el Registro
El botén de ES MUY UTIL, pues sirve precisamente para hacer

anotaciones, dar avisos o hacer observaciones en dicho registro,
INDISPENSABLE CUANDOS SE TRABAJA EN GRUPO

- Crea un nuevo registro

® 20

Observaciones

Hacer la revision de precios de este material y cotizarlo cuando
menos con otros dos proveedores

arfilia Subfamilia Cédigo 1 Descri|
. Varilla corrugada de acero fy
Status @ Hacer la revision de 101.0101.00 38"
precios de este material y -
. Varilla corrugada de acero fy
‘ Seleccionar Status A cotizarlo cuando menos 101.0102.00 38"

Seleccionar Status con otros dos Varilla corrugada de acero f;
101.0103.00 g Y

Solventada proveedores 112

Varilla corrugada de acero fy

01.01 01.0101 01.0101.0104.00
119"\

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 48 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01



A Prisma Master

Catdlogos de la Obra — Insumos - Materiales

A Prisma Master X +

&« & & https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/insumos/salarios/1083/edit

Q % e

El Tipo (de Insumo) lo pone el Sistema en forma automatica dependiendo del Tabular en donde se este

Editar Insumo - Salario:

Tipo ‘ Mano de obra v Descripcion Unidad 6@ O
= = | seleccionar categoria Peon de albafileria o

Codigo SAT « 0 | j

Codigo INEGI & O | Materiales Unidad Sat & O

Famili Maguinaria y/o equipo :
o OL ‘ Observaciones

Subfamiia @O | Subcontratos

Cédigo ‘ Porcentuales

Vigencia 2019-06-05 15:38:03 | "Sr" Salario real 368.19

"SMS" Salario de mercado semanal 1549

Jornal

T

Estos campos sirven para relacionar cada irfsumo con diferentes catdlogos oficiales mexicanos e
internacionales. MUY UTILES PAR CER LOS AJUSTES DE COSTOS!

Lo mismo las Unidades de Medida se pueden relacionar con las que maneja el SAT

EL USUARIO PUEDE CONSULTAR LOS CATALOGOS ANTERIORES Y SU RESPECTIVA CODIFICACION
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A FESIS MIsa Catdlogos de la Obra — Insumos - Materiales

En todos los iconos del Menu vertical aparece un Globo describiendo la Funcién de cada uno

- Guardar

- Guarda y Sale

- Cierra

- Crear un Nuevo Insumo

- Elimina este Insumo

- HACE UNA COPIA DE ESTE INSUMO CON DIFERENTE CODIGO (MUY UTIL)

- Actualiza las Familias de los Insumos (en caso de en esta Ficha hacer la creacién de una nueva
Familia de Insumos

- Cambio de Precio y Unidad de este insumo

- Siguiente Ficha o Anterior

Generar Reporte
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A Prisma Master

Catdlogos de la Obra — Insumos - Materiales

DISENO DEL ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA DE LOS REPORTES

®0 obra

Prisma Master

W idonticacion de fa obra
[ NAy Aproximaciones
% Familias de Insumos _— —m—m— --
Cerrar | Actualizag
. Famiiies de Concentos
@ Uricades de Madide
Datos del Constructor Reportes
Noribra el construclor & Pl do Pégina m
{ Instituto Moxicane de Inganiarfa de Costos I
Toldlono

En el Men Principal
- Datos Generales
- |BIN ldentificacién de la Obra
Se encuentra la seccidn para disefiar el
| Encabezado y el Pie de pdgina que se desea
gue aparezcan en los reportes

Encabezado

Disefio de Encabezado

Imagen | .,

, Seleccion del Logo o
[ l Seleccionar archivo No se eligié archivo /

Utilizar la imagen aqui mostrada .
~D E
e Obtener la imagen del logotipo de la empresa atos por dEfaUIt ( d Ita bles)
Introduce los siguientes identificadores para insertar la informacion sigui
- Llenado de los renglones del Encabezado
[nombre] = Nombre de la Empresa
[obra] = Nombre de la obra
[fecha] = Fecha actual (dd/mm/aaaa)
Renglon 1
[ [nombre] a ]
Renglén 2
[ [obra] ]
Renglén 3
Renglén 4
Renglén 5
[ [fecha]
Pie de Pagina Opciones de Fecha en el Pie de Pagina

\

Renglones para llenado de Pie de Pagina

L
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A Prisma Master Catdlogos de la Obra — Insumos - Materiales

Disefio de Pie de Pagina

®  Con Fecha de Impresion Sin Fecha de Impresion

Renglon 1

Renglon 2

lieria de Costos

Instituto Mexicano de Ingen|
99 Hangares CdMx

— 26/07/2019

Al seleccionar “Mostrar”, se presenta en hoja tamano carta el
diselo del Encabezado y Pie de Péagina

1 18:05:21 26/07/2019

Generar Reporte

aul Enrique| Seleccion de las 52 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01
caracteristicas del Reporte




A Prisma Master

Catdlogos de la Obra — Insumos - Materiales

Reporte en PDF

Instituto Mexicano de Ingenieria de Costos
Insumos - Reportes 99 Hangares CdMx 2
— 23/07/2019
® ) Con Encabezado Sin Encabezado LISTADO DE MATERIALES
e Listado con Precios Listado sin Precios
Precio de  Precio de Precio Precio
Lista Sin  Lista Con % Obra sin Obra con
PreSentaCiC’)n de |OS LiStadOS Codigo Descripcion Unidad VA WA Desc Flete VA VA Vigencia
00.0702.0101.00 ~ TIE Tasa de Interés % 8.51 987 0.00 0.00 8.51 9.87 20-07-2019
3 o it Interbancaria de Equilibrio a 4
®) Sin Cortes Corte por Familia Corte por Subfamilia semanas (anualizada)
00.0704.0101.00  Tasa promedio de Seguro para puntos. 4.00 4.64 0.00 0.00 4.00 4.64 20-07-2019
magquinaria y/o equipo
0000000000000  OUHIUHUHIUHIU Tambo(200L) 5,000.00 5,800.00 0.00 0.00 5,000.00 5,800.00 20-07-2019
01.0101.0101.00 Varilla corrugada de acero fy = kg 12.28 1424 7.00 0.00 11.42 13.25 20-07-2019
4200 kg/cm2 numero 3 ( 3/8" )
Cerrar Aceptar i
01.0101.0102.00 Varilla corrugada de acero fy = t 11,156.66 12,941.73 7.00 0.00 10,375.69 12,035.80 20-07-2019
4200 kg/cm2 numero 3 { 3/8" )
01.0101.0103.00 Varilla corrugada de acero fy = kg 1116 12.95 7.00 0.00 1038 12.04 20-07-2019
4200 kg/cm2 namero 4 ( 172" )
01.0101.0110.00 Varilla corrugada de acero alta kg 19.70 2285 7.00 0.00 1832 2125 20-07-2019
resistencia fy = 6000 kg/cm2
namero 2.5 ( 5/16* )
01.0101.0114.00 Varilla corrugada de acero alta t 19,121.10 22,180.48 7.00 0.00 17,782.62 20,627.84 20-07-2019
resistencia fy = 6000 kg/cm2
nimero 5 (5/8")
Reporte en Word™
en Inicio Insertar Uisposicin  Ueferencias  Comespondencie  Mevisar  Vista  Ayuda  Diseiic detabls  Dispesicién O Huscer 2 Compartic T
i E s <tadxin e
{ [ o #ors vas v AN Aav A T AaB9TDC AaBECEDC AABDCCDX 2a2bCcle s o || s
2] FParcat.. 150 e bl B el
sl - B R T, T N
Ponspasee Fane ke i G w“  a
& o 1 R CR TSRO DN T Y WO SR B
Ir 0 icano de Ingenieria de C
99 Hangares Ctix 2
23/07/2019
Precio de  Precio de. Pregia Precia
Lista Sin  Lista Con % Obrasin  Obra con
Codign Deseripsion Unidsd VA VA Dec Flete VA WA Vigancia
015301012000 Tapa 7315 ™ s 1wz om oo wes 10z 2o
014301012100 Graps 5403 s14 ca oo oo 5054 o6 20072015
014301.0172.00  Regignn e de oo 5159 m 80 t04i 0o 0 oan i 070
01.1301.0123.00  Cabiesal pebonia de ujn 5301 m 12157 15541 0.00 .00 “33.97 15541 20-07-2015
Reporte en Excel™
Archivo nicio  nsertar  Disposicion de pagina __ Formulas  Dal = Compartir ) Comentarios
AL = 3 1 STADO DE MATLRIALLS ¥
A 14 n E G H 1 I K I M N | O P Q | R~
i LISTADO DE MATERIALES
P de s Predoan o ¥
A
4 bescicitn unitnd
T e o e 5 i we
Tt o1 Aot ans
B A T w W oam aw P e
. Toeain
o1 wenaen v <o e g s
s EA 200 00 108 Ton e " 158
A g L R
e
B ; % v we e %5 T
2
o 5 wa o owm m e i an weean
9
ssaitiame . e N T o
n
| wassioa 5 s S e s
1
oz % = va v s [
12
s B e e e G aean
13
| wecnze t ) ‘o v PR 1./633
18}
oraieane - 1 ws ke ox o moms
15 -
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A\ Prisma Master Catdlogos de la Obra - Insumos - Salarios

A Prisma Master ®06 Obra: XX Obra Ejemplo v ®  Fuente: 03 Ejemplo Principal v & [ Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v Presupuesto Control de Obra Colateral Administrador

Insumos - Materic [ Insumos 5 Materiales t Salarios €5 Maquinaria y/o equipo Subcontratos C) Porcentuales

Estudio de Salarios

g Seleccionar todo ~ Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros
Costos Horarios E - > B
| Busca Desde |-| Hasta
(2) Costos Directos —— - - —
Precio de Precio Precio
Lista Sin Obra sin Obra con
Familia Subfamilia Cddigo 1 Descripcion Unidad IVA % Desc IVA IVA Vigencia

Ningun dato disponible en esta tabla

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros (0 registros seleccionados)

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones

N

) ﬁg Insumos — Salarios

A Prisma Master x o+ = X
&« C @ https;//master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/catalogos/insumos/salarios?columns=compressed Y &
A Prisma Master ®06 Obra 03 Ejemplo Principal v (®)  Fuente:  PRISMA Basede Dat... [F] [Hinstituto Mexicano de Ingenieria de .. ©

Catélogos v

Insumos - Salarios & Materiales & Salarios # Maquinaria y/o equipo &> Subcontratos {} Porcentuales

E Seleccionartodo  Deseleccionar todo  Borrar Filtros

Salaio  Salario
Salaiode Basede  Naminal Factorde —Salario

Buscar J [ Bu

Familia Subfamilia Codigo 1 Descripcién E— — e

O oot ozo1  caomnowzco  Poondebatiers Al seleccionar el Catalogo de Salarios se muestra el Tabular de
[m)] 0201 02.0101 02.0101.0003.00 Aguador . .
=TT (e e Insumos — Salarios. En obra Nueva aparece en blanco, sin
Oi| |ooo1 || o2 |[eHe00i | Awie st embargo, aqui se pueden ir agregando las categorias que
C] 02.01 02.0102 02.0102.0002.00 Ayudante de albafiilera
O oo wow oo Aawmewssemeosess | PArticipen en la obra. AL IR COPIANDO CONCEPTOS PRISMA
O .01 .01 . x wudante de fiemerofa) .
D e o o Base de Datos a este presupiesto se ird lenando
(m] 02.01 02,0102 02.01020005.00  Ayudante de yesero(s) autom a’tlca mente este ta bu | ar.
=) 0201 02.0102 02.0102.0007.00 Ayudante de pintor

@ Ing. Radl Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca  Aviso de Privacidad Téminos y Condiciones
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A\ Prisma Master Catdlogos de la Obra - Insumos - Salarios

—| Noétese que ya aparece el Catdlogo Fuente y Renglén del Menu de seleccion de los diferentes |
por default “Prisma Base de datos” tipos de Insumos que pueden participar en los
' ' ' Conceptos de Trabaijo

I1e8 4407e13/cata

A\ prisma Master ©® O Obra: 03 Ejemplo Principal~  (®  Fuente:  PRISMA Base de Dat... [T [Hinstituto Mexicang 7 (C)

Datos Generales Catalogos v

Insumos - Salarios ;‘ Materiales .; Salarios W5 Maquinaria y/o equipo {¥ Subcontra Porcentuales

& Seleccionar todo  Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

Desde

Salario Salar

Buscar - | Haste [ Buscar por Descripcion M
Basede = Nomin

Importacion de Registros desde Excel, | comacon  sase
. . Diario Diario
solo hay que seguir las Instrucciones

[Salario
Real
Diario

Factor de
Salario
Real

Familia Subfamilia Cadigo Vigencia

()] 02.01 02.0101 02.0101.0002.00 ) ., 221.43 211.85 1.7380 2019-06-05 15:38:03
para hacer la importacién desde el
O 02.01 02.0101 02.0101.0003.00 221.43 211.85 1.7380 2019-06-05 15:38:03
(] 02.01 02.0101 02.0101.0004.00 Formato propueSto 221.43 211.85 7380 2019-06-05 15:38:03
O 02.0102 02.0102.0001.00 AYUTANE Crase B Tor T,600.U0 228.57 218.69 34i 2019-06-05 15:38:03
O i 1 fileri: jor 1,600.! . .
. : Botones para Facilitar la Seleccion y
] 20 Botones para Seleccionar el o los pra jer eo0q .
= re— . ! a0l Filtro de Registros o Borrar todos los
9 Registros que se deseen filtrar o ! o )
o p— . 1s00q filtos ya existentes en el tabular
O 02.01 02.0102 02.0102.0006.00 Ayudante de yesero(a) jor 1,600.!
(m)] 02.01 02.0102 02.0102.0007.00 Ayudante de pintor jor 1,600.00 228.57 218.69 1.7348 379.37 2019-06-05 15:38:03
© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones
—— =
& it N Flechitas indicadoras del orden AZ o ZA en el que el usuario desea visualizar los
e G & hipemasterprismaplatio] | 1€8ISros, Notese que se puede ordenar por Familia, SubFamilia, Codigo, Descripcion,
tc. Practicamente se puede elegir el orden por casi cualquier columna %
A\ prisma Master ® O
] ] p Los registros vienen por default ordenados por SubFamilia AZ
Datos Generales Catélogos v

Insumos - Salarios y Materiales & Salarios ¥8 Magquinaria y/o equipo & Subcontratos (%) Porcentuales
b .} Y quIE %)

gé Seleccionar todo ~ Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

Buscar ‘ ‘ Buscar ‘ l Desd H Haste | Buscar por Descripcior Busc [ Desde “J Hasta
Salario Salario
Salariode  Base de Nominal Factorde Salario
Mercado  Cotizacién Base Salario Real
Familia familia Cadigo 1 Descripcion Unidad Semanal Diario Diario Real Diario Vigencia
O 02.01 02.010 02.0101N0002.00 Pedn de albaiileria jor 1,550.00 221.43 211.85 1.7380 368.19  2019-06-05 15:38:03 *
O 02.01 02.0101 02.0101.0003,00 Aguador 019-06-05 15:38:03
NOTESE QUE ESTE TEBULAR EN

(m] 02.01 02.0101 02.8101.0004.00 Banderero 019-06105 15:38:03
(=] 02.01 02.0102 02.0102XQ001.00 udante clase B REALIDAD ES UN TABULADOR DE 019-06-05 15:38:03

0201 . . : SALARIOS REALES 019-05.05 15:38:03
- Rengldn para\bgsqlk@ de registros
(] 02.01 . . . Tor TOUTUT ZZooT S z oTT 019-06-05 15:38:03

por tipo de Familia, Subfamilia
=] 02.01 jor 1,600.00 228.57 218.69 1.7348 379.37  2019-06-05 15:38:03
[B] 02.01 jor 1,600.00 228.57 218.69 Busqueda por Rango de
(m] 02.01 02.0102 02.0102.0006.00 Ayudante de yesero(a) jor 1,600.00 228.57 218.69 e
Fechas de ultima
(@] 02.01 02.0102 02.0102.0007.00 Ayudante de pintor jor 1,600.00 228.57 218.69 s .,
= B T e S gy R : modificacion a los
Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzélez y Meléndez Acerca Aviso de Privac Registros
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Prisma Master Catdlogos de la Obra - Insumos - Salarios

En todos los iconos del Menu vertical aparece un Globo describiendo la Funcién de cada uno

- Cierra el Tabular

- Creacion de un Nuevo Insumo — Muestra una Ficha de Insumo en blanco (sin llenar)

- Edicidn de un insumo - Muestra la Ficha del Insumos sefalado par

- Elimina el o los insumos senalados

& O0OR ®®

- Seleccionamos cuantos Insumos por bloque se desean visualizar (por default 50)

- Incremento / decremento por porcentaje de los precios de los registros sefialados

- Muestra TODAS las columnas de las caracteristicas de los precios de los Insumos / regresa a las
principales (por default se muestran solo las principales)

0

>D

o0

- Homologacién de Insumos — Permite homologar dos o mas insumos a uno solo (PEj. cuando en el mismo
presupuesto existen dos cementos que en realidad son el mismo)

iy,

- HACE UN LISTADO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN DONDE PARTICIPA ESTE INSUMO

- Recalcula la los Salarios Reales de cada Categoria

- Genera el reporte de este tabular

£
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A Prisma Master

Catdlogos de la Obra - Insumos - Salarios

Al dar doble clic en cualquier registro (o aplicar en el menu vertical el boton de Editar)

Catalogos v

Aparece la FICHA DEL INSUMO

Ya sea para su revision o para su edicion

Editar Insumo - Salarios

Tipo Mano de obra ¥: ‘ ectiban
= Cédigo SAT «p0 i Pedn de albaiiileria
]
’ Codigo INEGI € O ‘
Cédigo SCIAN & O |
C Familia ®p | 0201 ‘ i Salarios \
a) Swfamia @O | 020101 | Peones |
Cédigo | 020101.0002.00 ]
&
Vigencia m "Sr" Salario real

"SMS" Salario de mercado semanal

"SBC" Salario base de cotizacién diario

"Sn" Salario nominal base diario

"Fsr" Factor de salario real

1549.98
22143

211.85

1.7380

Unidad &® O

jor |

Jornal ‘

Unidad Sat ¢4 O

Observaciones

368.1

/C) - Busca un registro

“

@ - Crea un nuevo registro

- Elimina el Registro

Observaciones

]

INDISPENSABLE CUANDOS SE TRABAJA EN GRUPO

, Observaciones . . .
El botén de - ES MUY UTIL, pues sirve precisamente para hacer
anotaciones, dar avisos o hacer observaciones en dicho registro,

Hacer la revision de precios de este material y cotizarlo cuando
menos con otros dos proveedores

Buscar

arfiilia

Subfamilia Cédigo

Status

‘ Seleccionar Status

Seleccionar Status

Solventada

L] Hacer la revisién de 101.0101.00
precios de este material y
i cotizarlo cuando menos ~ 101.0102.00
con otros dos
|éndez proveedsies 101.0103.00
01.01 01.0101 01.0101.0104.00

varilla

Descri

Varilla corrugada de acero fy
3/8")

Varilla corrugada de acero fy
3/8")

Varilla corrugada de acero fy
1/2")

Varilla corrugada de acero fy
19"\

3000-01



» A Prisma Master

Catdlogos de la Obra - Insumos - Salarios

A Prisma Master X +

< (&

& https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/insumos/salarios/1083/edit

Q e

El Tipo (de Insumo) lo pone el Sistema en forma automatica dependiendo del Tabular en donde se este

Editar Insumo - Salario

Descripcion

Tipo ‘ Mano de obra v Unidad 6@ O
Salecsionar catadort Peon de albaiiileria ) S

CédigoSAT O | Seleccionar categorfa e |

Codigo INEGI &« O | Materiales Unidad Sat € O

Codigo SCIAN € O

ilic Maquinaria y/o equipo
Subfamilia ®0 ! Subcontratos
Cédigo ‘ Porcentuales
Vigencia 2019-06-05 15:38:03 "Sr" Salario real 368.19
"SMS" Salario de mercado semanal

Jornal ‘

T

Estos campos sirven para relacionar cada irfsumo con diferentes catdlogos oficiales mexicanos e
internacionales. MUY UTILES PARA HACER LOS AJUSTES DE COSTOS!

Lo mismo las Unidades de Medida se pueden relacionar con las que maneja el SAT

EL USUARIO PUEDE CONSULTAR LOS CATALOGOS ANTERIORES Y SU RESPECTIVA CODIFICACION

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 58
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A\ Prisma Master Catdlogos de la Obra - Insumos - Salarios

En todos los iconos del Menu vertical aparece un Globo describiendo la Funcién de cada uno

- Guardar

- Guarda y Sale

- Cierra

- Crear un Nuevo Insumo

- Elimina este Insumo

- HACE UNA COPIA DE ESTE INSUMO CON DIFERENTE CODIGO (MUY UTIL)

- Actualiza las Familias de los Insumos (en caso de en esta Ficha hacer la creacidén de una nueva
Familia de Insumos

- Cambio de Precio y Unidad de este insumo

- Siguiente Ficha o Anterior
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A Prisma Master Catdlogos de la Obra - Insumos - Salarios

1

= Generar Reporte

DISENO DEL ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA DE LOS REPORTES

®0

Prisma Master

En el Menu Principal

- Datos Generales

- |BIN ldentificacién de la Obra

Se encuentra la seccién para disefiar el

i ider

o fa obra

[ Ay Aproximaciones
% Familias do Insumos.
. Famiias de Canceptos

@ Uricades de Madide

| [ -Encabezado y el Pie de pagina que se desea
P — / que aparezcan en los reportes
Ercabessco Plodo Pégina B

Encabezado

Disefio de Encabezado

Imagen

[ l Seleccionar archivo No se eligié archivo /

| Seleccion del Logo o

Utilizar la imagen aqui mostrada

~ Datos por default (Editables)

e Obtener la imagen del logotipo de la empresa

Introduce los siguientes identificadores para insertar la informacion sigui
- Llenado de los renglones del Encabezado
[nombre] = Nombre de la Empresa

[obra] = Nombre de la obra

[fecha] = Fecha actual (dd/mm/aaaa)

Renglén 1

[ [nombre]

Renglén 2

[ [obra] ]

Renglén 3

[ l

Renglén 4

[ J

Renglén 5

[ [fecha] J
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_A_ Prisma Master Catdlogos de la Obra - Insumos - Salarios

Pie de Pagina Opciones de Fecha en el Pie de Pagina

Renglones para llenado de Pie de Pagina

Disefio de Pie de Pagina

Sin Fecha de Impresion

®  Con Fecha de Impresion

Renglén 1

Renglén 2

Instituto Mexicano de Ingenieria de Costos
99 Hangares CaMx

— 26/07/2019

Al seleccionar “Mostrar”, se presenta en hoja tamano carta el
diselo del Encabezado y Pie de Pagina

18:05:21 26/07/2019
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Prisma Master

Catdlogos de la Obra - Insumos - Salarios

Generar Reporte

Seleccién de las
caracteristicas del Reporte

Reporte en PDF

Instituto Mexican Ingenieri;
Insumos = Reportes stituto Mexicano de Ingenieria de Costos
99 Hangares CdMx 2
—— 23/07/2019
®) Con Encabezado Sin Encabezado LISTADO DE MATERIALES
®) Listado con Precios Listado sin Precios
Precio de  Precio de Precio Precio
Lista Sin  Lista Con % Obra sin  Obra con
Presentacién de |OS Listados Cédigo Descripcién Unidad VA WA Desc Flete VA Vi Vigencia
00.0702.0101.00 ~ THE Tasa de Interés % 8.51 9.87 0.00 0.00 8.51 9.87 20-07-2019
. ate e Interbancaria de Equilibrio a 4
®) Sin Cortes Corte por Familia Corte por Subfamilia semanas (anualizada)
00.0704.0101.00 Tasa promedio de Seguro para puntos 4.00 4.64 0.00 0.00 4.00 4.64 20-07-2019
magquinaria y/o equipo
00000000000000 OUHIUHUHIUHIU Tambo(200L) 5,000.00 5,800.00 0.00 0.00 5,000.00 5,800.00 20-07-2019
01.0101.0101.00 Varilla corrugada de acero fy = kg 1228 1424 700 000 11.42 1325 20-07-2019
Cerrar Aceptar 4200 kg/cm2 namero 3 ( 3/8" )
01.0101.0102.00 | Varilla corrugada de acero fy = t 1115666 1294173 700 000 1037569  12,035.80 20-07-2019
4200 kg/cm2 nimero 3 { 3/8" )
01,0101,0103.00 | Varilla corrugada de acero fy = kg 116 1205 700 000 1038 12.04| 20072019
4200 kg/cm2 namero 4 ( 172" )
01.0101.0110.00 Varilla corrugada de acero alta kg 19.70 2285 7.00 0.00 18.32 21.25 20-07-2019
resistencia fy = 6000 kg/cm2
nimero 2.5 ( 5/16* )
01.0101.0114.00 Varilla corrugada de acero alta t 19,121.10 22,180.48 7.00 0.00 17,782.62 20,627.84 20-07-2019
resistencia fy = 6000 kg/cm2
nimero 5 (5/8")
Reporte en Word™
i mido trsertar  viseno Scn  lefeendas  Comespondencis  Wedkir  Vits  Auda  Okefiodeteble  Dispesidér 0 uscer 2 Compertc || @
=
L0 T T 2aBOGEDe AGBLCCD ASBUCIDX RaBbCCDi sostcarces
B R K s n AL A S| e 150 cesn.. [1T5bie 22
Paspaele [ P s =
L "4 T I TINOCE O TR Y IO 50 B
Vieria de Costos
Precio de  Precio de Precio Precio
Lista Sin  Lista Con % Obrasin  Obra con
Cadign Descripeion Unidad VA VA Desc  Flote WA WA Vigencia
011301012000 Tapa 7315 m 4 102 0w o0 4 1002 20072013
01.1301.0121.00  Graps 6403 st cs0 0o o0 s a0 20072015
01.1301.0122.00  Repizon celasia de lujp 5169 m 12780 245 000 000 22.80 20-07-2018
Q11301012300 Cabezsl nesoniin cie lujn 5301 m 12197 15541 000 ooa 33.97 15541 20-07-2018
Reporte en Excel™
Archivo  Inicio  Insertar Disposicion de pagina Formulas Dat 2 Compartir ! Comentarios
AL Je USTADO DE MATLRIALLS ¥
A C D E G H 1 1] K I M N o P Q Il R ~
i LISTADO DE MATERIALES
e G PG N el Gee o red O o
Sowa et o " w
2 s Unided Fete
s, T T o e S a wawm o w i g
Taiira s s )
ssaanes i W am o aw e T
a4
57 CONEINEN.  CAIIHLHNIFL S e [ sanen
ANl A oo 0 e s
berttr
e gt - X ; .
% et
L P I s o we s T e
. e
B i P AT wn an woran
9
sueictam0 . so ex opme  mens wow
n
SRS A et e 8 % = S s iese
1
=) B 1n wa e e s 555
1z
VIUICLAES At I o S Gl 23 B s o wuw 1 B e
13
= fmaece 120 2 30, tesltre 2! i3 Joveers 1wuz o [ eI 10,7233
"
BLGaRe S e cxme & i3 wx se  oox s e mou
15 >
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A\ Prisma Master Catdlogos de la Obra — Insumos - Maquinaria

,& Prisma Master ®0O Obra XX Obra Ejemplo v ® Fuente: 03 Ejemplo Principal v [E] [ Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©
Datos Generales Catalogos v Presupuesto Control de Obra Colateral Administrador
Insumos - Materic [ Insumos 5 Materiales Salarios €5 Magquinaria y/o equipo &Y Subcontratos (% Porcentuales
Estudio de Salarios " -
G- Seleccionar todo ~ Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros
= Costos Horarios 3 < > ~
Buscar Descripcion | Busca Desde |-| Hasta
= Costos Directos —— - -
Precio de Precio Precio
Lista Sin Obra sin Obra con
Familia Subfamilia Cédigo 1 Descripcion Unidad IVA % Desc IVA IVA Vigencia
Ningun dato disponible en esta tabla
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros (0 registros seleccionados) Antérior
Anterio
Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones

) oY
4 W8 Insumos — Magquinaria y/o Equipo

A\ prismaMaster ®©O  oba 03 Ejemplo Principal v (®  Fuente:  PRISMA Base de Dat... Hinstituto Mexicano de Ingenieria de .. ©

Datos Generales Catalogos v

Materiales = Salarios #5 Maquinaria y/o equipo &Y Subcontratos (f\, Porcentuales

Insumos - Materiales

g_ Seleccionar todo  Deseleccionar todo  Borrar Filtros

®
©) l Buscar ‘ \E‘[E "Eu;uu: por Descripcién ‘i "Du:d«_ 1’1""“"“ ]
4 recio de recio Obra  Precio Obra
@ Familia Subfamilia Cédigo 1 Descripcién Unidad L\:la Sin \1\/»\ % Desc : sin \\’: i con IVA Vigencia

(@] 00.07 00.0701 00.0701.0001.00 5’::; ';:'ig:;:ﬁ: ;:r::fc::“ Aol e . ,

| Al seleccionar el Catdlogo de Insumos se muestra el Tabular de
N O 00.07 00,0702 00.0702.0101.00 :!i:::: (:il‘[:ﬁz'::::'mama”a dsiEauiig: . ,
) e e INSUMOS — Materiales y por default en la obra nueva aqui se
PAN (@] 00.07 00.0702 00.0702.0102.00 D q
2 “" H H ”
0 o e omew | e socsescums) 38MEGAN los Insumos de “Requerimientos Generales” (de
B 0 o0 oo oo Ceeedecuteses Tanie 04 3 cuerdo a la clasificacién del © Formato Universal),
O wor oomz  ceomzowse | CHesadtdmcatiascsceTeoeia i - cOrrespondientes a las Tasas de Interés y otros similares, asi
anualizada)

o [or |wme |oosmemom Setess i cenfios el (- como los insumos de combustibles (para dar facilidad al usuario

(x| 00.07 00.0702 00.0702.0201.00 IVA Impuesto al Valor Agregado en |oS ana’llsls de COStOS Hora rIOS de maqulnaﬂla

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez o rSTTE T u reTTOSy-CoTTTTeToTT |
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A\ Prisma Master Catdlogos de la Obra — Insumos - Maquinaria

Renglén del Menu de seleccidon de los diferentes
tipos de Insumos que pueden participar en los

—~_ Conceptos de Trabajo

Notese que ya aparece el Catdlogo Fuente y
por default “Prisma Base de datos”

~~_
4& Prisma Master ® 0O Obra: 03 Ejemplo Principal~ (X))  Fuente: PRISMA Base de Dat... [T1 [Hlinstituto Mexican & ©

Datos Generales Catélogos v

Insumos - Maquinaria y/o equipo & Materiales 4 Salarios @& Magquinaria y/o equipo  {J Subcontratos (%) Porcentuales

/'E Seleccionar todo  Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

-

Importacion de Registros desde Excel, . -
cio de Prdcio Obra  Precig Obra
Familia Subfamilia Cédigo SOlO hay que seguir Ias Instrucciones SinIVA % Desc
00.07 00.0701 00070100010 pAray hacer la ]mportac]c’)n desde el 19.15 0.00

Vigencia

019-06-05 15:38:03

i O 00.0702 ooorozotor0 FOrmato propuesto 8.51 0.00 2019-06-05 15:38:03
az)
0 00.0 0.0702 00.0702.0102.00 e A b R R L R % 8.52 0.00 988 2019-06-05 15:38:03
semanas (anualizada)
. ; Botones para Facilitar la Seleccion
B O | | ®M—Botones para Seleccionar el o los i , P , y
S . . . Filtro de Registros o Borrar todos los
= O 0007 oorq Registos que se deseen filtrar o revisar % : )
. filtos ya existentes en el tabular
o 0007 00,070 00705010500 CEIE & T TG GeeE0S O T Tesorera- s “
ooy anualizada)
(& (@] 00.07 00.0702 00.0702.0106.00 Cetes a 175 dias Certificados de la Tesoreria. (Tasa % 8.05 0.00 8.05 934 2019-06-05 15:38:03
anualizada)
[m] 00.07 00.0702 00.0702.0201.00 IVA Impuesto al Valor Agregado % 16.00 0.00 16.00 18.56  2019-06-05 15:38:03
© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Pr\\nad Términos y Condiciones

Flechitas indicadoras del orden AZ o ZA en el que el usuario desea visualizar los
registros, Notese que se puede ordenar por Familia, SubFamilia, Cédigo, Descripcion,
etc. Practicamente se puede elegir el orden por casi cualquier columna

,,& Prisma Master ® ©

Datos Generales Catélogos v

Los registros vienen por default ordenados por SubFamilia AZ

Ins . T O - = =
Busqueda por Rango de

e Seleccionar todo ~ Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

(o= ) o ]

Vigencia

[ Buscar

-| Hasta [ Buscar por Descripcion

Cadigo T Descripcion

Precio de Precio Obra = Precio Obra

Unidad | Lista Sin IVA % Desc sin IVA con IVA

Familia Subfamilia

Dolar libre. Tipo de cambio peso - dolar americario a la

0 00.07 00.0700001.00 e oo e pesos 19.15 0.00 19.15 2221 //2019-06-05 15:38:03
() 00.07 00.0702 00.0702.0101.0 TIE Teeaide Intéres Intetbancaria de EQuiibrio/a 4 % 8.51 0.00 8.51 87 2019-06-05 15:38:03
semanas (anualizada)
,
pilbrio a 13 Busqueda por Rango de
00.07 . . : % 8.52 B:03
= Renglén para busqueda de regi ¢ o
; ir it Lilibrio a 26 Fechas de ultima
=) 00.07 por tipo de Familia, Subfa % 8.54 , i
Unidad de Medi o modificacion a los
0 00.07 nida € lvieal rls. (Tasa % 8.15 . B:03
Registros
Cetes a 91 dias Certificados de la Tesoreria. (T
0 00.07 00.0702 00.0702.0105.00 ates 2191 dias Centficados da/la Tesorerla, (Tasa % 8.09 i :03
anualizada)
0 00.07 000702 00.0702.0106.00 Cetes a 175 dias Certficados de Ia Tesorerfa. (Tasa % 8.05 0.00 8.05 934 2019-06-05 15:38:03
anualizada)
Il D a
(m] 00.07 00.0702 00.0702.0201.00 IVA Impuesto al Valor Agregado % 16.00 0.00 16.00 18.56  2019-06-05 15:38:03

Aviso de Pr\\nad Términos y Condiciones

Columna de NOTIFICACIONES, OBSERVACIONES O AVISOS en los Registros
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Prisma Master Catdlogos de la Obra — Insumos - Maquinaria

En todos los iconos del Menu vertical aparece un Globo describiendo la Funcién de cada uno

- Cierra el Tabular

- Creacion de un Nuevo Insumo — Muestra una Ficha de Insumo en blanco (sin llenar)

- Edicidn de un insumo - Muestra la Ficha del Insumos sefialado par

- Elimina el o los insumos senalados

O R @ ®

- Seleccionamos cuantos Insumos por bloque se desean visualizar (por default 50)

- Incremento / decremento por porcentaje de los precios de los registros sefialados

- Muestra TODAS las columnas de las caracteristicas de los precios de los Insumos / regresa a las
principales (por default se muestran solo las principales)

0

>D

oo

- Homologacién de Insumos — Permite homologar dos o mas insumos a uno solo (PEj. cuando en el mismo
presupuesto existen dos cementos que en realidad son el mismo)

iy,

- HACE UN LISTADO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN DONDE PARTICIPA ESTE INSUMO

- Recalcula la Base de Datos de Insumos (sus aproximaciones, decimales)

- Genera el reporte de este tabular

£
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A Prisma Master Catdlogos de la Obra — Insumos - Maquinaria

Al dar doble clic en cualquier registro (o aplicar en el menu vertical el boton de Editar)
Aparece la FICHA DEL INSUMO

Ya sea para su revision o para su edicién

Datos Generales Catélogos v

Descripcion Unidad 69® O

‘ ‘ Var:lla corrugada de acero fy = 4200 kg/cm2 nimero 3 ( ‘ kg | ‘ Kilogramo J

Cadigo SAT « 0

odigo INEGI < O Unidad Sat & O

Tipo { Materiales ¥
|
|
|

Codigo SCIAN 4 O

Observaciones

)
)
)
)
l
)
)

Familia ®0 [ 01.01 } ! Aceros
swfamiia @O | 010101 | | vaila
Cédigo | 01.0101.0101.00
Vigencia 2019-06-05 15:38:03 l Precios puestos en obra (PPO) (incluyen descuento)
Precio de lista sin IVA 12.28 ‘ Precio puesto en obra sin VA {
- (incluyen descuento)
% de descuento 7.00 ‘
- Precio puesto en obra con IVA [
Fletes, maniobras, almacenajes y mermas 0.00 ‘ (incluyen descuento)

(por unidad desde el proveedor hasta pie de obra)

% de IVA 16.00 |

- Busca un registro

- Elimina el Registro
El botén de ES MUY UTIL, pues sirve precisamente para hacer

anotaciones, dar avisos o hacer observaciones en dicho registro,
INDISPENSABLE CUANDOS SE TRABAJA EN GRUPO

- Crea un nuevo registro

® 20

Observaciones

Hacer la revision de precios de este material y cotizarlo cuando
menos con otros dos proveedores

arilia Subfamilia Cédigo ; Descri}
L Varilla corrugada de acero fy
Status @ Hacer la revision de 1101.0101.00 38"
‘ i v preciosideteste materialy Varilla corrugada de acero fy
Seleccionar Status cotizarlo cuando menos ~ 101.0102.00 38"

Seleccionar Status con otros dos .
Varilla corrugada de acero fy

101.0103.00

Solventada proveedores 12")
Varill: d f
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» A Prisma Master

Catdlogos de la Obra — Insumos - Maquinaria

A Prisma Master X

+

< (&

& https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/insumos/salarios/1083/edit

Q e

El Tipo (de Insumo) lo pone el Sistema en forma automatica dependiendo del Tabular en donde se este

Editar Insumo - Salario

Descripcion

Tipo ‘ Mano de obra v Unidad 6@ O
Salecsionar catadort Peon de albaiiileria ) S

CédigoSAT O | Seleccionar categorfa e |

Codigo INEGI &« O | Materiales Unidad Sat € O

Codigo SCIAN € O

amilia Maquinaria y/o equipo
Subfamilia ®0 ! Subcontratos
Cédigo ‘ Porcentuales
Vigecle 2019-06-05 15:38:03 »Sr* Salario real T

"SMS" Salario de mercado semanal

Jornal ‘

T

Estos campos sirven para relacionar cada irfsumo con diferentes catdlogos oficiales mexicanos e
internacionales. iMUY UTILES PARA HACER LOS AJUSTES DE COSTOS!

Lo mismo las Unidades de Medida se pueden relacionar con las que maneja el SAT

EL USUARIO PUEDE CONSULTAR LOS CATALOGOS ANTERIORES Y SU RESPECTIVA CODIFICACION

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 67
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A\ Prisma Master Catdlogos de la Obra — Insumos - Maquinaria

En todos los iconos del Menu vertical aparece un Globo describiendo la Funcién de cada uno

- Guardar

- Guarda y Sale

- Cierra

- Crear un Nuevo Insumo

- Elimina este Insumo

- HACE UNA COPIA DE ESTE INSUMO CON DIFERENTE CODIGO (MUY UTIL)

- Actualiza las Familias de los Insumos (en caso de en esta Ficha hacer la creacidén de una nueva
Familia de Insumos

- Cambio de Precio y Unidad de este insumo

- Siguiente Ficha o Anterior

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 68 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01



A Prisma Master Catdlogos de la Obra — Insumos - Maquinaria

1

= Generar Reporte

DISENO DEL ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA DE LOS REPORTES

®0

Prisma Master

En el Menu Principal

- Datos Generales

- |BIN ldentificacién de la Obra

Se encuentra la seccién para disefiar el

i ider

o fa obra

[ Ay Aproximaciones
% Familias do Insumos.
. Famiias de Canceptos

@ Uricades de Madide

| [ -Encabezado y el Pie de pagina que se desea
P — / que aparezcan en los reportes
Ercabessco Plodo Pégina B

Encabezado

Disefio de Encabezado

Imagen

[ l Seleccionar archivo No se eligié archivo /

| Seleccion del Logo o

Utilizar la imagen aqui mostrada

~ Datos por default (Editables)

e Obtener la imagen del logotipo de la empresa

Introduce los siguientes identificadores para insertar la informacion sigui
- Llenado de los renglones del Encabezado
[nombre] = Nombre de la Empresa

[obra] = Nombre de la obra

[fecha] = Fecha actual (dd/mm/aaaa)

Renglén 1

[ [nombre]

Renglén 2

[ [obra] ]

Renglén 3

[ l

Renglén 4

[ J

Renglén 5

[ [fecha] J
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_A_ Prisma Master Catdlogos de la Obra — Insumos - Maquinaria

Pie de Pagina Opciones de Fecha en el Pie de Pagina

Renglones para llenado de Pie de Pagina

Disefio de Pie de Pagina

Sin Fecha de Impresion

®  Con Fecha de Impresion

Renglén 1

Renglén 2

Instituto Mexicano de Ingenieria de Costos
99 Hangares CaMx

— 26/07/2019

Al seleccionar “Mostrar”, se presenta en hoja tamano carta el
diselo del Encabezado y Pie de Pagina

18:05:21 26/07/2019
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Prisma Master

Catdlogos de la Obra — Insumos - Maquinaria

Generar Reporte

Seleccién de las
caracteristicas del Reporte

Reporte en PDF

Instituto Mexican Ingenieri;
Insumos = Reportes stituto Mexicano de Ingenieria de Costos
99 Hangares CdMx 2
—— 23/07/2019
®) Con Encabezado Sin Encabezado LISTADO DE MATERIALES
®) Listado con Precios Listado sin Precios
Precio de  Precio de Precio Precio
Lista Sin  Lista Con % Obra sin  Obra con
Presentacién de |OS Listados Cédigo Descripcién Unidad VA WA Desc Flete VA Vi Vigencia
00.0702.0101.00 ~ THE Tasa de Interés % 8.51 9.87 0.00 0.00 8.51 9.87 20-07-2019
. ate e Interbancaria de Equilibrio a 4
®) Sin Cortes Corte por Familia Corte por Subfamilia semanas (anualizada)
00.0704.0101.00 Tasa promedio de Seguro para puntos 4.00 4.64 0.00 0.00 4.00 4.64 20-07-2019
magquinaria y/o equipo
00000000000000 OUHIUHUHIUHIU Tambo(200L) 5,000.00 5,800.00 0.00 0.00 5,000.00 5,800.00 20-07-2019
01.0101.0101.00 Varilla corrugada de acero fy = kg 1228 1424 700 000 11.42 1325 20-07-2019
Cerrar Aceptar 4200 kg/cm2 namero 3 ( 3/8" )
01.0101.0102.00 | Varilla corrugada de acero fy = t 1115666 1294173 700 000 1037569  12,035.80 20-07-2019
4200 kg/cm2 nimero 3 { 3/8" )
01,0101,0103.00 | Varilla corrugada de acero fy = kg 116 1205 700 000 1038 12.04| 20072019
4200 kg/cm2 namero 4 ( 172" )
01.0101.0110.00 Varilla corrugada de acero alta kg 19.70 2285 7.00 0.00 18.32 21.25 20-07-2019
resistencia fy = 6000 kg/cm2
nimero 2.5 ( 5/16* )
01.0101.0114.00 Varilla corrugada de acero alta t 19,121.10 22,180.48 7.00 0.00 17,782.62 20,627.84 20-07-2019
resistencia fy = 6000 kg/cm2
nimero 5 (5/8")
Reporte en Word™
i mido trsertar  viseno Scn  lefeendas  Comespondencis  Wedkir  Vits  Auda  Okefiodeteble  Dispesidér 0 uscer 2 Compertc || @
=
L0 T T 2aBOGEDe AGBLCCD ASBUCIDX RaBbCCDi sostcarces
B R K s n AL A S| e 150 cesn.. [1T5bie 22
Paspaele [ P s =
L "4 T I TINOCE O TR Y IO 50 B
Vieria de Costos
Precio de  Precio de Precio Precio
Lista Sin  Lista Con % Obrasin  Obra con
Cadign Descripeion Unidad VA VA Desc  Flote WA WA Vigencia
011301012000 Tapa 7315 m 4 102 0w o0 4 1002 20072013
01.1301.0121.00  Graps 6403 st cs0 0o o0 s a0 20072015
01.1301.0122.00  Repizon celasia de lujp 5169 m 12780 245 000 000 22.80 20-07-2018
Q11301012300 Cabezsl nesoniin cie lujn 5301 m 12197 15541 000 ooa 33.97 15541 20-07-2018
Reporte en Excel™
Archivo  Inicio  Insertar Disposicion de pagina Formulas Dat 2 Compartir ! Comentarios
AL Je USTADO DE MATLRIALLS ¥
A C D E G H 1 1] K I M N o P Q Il R ~
i LISTADO DE MATERIALES
e G PG N el Gee o red O o
Sowa et o " w
2 s Unided Fete
s, T T o e S a wawm o w i g
Taiira s s )
ssaanes i W am o aw e T
a4
57 CONEINEN.  CAIIHLHNIFL S e [ sanen
ANl A oo 0 e s
berttr
e gt - X ; .
% et
L P I s o we s T e
. e
B i P AT wn an woran
9
sueictam0 . so ex opme  mens wow
n
SRS A et e 8 % = S s iese
1
=) B 1n wa e e s 555
1z
VIUICLAES At I o S Gl 23 B s o wuw 1 B e
13
= fmaece 120 2 30, tesltre 2! i3 Joveers 1wuz o [ eI 10,7233
"
BLGaRe S e cxme & i3 wx se  oox s e mou
15 >
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A FESIS MIsa Catdlogos de la Obra — Insumos - Subcontratos

,& Prisma Master ®0O Obra XX Obra Ejemplo v ® Fuente: 03 Ejemplo Principal v [E] [ Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©
Datos Generales Catalogos v Presupuesto Control de Obra Colateral Administrador
Insumos - Materic [ Insumos 5 Materiales Salarios €5 Magquinaria y/o equipo &Y Subcontratos (% Porcentuales
Estudio de Salarios " -
G- Seleccionar todo ~ Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros
= Costos Horarios 3 < > ~
Buscar Descripcion | Busca Desde |-| Hasta
= Costos Directos —— - -
Precio de Precio Precio
Lista Sin Obra sin Obra con
Familia Subfamilia Cédigo 1 Descripcion Unidad IVA % Desc IVA IVA Vigencia
Ningun dato disponible en esta tabla
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros (0 registros seleccionados) Antérior
Anterio
Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones
) ‘qg § Insumos - Subcontratos
A\ prismaMaster ®©O  oba 03 Ejemplo Principal v (®  Fuente:  PRISMA Base de Dat... Hinstituto Mexicano de Ingenieria de .. ©

Datos Generales Catalogos v

Insumos - Subcontratos 7 Materiales £ Salarios W8 Maquinaria y/o equipo Subcontratos O Porcentuales

g_ Seleccionar todo  Deseleccionar todo  Borrar Filtros

®
4 recio de recio Obra  Precio Obra
@ Familia Subfamilia Cédigo 1 Descripcién Unidad L\:la Sin \‘\/A % Desc : sin \\’: i con IVA Vigencia

(@] 0007 00,0701 00.0701.0001.00 5’::; ';:'ig:;:ﬁ: ;:r::fc::“ Adolaramadca . ,

| Al seleccionar el Catdlogo de Insumos se muestra el Tabular de

N O 00.07 00,0702 00.0702.0101.00 :!i::::(:il‘[:ﬁz'::::'mama”a dsiEauiig: . ,
) e et mesanenia szt 1NSUMOS — Materiales y por default en la obra nueva aqui se
PAN (@] 00.07 00.0702 00.0702.0102.00 D " . . ”
0 o e omew | e socsescums) 38MEGAN los Insumos de “Requerimientos Generales” (de
B 0 or o oomons  Semascseecntews . aCUErdo con la clasificacion del ©Formato Universal),
O wmo wom  womeese | Ceifsecsecswenem correspondientes a las Tasas de Interés y otros similares, asi
o [or |wme |oosmemom Setess i cenfios el (- como los insumos de combustibles (para dar facilidad al usuario

(x| 00.07 00.0702 00.0702.0201.00 IVA Impuesto al Valor Agregado en |OS a n a’ ||S|S de COStOS H ora rIOS de m aq u I na rl’a

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez o TSTT ...u reTTOSy-CoTTTTeToTT |
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A FESIS MIsa Catdlogos de la Obra — Insumos - Subcontratos

Renglén del Menu de seleccién de los diferentes
tipos de Insumos que pueden participar en los

——~_ Conceptos de Trabajo

Notese que ya aparece el Catdlogo Fuente y
por default “Prisma Base de datos”

"
4& Prisma Master ® O Obra: 03 Ejemplo Principal v () Fuente: PRISMA Base de Dat... [F] [Hinstituto Mexica - ©

Datos Generales Catélogos v

Insumos - Subcontratos & Materiales £ Salarios &5 Maquinaria y/o equipo &Y Subcontratos (% Porcentuales

/'E Seleccionar todo  Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

4

Importacion de Registros desde Excel, . -
cio de Prdcio Obra  Precig Obra
Familia Subfamilia Cédigo SOlO hay que seguir Ias Instrucciones SinIVA % Desc
00.07 00.0701 00070100010 pAray hacer la ]mportac]c’)n desde el 19.15 0.00

Vigencia

019-06-05 15:38:03

i O 00.0702 ooorozotor0 FOrmato propuesto 8.51 0.00 2019-06-05 15:38:03
az)
0 00.0 0.0702 00.0702.0102.00 e A b R R L R % 8.52 0.00 988 2019-06-05 15:38:03
semanas (anualizada)
. ; Botones para Facilitar la Seleccion y
B O | | ®M—Botones para Seleccionar el o los i , ,
S . ) . Filtro de Registros o Borrar todos los
= O 0007 oorq Registos que se deseen filtrar o revisar % : :
. filtros ya existentes en el tabular
o 0007 00,070 00705010500 CEIE & T TG GeeE0S O T Tesorera- s “
ooy anualizada)
(& (@] 00.07 00.0702 00.0702.0106.00 Cetes a 175 dias Certificados de la Tesoreria. (Tasa % 8.05 0.00 8.05 934 2019-06-05 15:38:03
anualizada)
[m] 00.07 00.0702 00.0702.0201.00 IVA Impuesto al Valor Agregado % 16.00 0.00 16.00 18.56  2019-06-05 15:38:03
© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Pr\\nad Términos y Condiciones

Flechitas indicadoras del orden AZ o ZA en el que el usuario desea visualizar los
registros, Notese que se puede ordenar por Familia, Subfamilia, Codigo, Descripcion,
etc. Practicamente se puede elegir el orden por casi cualquier columna

,,& Prisma Master ® ©

Datos Generales Catélogos v

Los registros vienen por default ordenados por SubFamilia AZ

Ins . T O - = =
Busqueda por Rango de

e Seleccionar todo ~ Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

(o= ) o ]

Vigencia

[ Buscar

-| Hasta [ Buscar por Descripcion

Cadigo T Descripcion

Precio de Precio Obra = Precio Obra

Unidad | Lista Sin IVA % Desc sin IVA con IVA

Familia Subfamilia

Dolar libre. Tipo de cambio peso - dolar americario a la

0 00.07 00.0700001.00 e oo e pesos 19.15 0.00 19.15 2221 //2019-06-05 15:38:03
() 00.07 00.0702 00.0702.0101.0 TIE Teeaide Intéres Intetbancaria de EQuiibrio/a 4 % 8.51 0.00 8.51 87 2019-06-05 15:38:03
semanas (anualizada)
,
pilbrio a 13 Busqueda por Rango de
00.07 . . : % 8.52 B:03
= Renglén para busqueda de regi ¢ o
; ir it Lilibrio a 26 Fechas de ultima
=) 00.07 por tipo de Familia, Subfa % 8.54 , i
Unidad de Medi o modificacion a los
0 00.07 nida € lvieal rls. (Tasa % 8.15 . B:03
Registros
Cetes a 91 dias Certificados de la Tesoreria. (T
0 00.07 00.0702 00.0702.0105.00 ates 2191 dias Centficados da/la Tesorerla, (Tasa % 8.09 i :03
anualizada)
0 00.07 000702 00.0702.0106.00 Cetes a 175 dias Certficados de Ia Tesorerfa. (Tasa % 8.05 0.00 8.05 934 2019-06-05 15:38:03
anualizada)
Il D a
(m] 00.07 00.0702 00.0702.0201.00 IVA Impuesto al Valor Agregado % 16.00 0.00 16.00 18.56  2019-06-05 15:38:03

Aviso de Pr\\nad Términos y Condiciones

Columna de NOTIFICACIONES, OBSERVACIONES O AVISOS en los Registros
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En todos los iconos del Menu vertical aparece un Globo describiendo la Funcién de cada uno

- Cierra el Tabular

- Creacion de un Nuevo Insumo — Muestra una Ficha de Insumo en blanco (sin llenar)

- Edicion de un insumo - Muestra la Ficha del Insumos sefialado par

- Elimina el o los insumos senalados

& O0OR ®®

- Seleccionamos cuantos Insumos por bloque se desean visualizar (por default 50)

- Incremento / decremento por porcentaje de los precios de los registros sefialados

- Muestra TODAS las columnas de las caracteristicas de los precios de los Insumos / regresa a las
principales (por default se muestran solo las principales)

7

- Homologacion de Insumos — Permite homologar dos o mas insumos a uno solo (PEj. cuando en el mismo
presupuesto existen dos cementos que en realidad son el mismo)

- HACE UN LISTADO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN DONDE PARTICIPA ESTE INSUMO

E [y 32

- Recalcula la Base de Datos de Insumos (sus aproximaciones, decimales)

- Genera el reporte de este tabular

=3

Al dar doble clic en cualquier registro (o aplicar en el menu vertical el botdn de Editar)
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Aparece la FICHA DEL INSUMO

Ya sea para su revision o para su edicion

Datos Generales Catalogos v

Tipo Materiales ¥ Descripcion Unidad &Y® O
Varilla corrugada de acero fy = 4200 kg/cm2 niimero 3 | N
Cadigo SAT « 0 J [ 38") g fy o ( { kg J [ Kilogramo }

Unidad Sat &y O

Codigo INEGI € O

[
k
(
Codigo SCIAN & O {
l
‘,
(

|
|
] |
01.01 | [ Aceros \
: { 2 Observaciones
4‘ (

Familia ®0 e
Subfamilia ®0 01.0101 | Varilla
Cadigo 01.0101.0101.00
Vigencia 2019-06-05 15:38:03 ] Precios puestos en obra (PPO) (incluyen descuento)
Precio de lista sin IVA 12.28 ] Precio puesto en obra sin IVA
. (incluyen descuento)
% de descuento 7.00 J
- Precio puesto en obra con IVA
Fletes, maniobras, almacenajes y mermas 0.00 (incluyen descuento)
(por unidad desde el proveedor hasta pie de obra) -
% de IVA 16.00 ‘

- Busca un registro

- Elimina el Registro
El botén de ES MUY UTIL, pues sirve precisamente para hacer

anotaciones, dar avisos o hacer observaciones en dicho registro,
INDISPENSABLE CUANDOS SE TRABAJA EN GRUPO

- Crea un nuevo registro

® 20

Observaciones

Hacer la revision de precios de este material y cotizarlo cuando
menos con otros dos proveedores

arfilia Subfamilia Cédigo 1 Descri|
. Varilla corrugada de acero fy
Status @ Hacer la revision de 101.0101.00 38"
precios de este material y -
. Varilla corrugada de acero fy
‘ Seleccionar Status A cotizarlo cuando menos 101.0102.00 38"

Seleccionar Status con otros dos Varilla corrugada de acero f;
101.0103.00 g Y

Solventada proveedores 112

Varilla corrugada de acero fy

01.01 01.0101 01.0101.0104.00
119"\
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A Prisma Master X +

&« & & https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/insumos/salarios/1083/edit

Q % e

El Tipo (de Insumo) lo pone el Sistema en forma automatica dependiendo del Tabular en donde se este

Editar Insumo - Salario:

Tipo ‘ Mano de obra v Descripcion Unidad 6@ O
= = | seleccionar categoria Peon de albafileria o

Codigo SAT « 0 | j

Codigo INEGI & O | Materiales Unidad Sat & O

Famili Maguinaria y/o equipo :
o OL ‘ Observaciones

Subfamiia @O | Subcontratos

Cédigo ‘ Porcentuales

Vigencia 2019-06-05 15:38:03 | "Sr" Salario real 368.19

"SMS" Salario de mercado semanal 1549

Jornal

T

Estos campos sirven para relacionar cada irfsumo con diferentes catdlogos oficiales mexicanos e
internacionales. MUY UTILES PAR CER LOS AJUSTES DE COSTOS!

Lo mismo las Unidades de Medida se pueden relacionar con las que maneja el SAT

EL USUARIO PUEDE CONSULTAR LOS CATALOGOS ANTERIORES Y SU RESPECTIVA CODIFICACION
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En todos los iconos del Menu vertical aparece un Globo describiendo la Funcién de cada uno

- Guardar

- Guarda y Sale

- Cierra

- Crear un Nuevo Insumo

- Elimina este Insumo

- HACE UNA COPIA DE ESTE INSUMO CON DIFERENTE CODIGO (MUY UTIL)

- Actualiza las Familias de los Insumos (en caso de en esta Ficha hacer la creacién de una nueva
Familia de Insumos

- Cambio de Precio y Unidad de este insumo

- Siguiente Ficha o Anterior

Generar Reporte
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DISENO DEL ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA DE LOS REPORTES

Prisma Master ®© Qbra:  Obra paraejemplo ~ &) Instituto Mexicano de Ingenior ©

En el Men Principal
- Datos Generales

W identlicasion de la obra

[ NAy Aproximaciones

PRV SE—— o oo | |~ - 101111 Identificacion de la Obra
5 Familias de Conceptos T | - .z . ~
& B, 2§——————— Se encuentra la seccion para disefiar el
| [ -Encabezado y el Pie de pagina que se desea
/ que aparezcan en los reportes
Datos del Constructor Reportes
Norbra ol constucor ‘ [ Excabianae R =

{ Instituto Moxicane de Inganiarfa de Costos I

Domicilio del

Teldlono

Encabezado

Disefio de Encabezado

Imagen | .,

, Seleccion del Logo o
[ l Seleccionar archivo No se eligié archivo /

Utilizar la imagen aqui mostrada .
~D E
e Obtener la imagen del logotipo de la empresa atos por dEfaUIt ( dltables)
Introduce los siguientes identificadores para insertar la informacion sigui
- Llenado de los renglones del Encabezado
[nombre] = Nombre de la Empresa
[obra] = Nombre de la obra
[fecha] = Fecha actual (dd/mm/aaaa)
Renglon 1
[ [nombre] a ]
Renglén 2
[ [obra] ]
Renglén 3
Renglén 4
Renglén 5
[ [fecha] J
Pie de Pagina Opciones de Fecha en el Pie de Pagina

\ Renglones para llenado de Pie de Pagina

L
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Disefio de Pie de Pagina

®  Con Fecha de Impresion Sin Fecha de Impresion

Renglon 1

Renglon 2

lieria de Costos

Instituto Mexicano de Ingen|
99 Hangares CdMx

— 26/07/2019

Al seleccionar “Mostrar”, se presenta en hoja tamano carta el
diselo del Encabezado y Pie de Péagina

1 18:05:21 26/07/2019

Generar Reporte
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Reporte en PDF

Instituto Mexicano de Ingenieria de Costos
Insumos - Reportes 99 Hangares CdMx 2
— 23/07/2019
® ) Con Encabezado Sin Encabezado LISTADO DE MATERIALES
e Listado con Precios Listado sin Precios
Precio de  Precio de Precio Precio
Lista Sin  Lista Con % Obra sin Obra con
PreSentaCiC’)n de |OS LiStadOS Codigo Descripcion Unidad VA WA Desc Flete VA VA Vigencia
00.0702.0101.00 ~ TIE Tasa de Interés % 8.51 987 0.00 0.00 8.51 9.87 20-07-2019
3 o it Interbancaria de Equilibrio a 4
®) Sin Cortes Corte por Familia Corte por Subfamilia semanas (anualizada)
00.0704.0101.00  Tasa promedio de Seguro para puntos. 4.00 4.64 0.00 0.00 4.00 4.64 20-07-2019
magquinaria y/o equipo
0000000000000  OUHIUHUHIUHIU Tambo(200L) 5,000.00 5,800.00 0.00 0.00 5,000.00 5,800.00 20-07-2019
01.0101.0101.00 Varilla corrugada de acero fy = kg 12.28 1424 7.00 0.00 11.42 13.25 20-07-2019
4200 kg/cm2 numero 3 ( 3/8" )
Cerrar Aceptar i
01.0101.0102.00 Varilla corrugada de acero fy = t 11,156.66 12,941.73 7.00 0.00 10,375.69 12,035.80 20-07-2019
4200 kg/cm2 numero 3 { 3/8" )
01.0101.0103.00 Varilla corrugada de acero fy = kg 1116 12.95 7.00 0.00 1038 12.04 20-07-2019
4200 kg/cm2 namero 4 ( 172" )
01.0101.0110.00 Varilla corrugada de acero alta kg 19.70 2285 7.00 0.00 1832 2125 20-07-2019
resistencia fy = 6000 kg/cm2
namero 2.5 ( 5/16* )
01.0101.0114.00 Varilla corrugada de acero alta t 19,121.10 22,180.48 7.00 0.00 17,782.62 20,627.84 20-07-2019
resistencia fy = 6000 kg/cm2
nimero 5 (5/8")
Reporte en Word™
en Inicio Insertar Uisposicin  Ueferencias  Comespondencie  Mevisar  Vista  Ayuda  Diseiic detabls  Dispesicién O Huscer 2 Compartic T
i E s <tadxin e
{ [ o #ors vas v AN Aav A T AaB9TDC AaBECEDC AABDCCDX 2a2bCcle s o || s
2] FParcat.. 150 e bl B el
sl - B R T, T N
Ponspasee Fane ke i G w“  a
& o 1 R CR TSRO DN T Y WO SR B
Ir 0 icano de Ingenieria de C
99 Hangares Ctix 2
23/07/2019
Precio de  Precio de. Pregia Precia
Lista Sin  Lista Con % Obrasin  Obra con
Codign Deseripsion Unidsd VA VA Dec Flete VA WA Vigancia
015301012000 Tapa 7315 ™ s 1wz om oo wes 10z 2o
014301012100 Graps 5403 s14 ca oo oo 5054 o6 20072015
014301.0172.00  Regignn e de oo 5159 m 80 t04i 0o 0 oan i 070
01.1301.0123.00  Cabiesal pebonia de ujn 5301 m 12157 15541 0.00 .00 “33.97 15541 20-07-2015
Reporte en Excel™
Archivo nicio  nsertar  Disposicion de pagina __ Formulas  Dal = Compartir ) Comentarios
AL = 3 1 STADO DE MATLRIALLS ¥
A 14 n E G H 1 I K I M N | O P Q | R~
i LISTADO DE MATERIALES
P de s Predoan o ¥
A
4 bescicitn unitnd
T e o e 5 i we
Tt o1 Aot ans
B A T w W oam aw P e
. Toeain
o1 wenaen v <o e g s
s EA 200 00 108 Ton e " 158
A g L R
e
B ; % v we e %5 T
2
o 5 wa o owm m e i an weean
9
ssaitiame . e N T o
n
| wassioa 5 s S e s
1
oz % = va v s [
12
s B e e e G aean
13
| wecnze t ) ‘o v PR 1./633
18}
oraieane - 1 ws ke ox o moms
15 -
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A Prisma Master

Catdlogos de la Obra — Insumos - Porcentuales

Obra: Fuente:

®

@ @ 03 Ejemplo Principal v

A\ Prisma Master XX Obra Ejemplo

Administrador

Datos Generales Catalogos v Presupuesto Control de Obra Colateral

] Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Insumos - Materic Insumos 5 Materiales Salarios €5 Maquinaria y/o equipo ¥ Subcontratos C) Porcentuales
Estudio de Salarios - =
gs Seleccionar todo ~ Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros
Costos Horarios E - > .
Busca Descripcion | Busca Desde |-| Hasta
Costos Directos - - - —
Precio de Precio Precio
Lista Sin Obra sin Obra con
Familia Subfamilia Cddigo Descripcion Unidad IVA % Desc IVA IVA Vigencia
Ningun dato disponible en esta tabla
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros (0 registros seleccionados) Antérior Sigiiienit
Anterio Siguier
© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzéalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones
g Insumos - Porcentuales
Los Insumos
A Prisma Master X + = ,
Porcentuales mas
<« C @ https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/catalogos/insumos/porcentuales?columns=compressed w8
comunes son la
A Prisma Master ®06 Obra: 03 Ejemplo Principal v (%) Fuente:  PRISMA Base de Dat.. Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v

Insumos - Porcentuales <& Materiales % Salarios ¥ Maquinaria y/o equipo &Y Subcontratos Porcentuales
E Seleccionar todo  Deseleccionar todo  Borrar Filtros
|  Buscar ‘ [ Busca ] ‘ Desde }L’Ha:m | {EJ&-Z&\ por Descripcion ] [ ‘Buscar pc \ Desde ‘J‘ Hasta
Familia Subfamilia Cédigo Descripcion Unidad Aplicar a Vigencia
5] 03.51 03.5191 03.5191.0001.00 Herramienta de mano %MO salarios 2019-06-05 16:38:03
@] 0351 035191 03.5191.0002.00 Equipo de seguridad personal %MO salarios 2019-06-05 15:38:03

-Herramienta de mano
Y el

- Equipo de seguridad
personal de los
trabajadores

La Unidad de Medida es
%MO

Anterior n Siguiente

(salarios), de materiales o maquinaria

Al seleccionar el Catdlogo de Insumos — Porcentuales se muestra el Tabular respectivo, muy diferente a los demas,
y especialmente preparado para registrar los insumos que participan en algiin Concepto de Trabajo o Cuadrilla pero
SUS IMPORTES SON REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS INSUMOS DE MANO DE OBRA
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Las Funciones en el Tabular son practicamente las mismas que las de los demas tipos de Insumos
Ver pag. 123

Al dar doble clic en cualquier registro (o aplicar en el menu vertical el botdn de R Editar)
Aparece la FICHA DEL INSUMO

Ya sea para su revision o para su edicion
~

Editar Insumo - Porcentuales

Tipo Porcentuales v Bescapcion Unidad 6 ® O

Herramienta de mano

Caodigo SAT a0 %MO ‘ Porcentaje s... ‘

Codigo INEGI ¢ O Unidad Sat ¢ O

|
]
Cédigo SCIAN & O | ‘
]
|
|

Familia ®0 | 03.51 ‘ Herramienta de mano ...
Subfamila @O | 035191 | Porcentuales de herra...

Codigo | 03.5191.0001.00

Vigencia 2019-06-05 15:38:03 J

Aplicar a Materiales

® Mano de obra
Maquinaria o equipo

Subcontratos

Guardar

Observaciones

Observaciones

Hacer la revision de precios de este material y cotizarlo cuando
menos con otros dos proveedores

varilla

Subfamilia Cédigo 1 Descri
Status ® Hacer la revision de ~ 1101.0101.00 Zg")a Cordoadade ecero by
precios de este material y :
l Seleccionar Status A ; cotizarlo cuando menos 101.0102.00 \3/7;")3 corrugada de acero fy
Seleccionar Status con otros dos .
Varill: da di
Solventada proveedores [91:0105.00 172’1 )é1 S
- Busca un registro . . . .
,O g El botén de ES MUY UTIL, pues sirve precisamente para hacer
& - Elimina el Registro anotaciones, dar avisos o hacer observaciones en dicho registro,
) INDISPENSABLE CUANDOS SE TRABAJA EN GRUPO
@ - Crea un nuevo registro
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A Prisma Master X 4 = X

3 & & https:;//master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/insumos/salarios/1083/edit QA w

El Tipo (de Insumo) lo pone el Sistema en forma automatica dependiendo del Tabular en donde se este

Editar Insumo - Salario:

ipo ‘ Mano de obra v Beecipcion Unidad (—\@,O

Pedn de albafiileria ‘

Codigo SAT & O | Seleccionar categoria jor Jornal
Codigo INEGI & O | Materiales Unidad Sat & O

Familia ®po | Maquinaria y/o equipo

Subfamilia ®0 | Subcontratos

Codigo | Porcentuales

Vigencia 20190605 15:38:03 *S¢* Salario real 3819

"SMS" Salario de mercado semanal 1549

qqqqq

T

Estos campos sirven para relacionar cada i
internacionales. iMUY UTILES PAR

sumo con diferentes catalogos oficiales mexicanos e
CER LOS AJUSTES DE COSTOS!

Lo mismo las Unidades de Medida se pueden relacionar con las que maneja el SAT

EL USUARIO PUEDE CONSULTAR LOS CATALOGOS ANTERIORES Y SU RESPECTIVA CODIFICACION

En todos los iconos del Menu vertical aparece un Globo describiendo la Funcién de cada uno

- Guardar
- Guarda y Sale

- Cierra

- Crear un Nuevo Insumo
- Elimina este Insumo
- HACE UNA COPIA DE ESTE INSUMO CON DIFERENTE CODIGO (MUY UTIL)

- Actualiza las Familias de los Insumos (en caso de en esta Ficha hacer la creacidén de una nueva
Familia de Insumos

- No aparece en la Ficha de Porcentuales

B
E:
®
®
©
=
&
&
©

- Siguiente Ficha o Anterior
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1

Generar Reporte

=}l

DISENO DEL ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA DE LOS REPORTES

®0

Prisma Master

- idonti

i6n de la obra

[ Ay Aproximaciones
% Familias do Insumos.
. Famiias de Canceptos

@ Uricades de Madide

/
Datos del Constructor Reportes
Norbra cel consirucior m
| e [
{ Instituto Moxicane de Inganiarfa do Costos

| | -Encabezado y el Pie de pagina que se desea

Encabezado

Disefio de Encabezado

En el Menu Principal

- Datos Generales

- |BIN ldentificacién de la Obra

Se encuentra la seccién para disefiar el

que aparezcan en los reportes

Imagen

| Seleccion del Logo o

[ l Seleccionar archivo No se eligié archivo /

Utilizar la imagen aqui mostrada
e Obtener la imagen del logotipo de la empresa
Introduce los siguientes identificadores para insertar la informacion sigui
[nombre] = Nombre de la Empresa

[obra] = Nombre de la obra
[fecha] = Fecha actual (dd/mm/aaaa)

Renglén 1

~ Datos por default (Editables)

- Llenado de los renglones del Encabezado

[ [nombre]

Renglén 2

[ [obra]

Renglén 3

[

Renglén 4

[

Renglén 5

[ [fecha]
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Pie de Pagina Opciones de Fecha en el Pie de Pagina

Renglones para llenado de Pie de Pagina

Disefio de Pie de Pagina

Sin Fecha de Impresion

®  Con Fecha de Impresion

Renglén 1

Renglén 2

Instituto Mexicano de Ingenieria de Costos
99 Hangares CaMx

— 26/07/2019

Al seleccionar “Mostrar”, se presenta en hoja tamano carta el
diselo del Encabezado y Pie de Pagina

18:05:21 26/07/2019
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Generar Reporte

Seleccién de las
caracteristicas del Reporte

Reporte en PDF

Instituto Mexican Ingenieri;
Insumos = Reportes stituto Mexicano de Ingenieria de Costos
99 Hangares CdMx 2
—— 23/07/2019
®) Con Encabezado Sin Encabezado LISTADO DE MATERIALES
®) Listado con Precios Listado sin Precios
Precio de  Precio de Precio Precio
Lista Sin  Lista Con % Obra sin  Obra con
Presentacién de |OS Listados Cédigo Descripcién Unidad VA WA Desc Flete VA Vi Vigencia
00.0702.0101.00 ~ THE Tasa de Interés % 8.51 9.87 0.00 0.00 8.51 9.87 20-07-2019
. ate e Interbancaria de Equilibrio a 4
®) Sin Cortes Corte por Familia Corte por Subfamilia semanas (anualizada)
00.0704.0101.00 Tasa promedio de Seguro para puntos 4.00 4.64 0.00 0.00 4.00 4.64 20-07-2019
magquinaria y/o equipo
00000000000000 OUHIUHUHIUHIU Tambo(200L) 5,000.00 5,800.00 0.00 0.00 5,000.00 5,800.00 20-07-2019
01.0101.0101.00 Varilla corrugada de acero fy = kg 1228 1424 700 000 11.42 1325 20-07-2019
Cerrar Aceptar 4200 kg/cm2 namero 3 ( 3/8" )
01.0101.0102.00 | Varilla corrugada de acero fy = t 1115666 1294173 700 000 1037569  12,035.80 20-07-2019
4200 kg/cm2 nimero 3 { 3/8" )
01,0101,0103.00 | Varilla corrugada de acero fy = kg 116 1205 700 000 1038 12.04| 20072019
4200 kg/cm2 namero 4 ( 172" )
01.0101.0110.00 Varilla corrugada de acero alta kg 19.70 2285 7.00 0.00 18.32 21.25 20-07-2019
resistencia fy = 6000 kg/cm2
nimero 2.5 ( 5/16* )
01.0101.0114.00 Varilla corrugada de acero alta t 19,121.10 22,180.48 7.00 0.00 17,782.62 20,627.84 20-07-2019
resistencia fy = 6000 kg/cm2
nimero 5 (5/8")
Reporte en Word™
i mido trsertar  viseno Scn  lefeendas  Comespondencis  Wedkir  Vits  Auda  Okefiodeteble  Dispesidér 0 uscer 2 Compertc || @
=
L0 T T 2aBOGEDe AGBLCCD ASBUCIDX RaBbCCDi sostcarces
B R K s n AL A S| e 150 cesn.. [1T5bie 22
Paspaele [ P s =
L "4 T I TINOCE O TR Y IO 50 B
Vieria de Costos
Precio de  Precio de Precio Precio
Lista Sin  Lista Con % Obrasin  Obra con
Cadign Descripeion Unidad VA VA Desc  Flote WA WA Vigencia
011301012000 Tapa 7315 m 4 102 0w o0 4 1002 20072013
01.1301.0121.00  Graps 6403 st cs0 0o o0 s a0 20072015
01.1301.0122.00  Repizon celasia de lujp 5169 m 12780 245 000 000 22.80 20-07-2018
Q11301012300 Cabezsl nesoniin cie lujn 5301 m 12197 15541 000 ooa 33.97 15541 20-07-2018
Reporte en Excel™
Archivo  Inicio  Insertar Disposicion de pagina Formulas Dat 2 Compartir ! Comentarios
AL Je USTADO DE MATLRIALLS ¥
A C D E G H 1 1] K I M N o P Q Il R ~
i LISTADO DE MATERIALES
e G PG N el Gee o red O o
Sowa et o " w
2 s Unided Fete
s, T T o e S a wawm o w i g
Taiira s s )
ssaanes i W am o aw e T
a4
57 CONEINEN.  CAIIHLHNIFL S e [ sanen
ANl A oo 0 e s
berttr
e gt - X ; .
% et
L P I s o we s T e
. e
B i P AT wn an woran
9
sueictam0 . so ex opme  mens wow
n
SRS A et e 8 % = S s iese
1
=) B 1n wa e e s 555
1z
VIUICLAES At I o S Gl 23 B s o wuw 1 B e
13
= fmaece 120 2 30, tesltre 2! i3 Joveers 1wuz o [ eI 10,7233
"
BLGaRe S e cxme & i3 wx se  oox s e mou
15 >
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A FESIS MIsa Catdlogos — Estudio de Salarios

6_) Estudio de Salarios

A Prisma Master X + = X
& c @ https://master.prisma-platform.com/home * 6
,& Prisma Master ®0O Obra 03 Ejemplo Principal v (0 Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v

Insumos

Estudio de Salarios
@ Generalidades

C Horari igt
ostos Horarios “Tp" Dias pagados

<) Costos Directos .
(> [#% “TI" Dias laborados

Factor de integracion para
122 el célculo del “SBC” Salario
Base de Cotizacion

La App (Aplicacion Web en la nube) [Z5 cuotase Impuestos y el Control de las obras de construccion.
Preparado para la 1g Information Modeling)
A 9 Salarios Reales ruccion.

El Objetivo de esta seccidn es obtener los SALARIOS REALES DIARIOS de cada Categoria de los trabajadores
de la obra, tomando en cuenta todos los criterios adoptados por la Ley de Obra Publica y las normas de la
Ingenieria de Costos de Construccion para las Obras Publicas y Privadas, es decir, tomando en cuenta la Ley
Federal del Trabajo, la Ley del IMSS, Ley de INFONAVIT, Contratos Colectivos de Trabajo, y en su caso el
Impuesto Sobre N

Inn Ranil Fariniia Rirardn 2 Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones

cf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b44

e | Estudio de Salarios — Generalidades

Estudio de salarios - Generalidades

Fecha de estudio [ 2019-01-01 ]

- El Periodo de estudio
El mend vertical de la establecer el Perfodo para
izquierda solo el Estudio de los Salarios

Afio de estudio \ 2019 v

Periodo de estudio ‘ 2018-01-01 | - ‘ 2018-12-31 ‘

presenta los datos (Generalmente y de acuerdo a la |

Generales necesarios Ley de Obra Publica se toma el Periodo de estudio | 365,00 dias \
para la obtencién de afio completo de la fecha en la

los Salarios Reales y cual se presente la propuesta "UMA” Unidad de Medida y Actualizacién 84.49 J

sus respectivos
reportes

Salario Minimo (Area Geogréafica Unica) 102.68 ‘

Utilizar para este Catalogo o Presupuesto

- Si el Usuario asi lo desea puede
utilizar un Factor Unico NO
CALCU LADO, inclusive eI Factos de > Un Factor Unico “Fsr” para todos los Salarios
1.00 cuando se quiere obtener el
costo de Mano de lbra sin ninguna

® ) Los Factores de Salario Real “Fsr" aqui calculados
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o Estudio de Salarios — “Tl” Dias Pagados

Estudio de salarios - "Tp" Dias Pagados

Dias pagados en el periodo de estudio

Dias Realmente

Pagados
- El “Periodo de Estudio” proviene del clculo | "= |_=a] | =w] b
realizado en “Generalidades” RECSERCEENIER
% de Prima Vacacional * [ 25.00 J [ 1.50 ] dias
- “Dias de Vacaciones”, “% de Prima )
Dias de Aguinaldo * [ 15.00 ] [ 15.00 ] dias

Vacacional” y “Dias de Aguinaldo”, pueden
editarse de acuerdo con las condiciones de la
obra impuestas por el usuario

Tp = Total de dias pagados 381.50 dias

* Minimos aceptados por la Ley Federal del Trabajo en un perfodo anual

o

73 % Estudio de Salarios — “Tp” Dias Laborados

Estudio de salarios - "TI" Dias laborados

2019
2018-01-01 ‘ - 2018-12-31
Periodo de estudio 365.00 dias
No. Dias NO laborables Cantidad
Se presenta la Tabla para el célculo de los “TI” Dias * | Domingos [z ]
; . 2 | Sabados 0.00 |
laborados durante el periodo de estudio 3 [T ]
4 | Primer lunes de febrero (5 de Febrero) [ 100 |
Tercer lunes de marzo (21 de Marzo) ( 100 |
6 | 1deMayo [ 100 |
7 16 de Septiembre [ 1.00 |
8 Tercer noviembre (20 de Noviembre) [ 1.00 |

g embre cada 6 afios 0.00 |
10 25 de Diciembre 100 |

11 Vacaciones minimas [ 6.00 |
12 Dias de costumbre ( 300 |
13 | Dias de enfermedad ‘ 2.00 ]
14 | Maltiempo [ s00
15 Otro 0.00
Total 73.00
Total de dias calendario durante el periodo de estudio 365.00
Total de dias No Laborables durante el periodo de estudio 73.00
T = Dias realmente laborados durante el periodo de estudio 292,00

Camoe m
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El Usuario podra elegir
cual factor tomar para
sus calculos, el calculado
con los datos de la obra
o el que por default pone
el IMSS (en el caso de
este ejemplo los dos son
iguales)

= 2.2 Estudio de Salarios — Factor de Integracion

para el cdlculo del “SBC” Salario Base de
Cotizacidn
Estudio de salarios - Factor de integracion para el calculo del
“SBC” Salario Base de Cotizacién

Factor de Integracion para el célculo del “SBC” Salario Base de Cotizacion a partir del
“Sn” Salario Base Nominal

Factor de Integracion del “SBC”

Tp 381.50
“GBE" = — ¥ = 2000 45D
Periodo de Estudio  365.00
Usar en este Catalogo o Presupuesto:
El Factor de Integracién calculado 1.0452

® ) Un Factor aceptado por el IMSS

(Factor de integracién de Salario)

1.0452

- Estudio de Salarios — Cuotas e Impuestos

~

Estudio de salarios — Cuotas e Impuestos

No Descripcion

-

ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, Prestaciones en dinero. UNICA
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, Gastos médicos. PENSIONADOS
INVALIDEZ Y VIDA

GUARDERIAS Y Gastos de Previsién Social

RETIRO (SAR)

RETIRO, Cesantia y Vejez

© 0O N O o H» W N

RIESGOS DE TRABAJO

IMSS Minimo

ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, Prestaciones en especie. CUOTA FIJA
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, Prestaciones en especie. EXCEDENTE

IMSS Superior al Minimo Otras cuotas e impuestos

%
Total

Base

20.40000 Sobre una UMA vigente

1.50000 Excedente = S.B.C. - 3 UMA
0.95000 Sobre el S.B.C.
1.42500 Sobre el S.B.C.
2.37500 Sobre el S.B.C.
1.00000 Sobre el S.B.C.
2.00000 Sobre el S.B.C.
4.27500 Sobre el S.B.C.

7.58875 Sobre el S.B.C.

Patrén cubre la totalidad)

Cuotas Obrero — Patronales del IMSS aplicables a los Salarios Minimos (E|

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 89
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. 4
Estudio de salarios — Cuotas e Impuestos IMSS Minimo IMSS Superior al Minimo Otras cuotas e impuestos
% % %
N ] Descripcio B
© escripeion Patréon Trabajador Total e

ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, Prestaciones en :
1 %) | cpresis, EUGTRFIA | 2040000 | [ 000000 | [ 2040000 | Sobreuna UMA vigente

ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, Prestaciones en Excedente = S.B.C. - 3
2 | ¥ |sspsseeroene | 110000 | [ 040000 | [ 150000 |

3 | [« Z:‘:fgﬁ%iDESYMATERNlDAD‘ Fresiheonss <N [ 070000 | [ 025000 | [ 095000 | SobreelSB.C.

4 v Eg;i@ﬁ%’g@ESYMNERN'DAD‘ Gastos médicos. [ 105000 | [ 037500 | [ 142500 | SobreelSB.C.

5 v/ INVALIDEZ Y VIDA [ 1.75000 J | 062500 | [ 2.37500 J Sobre el S.B.C.

6 v/ GUARDERIAS Y Gastos de Prevision Social | 100000 | [ 000000 | [ 1.00000 | SobreelSB.C.

7 v RETIRO (SAR) | 200000 | [ 000000 | [ 200000 | SobreelSB.C.

8 ~|  RETIRO, Cesantia y Vejez | 315000 | [ 112500 | [ 427500 | SobreelSB.C.

9 ~  RIESGOS DE TRABAJO [ 758875 | [ 000000 | [ 758875 | SobreelSB.C.

® ) Aplicar solo las cuotas correspondientes al Patrén

Aplicar solo tas correspondientes al Trabajador

Aplicar la cuota Total — Patronales del IMSS aplicables a |0s Salarios Superiores al

Minimo (El Patrén cubre e y el trabajador la otra), el usuario puede

elegir para su cdlculo entre tomar solo la del patrén o la cuota total
~
Estudio de salarios — Cuotas e Impuestos IMSS Minimo IMSS Superior al Minimo Otras cuotas e impuestos
% % %
N “ D o Acci
(o] ':J escripcion Paton Trabajador Total Base cclones
1 [v]  INFONAVIT | 500000 | [ 000000 | [ 596000 | SobreelSB.C.
2 v\g Impuestos Sobre Némina | 300000 | | 0.00000 3.00000 | SobreelSB.C.

e Aplicar solo las cuotas espondientes al Patrén

Aplicar solo las cuotas corresponuh

Aplicarla cuota Total g 1o de realizar el calculo con o.sih ISN, de acuerdo a la eleccién del
usuario (solo palomeando la sefeccién o dejandola sin palomear), ademas se -
Aceptar

ntes al Trabajador

pueden agregar mas cuotas o impuestos
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- © Estudio de Salarios — Salarios Reales

~

Estudio de salarios — Salarios Reales

No Cédigo Oficio o Especialidad (1) (2) (3) 4) (5)
Salario de Salario Salario LM.S.S. LM.S.S LI
Mercado (Diario) Base Nominal Diario ENFERMEDADES Y ENFERMEDADES Y ENFEF
Semanal de Cotizacion Sn MATERNIDAD, MATERNIDAD, Prestaciones Y MA1
SBC Prestaciones en en especie. EXCEDENTE Prest.
especie. CUOTA diner
FIUA
Categoria
SMS SMS SBC UM A x 20.40000% SBC—3(UMA) x 1.10000% SBC:
7 1.0452
84.49 x 20.40000% SBC—3(84.49) x 1.10000%
72 02.0104.0001.00 Oficial de albafiileria 2800 400.00 382.70 17.24 1.61 -
73 02.0104.0002.00 Oficial carpintero(a) de obra negra 2800 400.00 382.70 17.24 1.61
74 02.0104.0003.00 Oficial fierrero(a) de obra negra 2800 400.00 382.70 17.24 1.61
75 02.0104.0004.00 Oficial colocador(a) de mosaicos y azulejos 2800 400.00 382.70 17.24 1.61
7% 02.0104.0005.00 Oﬂc.lal Yesero(a)en construcciones de edificios y casas 2800 400.00 38270 17.24 161
habitacién
77 02.0104.0006.00 Oficial pintor(a) de casas, edificios y construcciones en 2800 400.00 382.70 17.24 161
general
78 02.0104.0007.00 Oficial pintor de automéviles y camiones 2500.01 357.14 341.70 17.24 1.14
79 02.0104.0008.00  Oficial herrero en taller 2800 400.00 382.70 17.24 1.61
80 020104000000 = O Jente e y 3000 42857 410.04 17.24 1.93
camiones
81 02.0104.0010.00 Oficial soldador(a) con soplete o arco eléctrico 2800 400.00 382.70 17.24 1.61
82 02:0164.0011.00; | Onclal slecticistaInstalador(a) y reparador(a) de 3150 450.00 430.54 17.24 216
instalaciones eléctricas
83 020104001200 = O en'a ge u 2750 392.86 375.87 17.24 153
camiones

Tabular completo para el Célculo de los Factores de Salario Real y Salarios
Reales de cada Categoria de Trabajadores que participan en la obra en la que
se esté trabajando

~

Estudio de salarios — Salarios Reales

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
LM.S.S ILM.S.S ILM.S.S ILM.S.S ILM.S.S ILM.S.S ILM.S.S INFONAVIT Impuestos Sobre
ENFERMEDADES ENFERMEDADES INVALIDEZ Y GUARDERIAS Y RETIRO (SAR) RETIRO, Cesantia RIESGOS DE Nomina
Y MATERNIDAD, Y MATERNIDAD, VIDA Gastos de y Vejez TRABAJO
Prestaciones en Gastos médicos Prevision Social
dinero. UNICA PENSIONADOS

SBC x 0.70000% SBC x 1.05000% SBC x 1.75000% SBC x 1.00000% SBC x 2.00000% SBC x 3.15000% SBC x 7.58875% SBC x 5.00000% SBC x 3.00000%

2.80 4.20 7.00 4.00 8.00 12.60 30.36 20.00 12.00 &
2.80 4.20 7.00 4.00 8.00 12.60 30.36 20.00 12.0
2.80 4.20 7.00 4.00 8.00 12.60 30.36 20.00 12.0
2.80 420 7.00 4.00 8.00 12.60 30.36 20.00 12.00
2.80 4.20 7.00 4.00 8.00 12.60 30.36 20.00 12.00
2.80 4.20 7.00 4.00 8.00 12.60 30.36 20.00 12.00
2.50 3.75 6.25 3.57 7.14 1.25 27.10 17.86 10.7
2.80 4.20 7.00 4.00 8.00 12.60 30.36 20.00 12.0¢
3.00 4.50 7.50 4.29 8.57 13.50 32.52 2143 12.8
2.80 4.20 7.00 4.00 8.00 12.60 30.36 20.00 12.0
3.15 473 7.88 4.50 9.00 14.18 34.15 22.50 13.5
275 413 6.88 3.93 7.86 12.38 29.81 19.64 "
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~

Estudio de salarios — Salarios Reales

(13) (14) (15) (16) (17) (18) Oficio o Especialidad Cddigo No
IFONAVIT Impuestos Sobre Importe Total de Prestaciones Factor de Salario Salario Real
Nomina IMSS al Salario Real Sr
+ INFONAVIT Ps Fsr
+ IMPUESTOS
Categoria
'x 5.00000% SBC x 3.00000% Z > P (Tp) o (Tp) Sn x Fsr g
(= s
SBC Tl Tl
20.00 12.00 119.80 0.2995 1.6978 649.76 Oficial de albafiileria 02.0104.0001.00 72 -
20.00 12.00 119.80 0.2995 1.6978 649.76 Oficial carpintero(a) de obra negra 02.0104.0002.00 73
20.00 12.00 119.80 0.2995 1.6978 649.76 Oficial fierrero(a) de obra negra 02.0104.0003.00 74
20.00 12.00 119.80 0.2995 1.6978 649.76  Oficial colocador(a) de mosaicos y azulejos 02.0104.0004.00 75
20.00 12.00 19,80 0.2995 16978 64976 | Oficial yeserofa) en construcciones de edficios y casas 020104000500 76
habitacién
20,00 12.00 119.80 0.2995 16978 649.76 ;’:::';‘"‘”‘"’ fia cases;edificics v constieaiones en 02.0104.0006.00 77
17.86 10.71 108.52 0.3038 1.7035 582.08 Oficial pintor de automéviles y camiones 02.0104.0007.00 78
20.00 12.00 119.80 0.2995 1.6978 649.76 Oficial herrero en taller 02.0104.0008.00 79
2143 12.86 127.33 0.2071 16947 gosgg | Oficil Jenle de y 02.0104.0009.00 80
camiones
20.00 12.00 119.80 0.2995 1.6978 649.76 Oficial soldador(a) con soplete o arco eléctrico 02.0104.0010.00 81
2250 13.50 132,07 0.2955 1.6926 72872 | Oficlalel i LAl . 02.0104.0011.00 82
instalaciones eléctricas
19.64 179 17.92 0.3002 1.6987 e3g4s | Ofcl o g % 02.0104.0012.00 83
camiones

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 92 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01



A Prisma Master

Catdlogos — Estudio de Salarios

Generar Reporte

DISENO DEL ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA DE LOS REPORTES

®0 Qbra Obra para gjemplo ~ ()

Prisma Master

En el Men Principal

- Datos Generales

[ NAy Aproximaciones

% Familias de Insumos.

. Famiies de Concentos :I'
@& Uricades de Madida

Datos del Constructor Reportes

Normbre cel conslrucion S

{ Instituto Moxicano de Ingeniorfa do Costos |

- |0 ldentificacidn de la Obra

/ gue aparezcan en los reportes

Mostrar

Se encuentra la seccién para disefiar el
| | Encabezado y el Pie de pagina que se desea

Encabezado

Disefio de Encabezado

Imagen

| Seleccionar archivo  No se eligi6 archivo /

| Seleccion del Logo —

Utilizar la imagen aqui mostrada
® ) Obtener la imagen del logotipo de la empresa
Introduce los siguientes identificadores para insertar la informacion siguiente:
[nombre] = Nombre de la Empresa

[obra] = Nombre de la obra
[fecha] = Fecha actual (dd/mm/aaaa)

Renglon 1

- Datos por default (Editables)

|_Llenado de los renglones del Encabezado

[ [nombre] A/

Renglén 2

[ [obra]

Renglén 3

{

Renglén 4

[

Renglén 5

[ [fecha]
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Disefio de Pie de Pagina

e Con Fecha de Impresion Sin Fecha de Impresion

Renglon 1

[ - )

Renglon 2

Instituto Mexicano de Ingenieria de Costos
99 Hangares CdMx

—_— 26/07/2019

Al seleccionar “Mostrar”, se presenta en hoja tamafio carta el
diselo del Encabezado y Pie de Pagina

1 18:05:21 26/07/2019
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E@, Generar Reporte

Seleccion del Reporte y de

T Reporte en PDF
sus Caracteristicas

Insumos - Repones Instituto Mexicano de Ingenieria de Costos.
99 Hangares CdMx 2
— 23/07/2019
®) Con Encabezado Sin Encabezado TABULAR PARA EL CALCULO DE LOS SALARIOS REALES
o1
o coago [rp— 5 = = % =
; 3 s | s s s s s
Generalidades para el calculo de Sr Categoria - Corbl  tomnsl | ENFERMCOADES NCRNEOCES  EHIERMEOADES
e | e Dae | vATEANOMD VAT, Y WATERN O
Srol | Comdin e | memosen Tresacones en
3 e oot proyiy A
Tabulador de Salarios Reales I sunsionAD0S
s seo s sacs
7 : fom: | asee | i oruconn Losoon
®) Tabulador de calculo de Salarios Reales e setann
i o
1 02001000100 bein rasse wsn e v o0 13 1%
2 02010000100 cobo a0 om0 e 11 200 20
3 mow3c010.00 Al dc apécrara semeo amn e 12 20 a0 asa
& mowsownos coomer 1m0 mem awes 12 w0 10 20
> b20100.0017.00 Opercertstos mequnars o saubo a0 e amas 12 an a0 sz
e
Cerrar | Aceptar BICT T T ee— oo e aum o
7 020100000108 Ofcede bt w0 e s 1z L 250 s
5020106000700 Opercorel e revovedor d L 300 aemc0 0o 10 e 16 200 1z
9 020102000100 Apsiate ase & Lsoco  uss s 120 000 140 240
10 820104008200 fcia capinterola o s s semo om0 1720 s 210 an
1 B0W2ooa0 Ancenedecammeal dectrareys | leoneo  zed  2ues 12 oo 10 20
12 020104008200 Obci! s d s e w0 wom s 12 i 2 ax
13 020102000000 e defereote e aesr  aes w2 o 100 200
14 020106000100 Opeacte e virsion Lwoc e e w2 ™ 10 a0
15 020100090400 Ofcilctiecmiontel o mossicony g 260000 40000 3270 1720 16 200 an

Reporte en Word™

Archivo Inicia el Ruviar  Wisla  Apals 9 Bes % Compartir 0 Comentarios

[ 1 |firsneosonn o & & = =iy %

P e | N K S x o === =50 =

k TABULAR PARA EL CA' LCULO DE LOS SALARIOS REALES

2]
P o

I ¥ WATCRNIDAT ™
Preachaeen  Brematoosssn Gezen E I
e s e Reporte en Exce
T Al

jl b GLmIscELGE st 2snce avacn e reu an Archivo Inicio  Insertar  Disposicién de pigina  Formulas  Datos  Revisar  Vista  Ayuds /O Buscar

. A B | D K F 4 B | 1| 3+ K 1L MO [PIQIRY T |t
Sopa 2L a2 22 5% 52 g " TABULAR PARA EL CA LCULO DE LOS SALARIOS REALLS
TdeD 1315 pulalens |4 = . - ¥ + 130 1 L
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B/

Costos Horarios

A Prisma Master ®\© Obra: 99 Hangares CdMx v (®) Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Catalogos v Presup 8 Control de Obra Colateral Administrador v

Insumos

Estudio, de Salarios

Costos Horarios

Costos Directos

A Prisma Master @ @ Obra: E L TAB U LAR D E CO NCE PTOS D E Instituto Mexicano de Ingenieria de ... @ A
Datos Generales Catalogos v COSTOS HORAR'OS

Costos Horarios

Seleccionar todo  Deseleccionar todo  Borrar Filtros

Buscar ‘ J Buscar J ‘ Desde -| Hasta J (Buscnr por Descripcion ‘ [Bmcar [¢] ‘ Buscar por Vigencia
) J ) ) e

Costo
Familia Subfamilia Caodigo 1 Descripcion Unidad Horario Vigencia
us.UL [PEAVEYE) [EXVEYEXVVRIVAVT} n 194612 2U19-U0-14 11:34:4Y
. tanques cilindricos de 25 de diametro, con capacidad de 290 gal -

(1097.77 L) de combustible, capacidad de 80 t.

Tracto-Camidén marca Freightliner, modelo COLUMBIA ISX, motor de
iésel, de 4 ; isi loci 3
@) 03.05 03.0515 03.0515.0011.00 dissel;de4 (5 hp:,de ransmisiin' maniial de 18 velocidades, con 2 h 194322 2019-06-14 11:34:49
tanques cilindricos de 23" de diametro, con capacidad de 270 gal

(1022.06 L) de combustible, capacidad de 80 t.
Tracto-Camién, marca Internacional, modelo PROSTAR, motor de

(] 03.05 03.0515 03.0515.0012.00 diésel, de 500 hp, de 1200 min-1 (rpm), transmisién manual de 18 h 2,028.65  2019-06-14 11:34:49
velocidades, con capacidad de 1040 L de combustible
Camion para obra fuera de carretera, marca Caterpillar, modelo 769D,

(m] 03.05 03.0515 03.0515.0013.00 motor de diésel, de 485 hp, peso de operacion 36.4 t, capacidad de h 3,474.80 2019-06-14 11:34:49
carga 24.2 m3

Camidn para obra fuera de carretera, marca Caterpillar, modelo 773 E,
(m] 03.05 03.0515 03.0515.0014.00 motor de diésel, de 650 hp, peso de operacién 55.5 t, capacidad de h 4,635.71 2019-06-14 11:34:49
carga 35.2 m3

Camién para obra fuera de carretera, marca Caterpillar, modelo 775D,
(] 03.05 03.0515 03.0515.0015.00 motor de diésel de 693 hp, peso de operacién 64.6 t, capacidad de h 589570  2019-06-14 11:34:49 i
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A Prisma Master ®06 Obra: 03 Ejemplo Principal v (®) Fuente: PRISMA Base de Dat... [C] [#instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catélogos v

Costos Horarios

Seleccionar todo  Deseleccionar todo  Borrar Filtros
[ﬁ {ﬁ z A
Buscar Buscar [Desde ] [ Hasta J [ Buscar por Descripcion } Buscar p Buscar por Vigeptia

Familia Subfamilia Codigo 1 Descripcion Unida|

Us.US U3.USTD U3.U515.UUTU.00 I " . n
tanques cilindricos de 25" de diametro, con capacidad de 290 gal

(1097.77 L) de combustible, capacidad de 80 t.

Vigencia

Tracto-Camion marca Freightliner, modelo COLUMBIA ISX, motor de
diésel, de 475 hp, de transmisién manual de 18 velocidades, con 2
X X . .0011.
0200 030515 0303150031200 tanques cilindricos de 23" de diametro, con capacidad de 270 gal
(1022.06 L) de combustible, capacidad de 80 t.

2019-06-14 11:34:49

Tracto-Camién, marca Internacional, mgealeRRASTAD dacd
.05 03.0515 03.0515.0012.00 diésel, de 500 hp, de 1200 min-1 (rpm),

velocidades, con capacidad de 1020 L | BOtONES para Facilitar la Seleccién y

. ©e=" Filtro de Registros o Borrar todos los
Botones para Seleccionar el o los no ,
filtros ya existentes en el tabular

Registros que se deseen filtrar o revisar  [ee=n -

@] so de oper

ATgE T Z T

Camion para obra fuera de carretera, marca Caterpillar, modelo 775D,
O 03.05 03.0515 03.0515.0015.00 motor de diésel de 693 hp, peso de operacién 64.6 t, capacidad de h 5,895.70 2019-06-14 11:34:49 >
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A Prisma Master Costos Horarios

Flechitas indicadoras del orden AZ o ZA en el que el usuario desea visualizar los
registros, Notese que se puede ordenar por Familia, Subfamilia, Cédigo,
Descripgion, etc. Practicamente se puede elegir el orden por casi cualquier

columna
A Prisma Master = a X
& o 4 | Los registros vienen por default ordenados por SubFamilia AZ B o
A Prisma Master @ @ Obra 99 Hangares CdMx 2 @ Fuente: PRISMA Base de Dat... [0 Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v Presupuesto Control de Obra Colateral Administrador

Costos Directos - Conceptos basicos \{j Cuadrillas 9% Conceptos basicos = Conceptos de trabajo T Ensamblados EE Paramétricos
8 Seleccionar todo Deseleccionar todo Borrar Filtros
| Buscar ‘ [ Buscar {Desde H Ha§\a ‘ [Euscav por Descripcion J ‘ Buscar [‘-J Buscar por Vigencia

Familia Vigencia

Subfamilia} Caodigo * 1 Descripcion Unidad Costo Directo
AN e 1 T o AT RIS S 4 ¥ RS 1 A 1S A 3 1
04.010 04.010%:0002.00 Mortero calhidra-arena en proporcion 1:3 (La mano de obra en su = 718.48

0 04.01 . A ‘ g 19-07-20 20:59:55
fabricacion se incluye en el Concepto de Trabajo en donde interviene)
[} 04.01 04.0106 4.0106.0001.00 Lechada cemento gris-agua m3 2019-07-20 20:59:55
(@] 04.01 . . . m3 2019-07-20 20:59:54
Renglon para busqueda de registros
kg/cm?2, resistencia
(m} 04.02 1 ihi ih He 19 mm (3/4"), revenimiento  m3 1,415.82  2019-07-20 20:59:54
J por tipo de Familia, Subfamilia o
= . . P
w Unidad de Medida wemz,ressencd - BUsQuUeda por Rango
[m} 04.02 e 19 mm (3/4"), re 20:59:54
s las
n de Fechas de ultima
Concreto hidraulico hecho en obra f'¢=200 kg/cm2, resistencia . .,
(] 04.02 04.0201 04.0201.0106.00 normal (a los 28 dias), agregado maximo de 19 mm (3/4"), rev] [T Od Ifl caclon a | 0OS 20:59:54
( greg; (
de 10 cm +/-2.5cm
Concreto hidraulico hecho en obra f'c=150 kg/cm2, resistencig R eg | St ros
[m} .02 04.0201 04.0201.0204.00 normal (a los 28 dias), agregado maximo de 38 mm ( 1 1/2"), 20:59:54 -

vacidad Términos y Comhclomes

1
— | Columna de NOTIFICACIONES, OBSERVACIONES O AVISOS en los Registros
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A Prisma Master Costos Horarios

En todos los iconos del Mend vertical del TABULAR DE CONCEPTOS BASICOS, aparece un globo
describiendo la Funcién de cada uno

- Cierra el Tabula

- Creacion de un Nuevo Concepto — Muestra una Ficha de Concepto en blanco (sin llenar)

- Edicion de un Concepto; Muestra la Ficha del Concepto sefialado para su edicion

- Elimina el o los Conceptos sefialados

- Selecciona las Condiciones con las cuales se desea calcular la Base de Datos (Con o Sin IVA, con o sin
descuentos, con o sin Fletes, etc.)
- Muestra TODAS las columnas de las caracteristicas de los precios de los Insumos / regresa a las principales
(por default se muestran solo las principales)

omologacion de Insumos — Permite homologar dos o mas CONCEPTOS a uno solo (PEj. cuando en el
mismo presupuesto existen dos CASTILLOS que en realidad son el mismo)

- HACE\UN LISTADO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN DONDE PARTICIPA ESTE CONCEPTO

- RecalculaVa Base de Datos de acuerdo a las Condiciones de célculo establecidas

- Genera el reporte de este tabular

Condiciones de Calculo de la Base de Datos X

Materiales — Maquinaria y/o Equipo — Subcontratos

Los precios de lista de los materiales, maquinaria y/o equipo y
subcontratos seran considerados en esta Base de Datos:

Aplicandoles el % de descuento
Aplicandoles el IVA (Impuesto al Valor Agregado)

Aplicandoles el flete a la obra (Puesto en la obra)

Porcentaje aplicable de IVA 16.00 %

Numero de registros por vista en el tabular

25 50 100 200 300 (e) 400
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D 4
Costos Horarios - Valores y factores para el calculo de los COSTOS HORARIOS

Valores para los Costos Fijos Valores para los Costos por Consumos Valores para los Costos por Operacion

Tipo [ Maauinaria v/o eauino A\ J i i Unidad
Tractor topador sobre neumaticos tipo bulldozer, marca { h l [ Hora
Méaquina ®p0 ‘ 03.0119.0501.00 [ Caterpillar, modelo 814B, motor de diésel, de 210 hp,

peso de operacion 24.7 t, con hoja recta (cuchilla) de
i ®0 [ 03.05 ] l P } 2.91 m3 de capacidad (no incluye escarificador o ripper)

Subfamilia ®L0 1 03.0519 ] ‘ Tractores topadores y ... l

Cadigo

Ficha de Costo Horario, Menu vertical

- Guarda los cambios

- Guarda los cambios y regresa al Tabular de Costos horarios

- El Usuario anota los datos necesarios para el célculo de los Costos Fijos, Consumos y Operacién
- Resultados del Costo Horario con la aplicacién de las Férmulas Oficiales

- Calculo de Costos de Maquina “En Espera”, “Inactiva” o “En Reserva”

- Cierra la ficha de Costo Horario
- Presentacion de una Ficha en blanco para la creacién de un nuevo Costo Horario

- Eliminacion del Costo Horario abierto

®
®
S
m/

- HACE UNA COPIA (DUPLICADO) DEL COSTO HORARIO ABIERTO PARA HACER CAMBIOS

)

- Copia los datos de otro Costo Horario

- Recalcula la Base de Datos del Presupuesto abierto

- Consulta y Edicién del Anterior (en el Tabular)

© ©

- Consulta y Edicién del Siguiente (en el Tabular)
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eoe Valores y factores para el
MM célculodel CostoHoraro  \/glores y Factores para el Calculo de los Costos Fijos
4

Costos Horarios - Valores y factores para el calculo de los COSTOS

Valores para los Costos Fijos Valores para los Costos por Consumos Valores para los Costos por Operacion

Tipo [ Maauinaria vio equino v y Bescripoion Unidad
Tractor topador sobre nei l h ‘ ’ Hora
Maquina ®0 [ 03.0119.0501.00 ] Caterpillar, modelo 814B, motor de diésel, de 210 hp,
peso de operacion 24.7 t, con hoja recta (cuchilla) de
Eaike ®0 [ 03.05 ] [ P— ] 2.91 m3 de capacidad (no incluye escarificador o ripper)
Subfamilia ®0 [ 03.0519 ] [ Tractores topadores y ... ]
Codigo | 030519011800 ]
Valores y factores para el calculo de los Costos Fijos
Ve | Valor de compra o valor de adquisicion pieza
Pn | Valor de las llantas «a®p0 [ 03.0170.0022.00 l [ Juego de 4 llantas para tra ] [ 73634.31 ] juego
Pa | Valor de las piezas especiales «a® e, | [ 03.0140.0001.00 ] [ Desgarrador marca Caterp ] [ 796292.56 ] juego
Vm | Valor de la maquina = Vc - Pn - Pa pieza
% Vr 7% de valor de rescate %
Vr | Valor de rescate = (Vm) x (%Vr / 100)
Vea | Vida econémica de la maquina en afnos anos
Hea | Horas efectivas trabajadas al afio horas
Ve | Vida econdmica de la maquina en horas horas
Vn VVnda econdmica de las llantas en horas horas
Va | Vida econémica de las piezas especiales en horas horas
Tir | Tasa de interés anual de referencia «a®0 [ 00.0702.0101.00 ] [ TIIE Tasa de Interés Interb: ] [ 851 ] %
n Puntos porcentuales propuestos para adicionar a la Tir A . puntos
i Tasa de interés anual propuesta expresada en fraccion decimal = (Tir + n Puntos) / 100 %
Sap | Prima de seguro anual promedio «a®pP [ 00.0704.0101.00 ] [ Tasa promedio de Seguro | I [ 4.00 ] %
s Prima anual promedio de seguros expresada en fraccion decimal = s / 100 %
Ko | Coeficiente para mantenimiento




A Prisma Master Costos Horarios

m Valores y factores para el
caleulo del Costo Horario—\/g|ores y Factores para el Calculo de los Costos por Consumos
A Prisma Master ® 0O Obra: 03 Ejemplo Principal ¥ = ®) fnstituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v

Costos Horarios - Valores y factores para el calculo de los COSTOS HORARI|O

Valores para los Costos Fijos Valores para los Costos por Consumos Valorg4 para los Costos por Operacion

Descripcion

Tipo Maauinaria v/o eauipo v Unidad

Tractor topador sobre ngumaticos tipo bulldozer, marca l h
Méquina @ 0O Caterpillar, modelo 84#4B, motor de diésel, de 210 hp,
peso de operacion24.7 t, con hoja recta (cuchilla) de

[ l

Familia @ Jo) [ 03.05 ‘ l Gostos Licrarios ‘ 2.91 m3 de capdcidad (no incluye escarificador o ripper)
l l
[ l

03.0119.0501.00 [ Hora

03.0519 ‘ l Tractores topadores y ...

Subfamilia ®L0

Caodigo 03.0519.0118.00

Valores y factores para el calculo de los costos por consumos

P Precio del combustible puesto en la maquina
c
(o en su caso de otras fuentes de energia) (—\ @ ,O

Pot | Potencia nominal del motor 210.00 v
65 Coeficiente para consumo de combustible 0.1300

(o0 en su caso de otras fuentes de energia)
Gh | Consumo horario de combustible = (Ccc) x (Pot) 27.30 2

[ 01.9100.0201.00 ] [ Diesel ] [ 18.70 ]

Pa |Precio del lubricante puesto en la maquina 9@ O I 01.9100.0301.00 J [ Aceite lubricante multigrad: J [ 102.14 ]
Cca | Coeficiente para consumo de lubricante 0.0035
Ah | Consumo horario de lubricante = (Cca) x (Pot) 0.73 L

CC | Capacidad del carter (depdsito para el aceite) 18.00 1L
tc | Tiempo en horas para cambios de aceite 200.00 horas
Ga | Consumo entre los cambios = CC/ tc 0.0900 »
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E Valores y factores para el
caleulo del Costo Horario—\/g|ores y Factores para el Calculo de los Costos por Operacién

A Prisma Master ®0O Obra: 03 Ejemplo Principal ¥ = (& Instituto Mexig&ho de Ingenieria de ... ©

Catalogos v

Costos Horarios - Valores y factores para el célculo de los COSTOS HORARIOS

Valores para los Costos Fijos Valores para los Costos por Consumos Valores para los COstos por Operacion

Descripcion Unidad

Tipo l Maauinaria v/o eauino v

Tractor topador sobre neumaticos fifo bulldozer, marca [ h l I Hora
Caterpillar, modelo 814B, motorde diésel, de 210 hp,

peso de operacion 24.7 t, cop’hoja recta (cuchilla) de

Familia ®0 [ 03.05 ] I Coslostiorarbs ] 2.91 m3 de capacidad (ngihcluye escarificador o ripper)

Maquina ®p0 | 0sot19.0501.00

Subfamilia @p [ 03.0519 ] I Tractores topadores y ...

Cadigo [ 03.0519.0118.00

/

Valores y factores para el calculo de los costos por operacion

Categoria del personal (Salario Real "Sr") «a®0 [ ] J l

0.00 ] jor

) |Cuadilla «a®p [ 02.0503.0029.00 ] [ Cuadrilla de trabajadores f ]

1,555.97 J jor

Ninguno (Costo Horario sin operador)

Fo | Factor de operacion 0.8000

He | Horas efectivas por turno = (Fo) x 8 6.40 horas
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- Resultado del Costo Horario = Costos Fijos + Costos por consumos + Costos por Operacién

Costos Horarios - Costos Horarios por hora\efectiva de trabajo

Costo Horagio Costos Fijos Costos por Consumos Costos por Operacion
Tipo ’ Maauinaria v/o eauipo v w Decindcn Unidad
Tractor topador sobre neumaticos tipo bulldozer, marca \ h ‘ \ Hora
Maquina (@) [ 03.0119.0501.00 \l Caterpillar, modelo 814B, motor de diésel, de 210 hp, )
peso de operacién 24.7 t, con hoja recta (cuchilla) de
o B ( . ) 2.91 m3 de capacidad (no incluye escarificador o ripper) 2
Familia ®p0 03.05 J { Costos Horarios Observaciones
Subfamilia @ p [ 03.0519 ‘ ‘ Tractores topadores y ... J
: > . Costo Horario
Codigo | 03.0519.0118.00 ] [ s2027.89
Costo Horario
Descripcion Unidad Importe %
Costos Fijos h 888.26 43.80
Costos por consumos h 896.51 44.21
Costo por operacion h 24312 11.99
Costo horario (por hora efectiva de trabajo) h 2,027.89 100%
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Costos Horarios

- Calculo de los Costos Fijos

Costos Horarios - Costos Horarios por

Tipo

Maquina

Familia

Subfamilia

Cadigo

®0
®0

de trabajo

[ Maaquinaria v/o eauipo v l

[ 03.0119.0501.00

l 03.05 ] [ Costos Horarios I

[ 03.0519 ] [ Tractores topadores y ... I

[ 03.0519.0118.00 J

Costos Fijos

Costo Fijo Formula
T Vm—-Vr
Depreciacion D= ———
Ve
Mantenimiento Mn=Kox D
Vm+Vr
S Sm= ———
eguros m 3Hea  X°
I » I Vm+Vr
nversion m=
2Hea

Costos Fijos Costos por Consumos Costos por Operacion

Descripcion Unidad

Tractor topador sobre neumaticos tipo bulldozer, marca I B ] [ tigia
Caterpillar, modelo 814B, motor de diésel, de 210 hp,
peso de operacion 24.7 t, con hoja recta (cuchilla) de

2.91 m3 de capacidad (no incluye escarificador o ripper) i
Observaciones

Costo Horario

[ $2,027.89

Importe de
Operaciones Costos Fijos

267.33

0.8000 x 267.33 213.86

5032051.57 + 754807.73
T4 TEABOTTS. < 0i0a00 72.34
2(1600.00)
503205157 + 754807.73
0.1851
2(1600.00) * 3913
Total de costos fijos 888.26
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Costos Horarios

- Calculo de los Costos por Consumos

~

Costos Horarios - Costos Horarios por hora efectiva de trabajo

Tipo

Maquina

Familia

Subfamilia

Cédigo

Costo Horario Costos Fijos Costos por Consumos Costos por Operacion

I Maauinaria v/o equipo v esaisecn Unidad
Tractor topador sobre neumaticos tipo bulldozer, marca | h I 1 Hora
O [ 03.0119.0501.00 ] Caterpillar, modelo 814B, motor de diésel, de 210 hp,
peso de operacion 24.7 t, con hoja recta (cuchilla) de
: 2.9\ m3 de capacidad (no incluye escarificador o ripper) )
@ 1) 03.05 Costos Horarios Observaciones
[ 03.0519 ] [ Tractores topadores y ... ]
@ ,O Costo Horario
I 03.0519.0118.00 ] [ $2,027.89
Costo por consumos
Importe de

Costo Fijo Férmula Costos Fijos
Combustible Co=Ghx Pe 510.51
Lubricant i T ) Sl O 0.73 + A0 et 83.75
ubricante =il +T)x a (0. m)x :

Llantas Pn 73634.31
N=— _— 36.82
(Neuméticos) Vn 2000.00
APlezas.o o Pa 796292.56 265.43
ccesqlos e Va ~3000.00" :
Especiales
Total de costos por consumos 896.51
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Costos Horarios

- Calculo de los Costos por Operacion

Costos Horarios - Costos Horarios por hora efectiva de.trabajo

Tipo

Maquina

Familia

Subfamilia

Cadigo

Costo Horario Costos Kjjos Costos por Consumos

[ Maauinaria v/o equipo v J Hestiipan

Costos por Operacion

Unidad

Tractor topador sobre neumaticos tipo bulldozer, marca
] lo 814B, motor de diésel, de 210 hp,
peso de operaciong4.7 t, con hoja recta (cuchilla) de
2.91 m3 de capacidad (no incluye escarificador o ripper)

jo) [ 03.0119.0501.00

®L0 [ 03.05 l [ Costos Horarios ]

@p [ 03.0519 ] [ Tractores topadores y ... ]

[ 03.0519.0118.00 ]

K ] e

Observaciones

Costo Horario

[ $2,027.89

Costo por operacion

Costo Fijo Descripcion Férmula

Cuadrilla de trabajadores formada por 1 Sr

02.0503.0029.00 operador(a) de maquinaria pesada, 1 ayudante de Po = Te
e

operador(a)

Importe de
Operaciones Costos Fijos

243.12

Total de costos por operacion 24312

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 107 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01



A Prisma Master

Costos Horarios

Célculo de los Costos Horarios - Costos Horarios de maquina en espera, inactiva o en reserva

N

Costos Horarios - Costos Horarios de maquina en espera, inactiva o en reserva

Tipo

Maquina

Familia

Subfamilia

Cadigo

o [losoreomion )
©o (w0 | [Comstomis |
®0 [0 | [ Tredorosupstorssy . |

[Lososteottsco ]

Descripcion

Tractor topador sobre neumaticos tipo bulldozer,
Caterpillar, modelo 814B, motor de diésel, de 210/ hp,
peso de operacion 24.7 t, cgn hoja recta (cuchilla) de
2.91 m3 de capacidad (no ircluye escarificador o fipper)

arca

Costos Horarios - Costos Horarios de maquina en espera, inactiva o en reserva

Observaciones

Costo Horario

[ $ 2,027.%9

Costo horario de maquina

Costo horario de maquin

Costo horario de m4quina

Costo horario d¢ maquina

Descripcion en operacion (por hora en espera (por hora en e e reserva (por hpra en
efectiva de trabajo) espera) o reserva)
% Importe % Importe % Importe %
Costos Fijos 100 888.26 26647 77.65 177.65
Costos por consumos 100 896.51 179.30 89.65 89.65
Costos por operacién 100 243.12 100 24B.12 3.12 @ .00
Costo horario 100 2,027.89 688.90 510.42 267.30
® Seleccionar Seleccionar Seleccionar Seleccionar
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Costos Horarios

Generar Reporte

DISENO DEL ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA DE LOS REPORTES

®0

Qbra

®

Obra para ejemplo Instituto Mexicano de

Prisma Master

I Identlicacion de la obra

[ Ay Aproximaciones
£ Families da Insurmes
Farmilias de Concentos

@ Uricades de Madids

C

Cemar | Actualizar

L

Datos del Constructor Reportes

Norribra el consiruclor Encabezaco Pig de Pagina.

{ Instituto Moxicano de Inganiarfa do Costos
Domiciio del constructor

omicilio del constructor

En el Menu Principal

- Datos Generales

- Wl ldentificacién de la Obra
Se encuentra la seccién para disefiar el

. -Encabezado y el Pie de pdagina que se desea
que aparezcan en los reportes

Encabezado

Disefio de Encabezado

Imagen - .z
, Seleccion del Logo o
[ \ Seleccionar archivo No se eligié archivo /
Utilizar la imagen aqui mostrada .
, ‘ ~ Datos por default (Editables)
® Obtener la imagen del logotipo de la empresa
Introduce los siguientes identificadores para insertar la informacién sigui
- Llenado de los renglones del Encabezado
[nombre] = Nombre de la Empresa
[obra] = Nombre de la obra
[fecha] = Fecha actual (dd/mm/aaaa)
Renglén 1
[ [nombre] a ]
Renglén 2
[ [obra] ]
Renglén 3
Renglén 4
Renglén 5
[ [fecha] J
Pie de Pagina
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Opciones de Fecha en el Pie de Pagina

Renglones para llenado de Pie de Pagina

Disefio de Pie de Pagina

Sin Fecha de Impresion

® Con Fecha de Impresion

Renglén 1

Renglén 2

de Ingenieria de Costos

Instituto Mexicano
99 Hangares CdMx

— 26/07/2019

Al seleccionar “Mostrar”, se presenta en hoja tamano carta el
diselo del Encabezado y Pie de Pagina

18:05:21 26/07/2019
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Generar Reporte

Seleccién de las

Reporte en PDF
caracteristicas del Reporte

Instituto Mexicano de Ingeniera de Costos
© 99 Hangares CdMx 2
Costos Horarios - Reportes e 23072019
Codigo: 03.0501.0032.00
Descripcion:
Nivel para medicién marca Sokkia modelo B40 con accesorios
e) Con Encabezado Sin Encabezado Unidad: h Importe Costo Horarlo: § 6.65
(SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MN)
Valores para célculo de los Costos Fijos Valores para célculo de los Costos por Consumos
i " Ve Valor de adouiskién 580000 pleza Pc Preco cel combustible puesto en la méquina o
Listado de Costos Horarios
[T 000 fuepo | Pot_Potenciameminal gl mooe 000 1o
) ) P Valr de 1o pazas especaess 000 juego | | Ccc. Contciente para corsumo de combusiie 000
e/ Fichas de Costos Horarios i valar o 1a méuina = Ve - P Pa 530000 pieza Gh Consuma horario de combusible = (Cec) x (Pot) a0
vr % e valorcerescate 1000 % Pa. race el iican possa on i miana o
W Vaor do escatn = (i x (v 1001 sana0 Coa | Coutcinte para consurno de bricants a0
Vou Vi scondmica do t icns o afes 200 snes A Conauma harano e brcane = (Cca) x (o) a0t
e Morascectivs raboledss ol aho 40000 o | | CC Capacldad del chte (deotatopars el sceke) oo L
Ve Vo econdica de s mécuien en horss 120000 [herss | | te Tiempo.en horaspoa comibios deacete 000 roras
'
Cerrar Aceptal Vi | Vi conerica de s ok en oo 000 hoss || G Consuma anre s cambios = CCf1c 0t
V| Ve scaniricn go s pazas rpociter e ins. | 000 herne Vel i clicul 4 154 Codo8 po Opadacita
L oy p— [
 Purtos porcentusies propuestcs para sdicioaar s la 000 puntos L L
- Yo | roctor decparacién o
[ o p————— o0s % We. | Hores clectvasportrno = Fo x8 640 borss
Tt o s . o 100
P a0
5| Prma sl promediode sequres cprsaca en | 004 %
racelon decimt = 51100
%o | Coutents pars et 030
Costo Fijo Férmula Importe ‘Costo por Consumos. Férmula Importe
Deprecacin o< ymevrrve 35 combumbe co-onane o0
Mantoomionts | o= KoxD 11 o o= wnecara oo
sagres S = (Ve 2o 032 | vartas eurmiticon) 000
i i = e 2100 08| | lezas o Accesoros Espaciaes 000
otal de Costos Fijos 685 Tots de Comos por Consumos 000
Costo por Operacién Formuia importe
Fatan Dates i 000
Totalda Costos por Oparacién o0
Descripeion Unidad  importe %
Costo los n s 10000
Costs por consuamos " 00 0w
Cost por pecacion " om0 om
Comtotorare ces a0

Reporte en Word™

Modo de compatibilidad - Guardado

Archivo Inicio  Insertar  Disefio  Disposicion  Referencias  Correspondencia  Revisar  Vista  Ayuda O Buscar £ Compartir

[ { 5 o L Buscar v

0 Times NewRoman  v8 v A A" Aav Ap 2l 1 AaBbCCC AaBbCCE AaBbCCE AaBDCCE Asbceodte

L &% Reemplozar

Pegar s N KSvbx XA LA~ $=v @ . . TNormal  fPamafo.. TSinespa. TTablePa.. |1Textoin K semconaio || Ocr
Portapapeles - Fuente . Prrafo Estilos - Edicién Voz ~
E ©
2
3
2

© == © © -
4446 galabras | Inglés (Estados Unidos) e s -
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A Prisma Master

Costos Horarios

Reporte en Excel™

Autoguardado! ®

Archivo  Inicio Insertar Disposicion de pagina Formulas Datos
Y32 - x v A
AR ¢ I E FG H TJKINCPGRS T 14)
33 l Fo Factor de operaclon 0,80
13 He Haras efectivas por turno = (Fo) x B 6.40 horas
347Costo Fijo Farmula Importe
3 Si Depreclacion D =vVvm-vr/ve 4.35
;6 | Mantenimianto Mn - Ko x D 1.31
37 Seguros sSm o~ (Vm+\r)s / 2Hea 0.32
38 Inversion Im = (Vm+\Vr)i f 2Hea £.68
39 | Total de Costos Fijos .65
467Costo por Consumos Férmula Importe
41 Combuslible Co - Gh x Pc C.00
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A Prisma Master Costos Directos - Cuadrillas

j@ Cuadrillas

A Prisma Master X = X
< C & https://master.prispa-platfprm.com/obra®(b7804390-aa6d-11e9-abf3-03e47613077a/presupuesto?columns=compressed * 6
A Prisma Master @06 Obra: 99 Hangares CdMx 2 (%) Fuente: PRISMA Base de Dat... [[] [#nstituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v Presupuesto v Control de Obra Colateral Administrador

Hoja del Presupur & Insumps Presentacion Estandar

Estlidlo’de;Salarios IMPORTE a PRECIO UNITARIO $ 5,089,601.10

Costos Horarios . .
Seleccionar todo  Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

3
= (s) Costos Directos &
(&3] Cuadrillas

J L
9% Conceptos Basicos Importe a
Precio Precio
Filay Partida Subpartida Conceptos de Trabajo Unidad Cantidad Unitario Unitario %
- mano de =
[m] 1 01 - Obras Prelimiv. SRS A 0 | Ensamblados la base de m2 504.0000 22.03 11,103.12 0.21
©_ Paramétricos \dadores,
(] 2 01 - Obras Prelimie. AR v 0 ros 10,000 m2 504.0000 443 2,232.72 0.04
Excavacion en cepa con herramienta de
mano en material seco tipo |, zona A,
O 3 01 - Obras Prelimiv. s W 06.0101.0101.00 profundidad de 0.00 a 2.00 m, unidad m3 288.1700 80.04 23,065.13 0.45
medida en banco, incluye afine de taludes y
fondo
Relleno compactado con compactador
O 4 01 - Obras Prelimhe. ; 0A 0302 010300 manual do nlaca vi in uitili m3 158 4100 217 29 4.451.68 0.67
. ’ . s s
Opciones en los Menus para la Creacién, Consulta y Edicién de
@ Inn Ranil Enri . . s
https://master.prisma-platform.com/obras/b78¢ =d- el |as Cuadrillas de Tra baJ 0 =
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A Prisma Master Costos Directos - Cuadrillas

A Prisma Master X + = g X
& (&) & https://master.prisma-platform.com/obras/b7804390-aa6d-11e9-abf9-03e47613077a/costos-directos/cuadrillas?columns=compressed Axd e
A\ prisma Master ® O EL TABULAR DE CUADRILLAS E) Einstituto Mexicano de Ingenieriade .. (©)

Datos Generales Catalogos v

Costos Directos - Cuadrillas Cuadrillas 9® Conceptos basicos Conceptos de trabajo T Ensamblados EE Paramétricos

Seleccionar todo ~ Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

Buscar } [ Busca { Desde |- [ Hasta ] | &\l\scav por Desc J | Buscarp
Familia Subfamilia 1 Caodigo Descripcion Unidad Costo Directo Vigencia

0 0205 02.0501 02.0501.0001.00 g:ac:gla ¢ trabajadores formada por 1 pedn y su parte proporcional jor 360.11  2019-07-20 20:59:53

@] 02,05 02.0501 02.0501.0002.00 ::ac:gia de abajadores formaca;por 2 peonesy su parte proporcional | . 72023 2019-07-20 20:59:53

@] 02,05 02.0502 02.0502.0002.00 Cuadiilade rabaladores formada por | oficlal espedlalizadoly jor 1,378.04 | 2019-07-20 20:59:54
certificado, 1 ayudanite clase A y su parte proporcional de cabo

0 02.05 02.0502 02.0502.0004.00 Cuadnllé de trabajadorgs formada por 1 oficial albail, 1 peén y su parte jor 1.001.94 2019-07-20 20:59:53
proporcional de cabo

@) 02.05 02.0502 02.0502.0006.00 Cuadrilla de trabajadores foxmada por 1 oficial albaiiil, 3 peones y su jor 172215 2019-07-20 20:59:54
parte proporcional de cabo

@] 02,05 02.0502 02.0502.0007.00 Guagrladey i 4 i i

: : 10502,0007 aeponord Al S€leccionar el Catdlogo de Costos Directos — Cuadrillas se

Cuadrilla de { H H

0 0205 020502 02.0502.0008.00 e Muestra precisamente el Tabular de Costos Directos —
Cuadilla de { Cuad rlllas

(] 02.05 02.0502 02.0502.0022.00 negra, 1 ayuq

Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condlmones
A Prisma Master X + — X
< C @ https://master.prisma-platform.com/obras/b7804390-aa6d )-abf9-03e47613077a/costos-directos/cuadrillas?columns=compressed * 6
A Prisma Master ®0O Obra 99 Hangares CdMx 2 (® Fuente: PRISMA Base de Dat... [[] [#nstituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v Presupuesto Control de Obra Colateral Administrador

Costos Directos - Cuadrillas i} Cuadrillas 98 Conceptos basicos Conceptos de trabajo i Ensamblados EE Paramétricos
/,g Seleccionar todo  Deseleccionar todo Borrar Filtros
{ Buscar J l Buscar ] { Desde J Hact ‘\ f Buscar nor Deserincidn \ fBuscar por Vigencia,
Famila 1| Subfemilas o Importacion de Registros desde Excel, Costo Directo
(] 02.05 02.0501 020501000 SO|O hay que Seguir las Instrucciones or 360.11 / 2019-07-20/80:59:53 -
0 02.05 02.0501 02050100 [0Ara hacer la impo rtacion desde el or 720.2f = 2019,67-20 20:59:53
(m] .05 02.0502 02.0502.00q Formato propu esto or 1,378/04  £019-07-20 20:59:54
o 02 02.0502 02.0502.0004.00 Cuadrillfa de trabajadores formada por 1 oficial albafiil, 1 peén y su parte jor Aob1.¢/ 2019-07-20 20:59:53
proporcional de cabo
o 02105 Cuadrilla de i formada por 1 oficial abbafill  BOtones pa ra Faci“tar |a Se|eccio'n y
o wes | BOtones para Seleccionar el o los aaanant| Filtro de Registros o Borrar todos los
Registros que se deseen filtrar o revisar | | filtros ya existentes en el tabular
O 02.05 parte proporcional de cabo
Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficial carpintero(a) de obra
(m] 02.05 02.0502 02.0502.0022.00 negra, 1 ayudante de carpinteria obra negra y su parte proporcional de jor 1,142.68 2019-07-20 20:59:53 v

Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condlciones

-
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A Prisma Master Costos Directos - Cuadrillas

Flechitas indicadoras del orden AZ o ZA en el que el usuario desea visualizar los
registros, Notese que se puede ordenar por Familia, Subfamilia, Codigo,
Descripcidn, etc. Practicamente se puede elegir el orden por casi cualquier

column
A Prisma Master 4 Los registros vienen por default ordenados por SubFamilia AZ X
€« C & https//master, w 6
A Prisma Master ®06 Obrg: 99 Hangares CdMx 2 (X) Fuente: PRISMA Base de Dat... [T [Hinstituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v Presupuesto Control de Obra Colateral Administrador

Costos Directos - Cuadrillas i Cuadrillas 9% Conceptos basicos Conceptos de trabajo 1 Ensamblados EE Paramétricos

H

g Seleccionar todo  Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

Buscar Buscar L Desde J—[ Hasta \1 | Buscar por Descripcion J/v‘ Buscar :w] L Buscar por Vigencia

Familia Subfamilia Codigo t Descripcion Unidad Costo Directo Vigencia
@) 02.05 0001.00 ::ac:zilja de trabajadores formada por 1 peén y arte proporcional jor 360.11 49-07-20 20:59:53
dcilla ol ‘ £ " ional
@] 02,05 por2peonesy su parte proporcional. | 2019-07-20 20:59:53
. ’ .
Renglon para busqueda de regi PP P
0 02.05 fLPox nD e es‘_’ec'T:a Oty Jor {37804 2019.07-20 20:59:54
H HR HR bu parte proporcional de cal
por tipo de Familia, Subfamilia o ,
0 0205 h por 1 ofical alearil, 1pes] - BUSQUeEda por Rango | so50:5
Unidad de Medida -
= 0205 h por 1 oficial albafiil, 3 peor] de Fechas de Ultima | 205054
' parte proporcional de cabo d f .7 | o
i ' : ' modairicaclion a 10S
0 02.05 02.0502 02.0502.0007.00 Cuadrilla de tl.'aba;adores formada por 1 oficial albafiil, 4 peorf b 20:50:53
parte proporcional de cabo R eg | St ros
@) 02.05 02.0502 02.0502.0008.00 Cuadrilla de (ll'abayadores formada por 1 oficial albaiiil, 5 peorf b 20:50:54
parte proporcional de cabo
Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficial carpintero(a) de obra
(=] 02.05 02.0502 02.0502.0022.00 negra, 1 ayudante de carpinteria obra negra y su parte proporcional de jor 1,142.68 2019-07-20 20:59:53 e

Columna de NOTIFICACIONES, OBSERVACIONES O AVISOS en los Registros acidad  Términos y COﬂd'C'O”GS
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En todos los iconos del Menu vertical del TABULAR DE CUADRILLAS, aparece un Globo
describiendo la Funcién de cada uno

- Cierra el Tabula

- Creacion de un Nuevo Concepto — Muestra una Ficha de Concepto en blanco (sin llenar)

- Edicion de un Concepto; Muestra la Ficha del Concepto sefialado para su edicion

- Elimina el o los Conceptos sefialados

- Selecciona las Condiciones con las cuales se desea calcular la Base de Datos (Con o Sin IVA, con o sin
descuentos, con o sin Fletes, etc.)

- Muestra TODAS las columnas de las caracteristicas de los precios de los Insumos / regresa a las principales
por default se muestran solo las principales)

- Homologacion de Insumos — Permite homologar dos o mas CONCEPTOS a uno solo (PEj. cuando en el
mismo presupuesto existen dos CASTILLOS que en realidad son el mismo)

- HACE DN LISTADO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN DONDE PARTICIPA ESTE CONCEPTO

- Recalcula la Base de Datos de acuerdo a las Condiciones de célculo establecidas

- Genera el reporte de este tabular

Condiciones de Calculo de la Base de Datos X

Materiales — Maquinaria y/o Equipo — Subcontratos

Los precios de lista de los materiales, maquinaria y/o equipo y
subcontratos serén considerados en esta Base de Datos:

Aplicandoles el % de descuento
Aplicandoles el IVA (Impuesto al Valor Agregado)

Aplicandoles el flete a la obra (Puesto en la obra)

Porcentaje aplicable de IVA 16.00 %

Numero de registros por vista en el tabular

25 50 100 200 300 (e) 400
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A Prisma Master

Costos Directos - Cuadrillas

Al dar doble clic en cualquier registro (o aplicar en el menu vertical el botén de Editar)

Aparece la FICHA DE LA CUADRILLA

Ya sea para su revision o para su edicion

A Prisma Master X A Prisma Master

C @& https;//master.prisma-platform.con

@0

A Prisma Master

LA FICHA (TARJETA) DEL ANALISIS DE
COSTO DIRECTO

Juto Mexicano de Ingenieria de

Catélogos v

Editar Costo Directo - Cuadrillas

v ‘ Descripcion

Unidad @ O

Tipo Cuadrillas
Familia ®0 02.05
Subfamila @O | 020502 |
Cédigo 02,0502.0004.00

Contenido del analisis

t  Fila Tipo Cédigo
(@] 1 Salarios 02.0104.0001.00
[m] 2 Salarios 02.0101.0001.00
(a] 3 Salarios 02.0108.0001.00
[a] 4 Porcentuales 03.5191.0001.00
0 5 Porcentuales 03.5191.0002.00

p - Busca un registro

a

@ - Crea un nuevo registro

- Elimina el Registro

Observaciones

Hacer la revision de precios de este material y cotizarlo cuando
menos con otros dos proveedores

Status

\ Seleccionar Status y

Seleccionar Status

Solventada

Totales (Costo Directo )

Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficial albafiil, 1

pedn y su parte proporcional de cabo Jornal

Observaciones

Costo Directo

Cuadrillas |_or

Oficiales con ayudantes ‘

| $1,001.94

Seleccionar todo  Deseledgcionar todo

Costo
Descripcion Unidad ~ Rendimiento Cantidad ~ Directo  Importe
Oficial de albanileria jor 1.0000 578.95
Peén for 1.0000 310.65
Cabo jor 0.1000 646.26
Heramienta de mano %MO 30000
Equipo de seguridad personal %MO 20000 90

El botén de ES MUY UTIL, pues sirve precisamente\para hacer
anotaciones, dar avisos o hacer observaciones en dicho registro,
INDISPENSABLE CUANDOS SE TRABAJA EN GRUPO

Observaciones

Faprifia Subfamilia Cédigo Descri
Varill: fi

® Hacer la revisién de 1101.0101.00 37; ;a corioecece acero

precios de este material y Vil coiUpadas acaro
cotizarlo cuando menos ~ 101:0102.00 8"

coniolros dos 101.0103.00 Varilla corrugada de acero fy
proveedores G 2 12")

01.01 01.0101 01.0101.0104.00 Venlisicarngadsideraceroify

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez
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A Prisma Master

Costos Directos - Cuadrillas

Notese que en la Ficha
(Tarjeta o Formato) de
cualquier Cuadrilla,
Basico o Concepto de
Trabajo se incluye la
columna auxiliar de

®06 Obra:

A Prisma Master 99 Hangares CdMx 2~ (®)

Datos Generales Control de Obra

Catalogos v

Presupuesto

Editar Costo Directo - Cuadrillas

Tipo Cuadrillas v ‘ Descripcion

Fuente:

Colateral

PRISMA Base de Dat... [0

Administrado:

Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

r

Unidad @ O

“Rendimiento” que solo
funciona para indi
precisamente el
rendimiento por jornal

1 Cuadrillas ‘

Familia [c¥e) 02.05
@0

Subfamilia 02.0502 ‘ Oficiales con ayudantes ‘

02.0502.0004.00 |

Cuadiilla de trabajadores formada por 1 oficial albaiiil, 1
pedn y su parte proporcional de cabo

[ jor ‘ ‘ Jornal

Observaciones

de la Mano de Obra o el
Rendimiento por hora de
la maquinaria (al anotar
dicho rendimiento
automaticamente se

Contenido del analisis Totales (Costo Directo )

Costo Directo

[ s1.00194

Seleccionar todo  Deseleccionar todo

Costo

calculard su inverso para { Fia Tiro Codigo Descripcion Rendiniento Cantidad  Directo  Importe
(m} 1 Salarios 02.0104.0001.00 Oficial de albafileria jor 1.0000 578.95 7.78
anotarlo en la columna
[m] 2 Salarios 02.0101.0001.00 Pedn Jor 1.0000 31065 1.00
“" H ”
d e Ca nt| d a d [m] 3 Salarios 02.0108.0001.00 Cabo o > 0.1000; 646.26 64.63 6.45
(u] 4 Porcentuales 03.5191.0001.00 Hermamienta de mano MO 3,0000/ 954.23 28.63 2.85
(m} 5 Porcentuales 03.5191.0002.00 Equipo de seguridad personal WHMO 2.0000 954.23 19.08 1.90
Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros (0 registros seleccionados) / Anterior Siquiente
2 “"w H ” H H
En los Insumos porcentuales, se anotara en la columna de “Cantidad”, precisament orcent
Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condi

que se desee aplicar en este caso a la suma del costo de la Mano de Obra (el 3.00 %, el 2.

cualquier porcentaje) Prisma Master calculard dicho porcentaje.

% 0

NO SE DEBERA DE ANOTAR EN ESTA COLUMNA 8-83 0 8-82 (su expresion en fraccion decimal)

A Prisma Master @06 Obra: 99 Hangares CdMx2v X Fuente:

Administrador

PRISMA Base de Dat... 0

Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Generales Control de Obra

Catélogos v

Presupuesto

Editar Costo Directo - Cuadrillas

Tipo Cuadrillas v ‘ pcedtipcion

- Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficial albail, 1
Familia ®p 02,05 | cuadrilas | PGy sti parts. peoporcitnal de cabo
Subfamilia @0 02.0502 ‘ Oficiales con ayudantes ‘

Cédigo 02.0502.0004.00 ‘

Contenido del andlisis Totales (Costo Directo )

Descripcion Importe
Salarios 954.23 96.23%
Porcentuales 47.70 4.76%
co sto Directo 1,001.94 100.00%

representacion grafica

Muestra de los resultados del andlisis por totales de
TIPO DE INSUMO que lo componen, asi como su

] Salarios

Acerca

Unidad @ O

jor ‘

Observaciones

Costo Directo

l Jornal

| s1001.04

Porcentuales

Aviso de Privacidad Términos y Condi

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez
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A smawens 06 .|  LAEXPLOSION DE INSUMOS DE LA
" CUADRILLA

Costo Directo - Cuadrillas - Explosion de Insumos

Tipo ‘ Cuadrillas v |55 Resach Unidad @ O
Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficial albaiil, 1 ior ‘ Jomal I
Familia @0 |20 | [ cuadils | | pesny su parte proporcional de cabo ]
Subfamilia @ ol l 02.0502 ‘ [ Oficiales con ayudantes ‘ Costo Directo
Codigo | 02.0502.0004.00 | | 8100194 E]
Andlisis de Costo Directo Explosion de Insumos Resumen de Totales Resumen por Tipo C")
|
Tipo Familia Subfamilia Codigo ' Descripcion Uniaa Cantidad Costo Unitario Importe % | 4
Salarios 0201 020101 02.0101.0001.00 Peon jor 1.0000 o6 31065 31.00
Salarios 0201 020104 02.0104.0001.00 Oficial de albaiileria jor 1.0000 57895 578.95 5779
Salarios 0201 020108 02.0108.0001.00 Cabo jor 0.1000 646.26 6463 645 *
Porcentuales 0351 035191 03.5191.0001.00 Herramienta de mano %MO 3.0003 95423 2863 286
Porcentuales 0351 035191 035191.0002.00 Equipo de seguridad personal %MO. 1.9995 95423 19.08 1.90
Total 1.001.94 10000
A\ Prisma Master ®0Q Obra: 98 Hangares Cattx2 v @ instituta Mexicana de Ingenieria de ©

Catalogos Presupuesto

Se puede generar la Explosion de Insumos de
cada Concepto de Trabajo desde el menu

Costo Directo - Cuadrillas - Explosion de Insumos

vertical derecho o Cuaciiles v|  Desarsion v @
Cuadrila de trabajadores farmada por 1 oficial albadil, 1 - yw—r
Famils ®0 0205 Cuadrillas \ pain y su paite proporcional de cabo i | dom
Subfamiia @ O 020502 Oficslos con ayudantes | ——
Cédigo 02.0502.0004.00 ‘ $1,001.94

Vista y grafica de “Resumen de los
Totales” por Familia de Insumos de la

lisis de Costo Directo Explosion de Insumos Resumen de Totales Resumen por Tipo

I, 3

Explosion de Insumos -
Mostrando rogist dal 1512 de un otl de 2 regisa soror [l s -

A prismamMaster ®O Oora: 00 Hangares vk 2 v ()

Instituto Mexicano de Ingenieria de ©

Costo Directo - Cuadrillas - Explosion de Insumos

Tipo Cuadiillas v Descripcion Unidad @ O
1 Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficial albafil, 1 ‘ ‘ U |
Familia ®L 02,05 | Cuadrillas pedn y su parte proporcional de cabo Jor: il
Subfamiia @0 wose: | Oficiales con ayudantes Gosto Directo
Cexd 02.0502,0004.00 $1.001.94
Analisis de Costo Directo Explosion de Insumos Resumen de Totales Resumen por Tipo
i Vista y grafica de “Resumen por Tipo
recernse de Insumos” de la Explosion de
HMostiandoegiatos del 815 o un s ' Insumos

DECE

ONTRAT  PORGENTUAL
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LOS MENUS DE OPCIONES DE LA FICHA DE COSTO DIRECTO

MENU VERTICAL IZQUIERDO de la Ficha de Costo Directo (en color azul) Aplica en toda la Ficha en conjunto

- Guarda cambios en la Edicién de la Ficha

- Guarda cambios y regresa al Tabular respectivo

- Salir sin hacer cambios

- creaciéon de un nuevo Concepto

- Eliminacién del Concepto mostrado en la Ficha

Duplica (Hace una copia) del Concepto de Trabajo mostrado con un nuevo Cddigo listo para editarlo
Copia en este Concepto solo el contenido de otro Costo Directo

Ficha del Concepto Anterior

Ficha del Concepto Siguiente

MENU VERTICAL DERECHO de la Ficha de Costo Directo (en color verde)

Aplica SOLO EN TABULAR DE LOS INSUMOS participantes

- Agrega un Nuevo Insumo participante -

- Edita o revisa el Insumo seleccionado (o dandole doble clic a dicho
Insumo) -

- Elimina el o los Insumos seleccionados -

- Reacomoda los Insumos en la Tabla de acuerdo a su Tipo
(Materiales, Mano de Obra y Herramienta o Equipo) -

- Reposiciona un insumo en otro rengldn dentro del Tabular -

- Explosién de Insumos del analisis de Costo Directo -

]
Generar Reporte
=P
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DISENO DEL ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA DE LOS REPORTES

Prisma Master ®© Qbra:  Obra para sjemplo @ Instituto Moxicano g Ingenicria do .. ©

En el Menu Principal
- Datos Generales
- |BI11l ldentificacion de la Obra

i Familias de Conceptos TS | .7 . ~
& Moo, Se encuentra la seccién para disefiar el
| [ -Encabezado y el Pie de pagina que se desea

/ que aparezcan en los reportes

Datos del Constructor Reportes

de Ingenierfa do Coslos | =

W Identlicacion de la obra

[ Ay Aproximaciones

5 Familes do Insurmos

Encabezado

Disefio de Encabezado

Imagen - .z
, Seleccion del Logo o
[ \ Seleccionar archivo No se eligié archivo /
Utilizar la imagen aqui mostrada .
, ‘ ~ Datos por default (Editables)
© Obtener la imagen del logotipo de la empresa
Introduce los siguientes identificadores para insertar la informacion sigui
oo - Nombre de a Emprecs - Llenado de los renglones del Encabezado
[obra] = Nombre de la obra
[fecha] = Fecha actual (dd/mm/aaaa)
Renglén 1
[ [nombre] - ]
Renglén 2
[ [obra] ]
Renglén 3
Renglén 4
Renglén 5
[ [fecha] J
Pie de Pagina Opciones de Fecha en el Pie de Pagina

\ Renglones para llenado de Pie de Pagina

\
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A Prisma Master Costos Directos - Cuadrillas

Disefio de Pie de Pagina

® Con Fecha de Impresion Sin Fecha de Impresion

Renglon 1

Renglon 2

Instituto Mexicano de ingenieria de Costos
99 Hangares CdMx

— 26/07/2019

Al seleccionar “Mostrar”, se presenta en hoja tamano carta el
diselo del Encabezado y Pie de Péagina

1 18:05:21 26/07/2019
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Costos Directos - Cuadrillas

NOTA IMPORTANTE

Para generar reportes parciales SOLO HAY QUE SELECCIONAR EN EL TABULAR
CORRESPONDIENTE los Conceptos deseados y solicitar el reporte requerido de

dichos Conceptos

EN CASO DE NO HACER NINGUNA SELECCION SE IMPRIMIRAN TODOS LOS

REGISTROS QUE CONTENGA EL TABULAR

Seleccién de las
caracteristicas del Reporte

Costos Directos - Reportes

®) Con Encabezado Sin Encabezado

Listado de columnas principales
Listado de TODAS las columnas cgn rendimientos
Listado de rendimientos
Listado de Fichas secuencial sin/salto de pagina
una por pagina
Presentacion de los Listados

Sin Cortes Corte par Familia Corte por Subfamilia
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A Prisma Master

Costos Directos - Cuadrillas

NOTA IMPORTANTE

dichos Conceptos

REGISTROS QUECONTENGA EL TABULAR

Para generar reportes parciales SOLO HAY QUE SELECCIONAR EN EL TABULAR

CORRESPONDIENTE los Conceptos deseados y sglicitar el reporte requerido de

EN CASO DE NO HACER NINGUNA SELECCION SE IMPRIMIRAN TODOS LOS

A Prisma Master ® O

Datos Generales

Catalogos v

99 Hangares CdMx & @ Fuente:

Presupuesto

Control de Obra Colateral

PRISMA Base de Dat... [[] Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Administrador

Costos Directos - Cuadrilla

y

Cuadrillas 98 Conceptos basicos

Conceptos de trabajo

] Ensamblados

Paramétricos

E Seleccionar todo Deseleccionar todo Borrar Filtros

] ((owosr ) (ooste )-[ria )

[Buscar por Descripcion

| (sueere)

pptscar
Familia
02.05
02.05
02.05
Ao
Ag
02.05
S
=1
02.05
[;j; 02.05
02.05
02.05

Subfamilia ¢

02.0501

02.0501

02.0502

02.0502

02.0502

02.0502

02.0502

02.0502

Cédigo

02.0501.0001.00

02.0501.0002.00

02.0502.0002.00

02.0502.0004.00

02.0502.0006.00

02.0502.0007.00

02.0502.0008.00

02.0502.0022.00

il

Descripcion

Unidad

Cuadrilla de trabajadores formada por 1 pedn y su parte proporcional

de cabo

Cuadrilla de trabajadores formada por 2 peones y su parte proporcional

de cabo

Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficial especializado y
certificado, 1 ayudante clase A y su parte proporcional de cabo

jor

jor

Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficial albafiil, 1 pedn y su parte

proporcional de cabo

Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficial albafiil, 3 peones y su

parte proporcional de cabo

jor

Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficial albafiil, 4 peones y su

parte proporcional de cabo

Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficial albafiil, 5 peones y su

parte proporcional de cabo

jor

jor

Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficial carpintero(a) de obra
negra, 1 ayudante de carpinteria obra negra y su parte proporcional de jor

Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez

Acerca Aviso de Privacidad

Costo Directo

360.11

720.23

1,378.04

1,001.94

1,722.15

2,082.27

2,442.38

1,142.68

Buscar por Vigencia

Vigencia

2019-07-20 20:59:53
2019-07-20 20:59:53
2019-07-20 20:59:54
2019-07-24 18:36:44
2019-07-20 20:59:54
2019-07-20 20:59:53

2019-07-20 20:59:54

2019-07-20 20:59:53 Y

Términos y Condlciones
-

REPORTE DEL TABULAR

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 124
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Instituto Mexicano de Ingenierfa de Costos Aichiva Inicio nsertar  Dissfio  Disposicion  Referencias  Comsspondenca  Revisar  Vista  Ayuda O Buscar 2 Compartir 71 Comentarios
99 Hangares CdMx 2

Lsuscar «
| AaBbCCC AaBbCCL AaBbCCC ABBbCCL scebonde i
—_— 26/07/2019 Thomal 1 Pamefe.. 1Snesss. Y leole Pa.. |1 lexto in. } o Dictar
2 « . x sahise b w A
CUADRILLAS . ' U1 2 0 3. 4 05 e 7 & s woin o n o s 5 x5 5o G -
Costo
codigo Descripeién Unidad Directo Instituta Mexicano de Ingenteria de Costos
99 Hangares CoMy 2
02.0501.0001.00 1 or 38011 i<
02.0501.0002.00 Cuadri 2peonesy de covo for 72023
02,05020002.00 1ania 1 o Jor 137804 " F— 26/07/2019
Ay su parte proporcans! e ceto
02.0502.0004.00 < 2 oficlataibatil, 1 pedn y for 100194
e e CUADRILLAS
< 2 oficia) ibatil, 3 peanes y su parte progorcional de for 172215
cabo
. - costo
02.0502.0007.00 Cuadrila de trabaiadores fomada por 1 oficial 1bafil, 4 peanes y su parte progorcional de for 208227 2 codigo Descripcion untdad Directa
1 oficit ibafi, 5 peones.y su parte proporcional de s 240238 022621.0002.20 Cusdills do wz3j3dores formads por & zeor 54 parte propa-sional ¢z coba jor 6011
cabo 5
02.0531.0002.50 2 5353001E3 "0 adz DOT 2 520025 ¥ SU PaISE PIOOICaNGl de 300 for 72023
02.0502.0022.00 2 orcia pegre, 1 ayudante de for 114268 = ee 000 o N
i Chrs oy e s sl 94 b 02.0622.0002.20 gadoss frmada or{ il epecaadoyceTcadn v Jor 137804
reans| de
2 oficis ferrerole) de cbrs negra, 1 sywdante de for 110268 =
ferrercia)y su parte proporcional do cabo a03dorss “onade bor L oficlel 32afl, 1 peSn v su parts presorciansl de 1o T s
02.05020028.00 Cuadrila de trabajadores formada por 1 azulefero, 1 ayudante de azulesro y su parte Jor 114268
porcional de cabo = 02.9532.0006.55 Cuedrille de reajadores Toiade por £ oficiel alseiil, 3 peones y s peile groporsion de tor 172215
02.05020038.00 < 2 ot 1 ayudante de Jor 122812
herrero y su parte progarcional da cabo & 029532.0007.53 Curd-ile de tresajadores formads por < oficial alssil, 4 peanes y s parte praporcions! de. for 208227
<o
< 2 ausilar de topbarafo, 4 cadeneros y su parte: for 240207
broporciona! de cabo : 022502.0006.23 il de 22 zajadores “ormsds por 1 aficisl sl3ahil, § peanes y 2 parte praporcions! de o 2123
02,0502 0061.00 1 1ayudante de auminaro y for 130736 2 i
S parte proporcional de cabo. lobris 4 Eaparel iMe pl=] " - 1 +
1 viareroa) certificado, 1 ayudante de vidriero y su for 120847
parte proporcional de cabo
1 colocadorie) for 79094 ™
Reporte en Word
eporte en VWor
1 colocadorte) certfcado, 1 Jor 126847
Ay s parte proporcianal e cata
1 o jor 46320
cavo
1 1sacay sup Jor 9214
proporcionat de cabo
« 1 suparte jor 116294
proporcional de cabo
« 1 1 jor 127022
ayudante clase 8 y su parte progorclonal de cabo
c 1 1 jor 165751
ayudante de operadorta)
« 1 1 jor 120829
ayudante de operadorta)
1 20:54:52 26/07/2019

Reporte en Excel™

Autoguardado (@ VepUI te_cuaius_un euwws_so-nangares-cdmx-2 (1) - Excel

Archivo  Inicio Insertar Disposicién de pagina Férmulas Datos Revisar  Vista Ayuda O Buscar

Al >. Jx Instituto Mexicano de Ingenieria de Costos 99 Hangares CdMx 2
A B € D E I E
Instituto Mexicano de Ingenieria de Costos 99 Hangares CdMx 2
26/07/2019
I
5 CUADRILLAS
T Costo
codigo Descripcién Unidad Directo
3
4 = 02.0501.0001.00 Cuadrllla de trabajadores formada por 1 pedn y su parte proporclonal de cabo Jor 360.11
02.0501,0002.00 Cuadrilla de trabajadores formada por 2 peones y su parte proporcional de cabo Jor 72023
m 02.0502.0002.00 Cuadrilla de trabajadores formada por L oficlal especializado y certificado, 1 ayudante clase A y su parte Jor 1,378.04
6 proporcional de cabo
il 02.0502.0004.00 Cuadrlilla de trabajadores formada par 1 oficlal albafill, 1 peén y su parte proporclonal de cabo Jor 1,001.94
7 e
02.0502.0006.00 Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficial albafiil, 3 peones y su parte proporcional de cabo Jor 1,722.15
87
02.0502.0007.00 Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficial albafiil, 4 peones y su parte proporcional de cabo jor 2,082.27
9
1 02.0502.0008.00 Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficlal albafill, 5 peones y su parte proporcional de cabo Jor 2,442.38
10
02.0502.0022.00 Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficlal carpintero(a) de obra negra, 1 ayudante de carpinteria obra jor 1,142.68
1 negra y su parte proporclonal de cabo
i 02.0502.0025.00 Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficial fierrero(a) de obra negra, 1 ayudante de fierrero(a) y su parte Jor 1,142.68
2 proporcional de cabo
1 02.0502.0028.00 Cuadrilla de trabajadores formada por 1 azulejero, 1 ayudante de azulejero y su parte proporcional de cabo jor 1,142.68
13
02.0502.0038.00 Cuadrilla de trabajadores formada por L oficial herrero certificado en campo, 1 ayudante de herrero y su parte jor 1,225.12
14 proporcional de cabo
02.0502.0057.00 Cuadrilla de trabajadores formada por 1 auxiliar de topégrafo, 4 cadeneros y su parte proporcional de cabo jor 2,492.07
15 |
02.0502.0061.00 Cuadrilla de formada por 1 do, 1 ayudante de aluminero y su parte Jor 1,307.36
o proporcional de cabo

Table 1 ® ‘
REPORTE ut LAS FiLhAS (1ANIE 1 AS) UE ANALIDID Ut cusTu umec [0

Reporte en PDF Reporte en Word™
© Ing. Raul Enrique Ricar dez 125 Regist 345563000-01
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©

Instituto Mexicano de Ingenierfa de Costos
99 Hangares CdMx 2

Descripcion:

Unidad: jor

cedigo
02.0101.0001 90
02.0108.0001 30
035191000100

035191000200

Cédigo: 02.0501.0001.00

Cuadrilla de trabajadores formada por 1 peén y su parte proporcional de cabo

Archivo 1 Insertar Disefio Corespandencia
2800772019 o
£ry 2 | s Jos
pagar. 3
ANALISIS DE COSTO DIRECTO Py K s

Importe Costo Directo: § 360.11
(TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS MN)

Duscrpeén Unkdsd | miamte | Camtdsd | Comobirecs | impors %
et v o som0 sass|  mm| am
i eouinarons o 2000 e i

Descripciér

Unidad: jor

cédigo
02.01010001.90
02.0108.0001.00
035191000100
035191000200

Codigo: 02.0501.0002.00

ripci
Cuadrilla de trabajadores formada por 2 peones y su parte proporcional de cabo

Importe Costo Directo: § 720.23
(SETECIENTOS VEINTE PESOS CON VENTITRES CENTAVOS MN)

Rend-
Descripcién Unidad  miento  Cantidad  CostoDirecto Importe %
Peén o 20000 31065 62130 626 b
cato or 0.1000 64626 6163 897 S
Hemamients de man w0 3.0000 68593 058 285 .
1303 palsbiss Tataes Uridost
Equipo ce sequidad persona! w0 20000 685,93 nR 1%

Revisar  Vista  Ayuds 0 Buscar 2 Compartir 7 Comentarios

S buscar © Lr—;i,

b
< Roemalazar

T AaBbCcl AaBbCcl AaBbCCC AaBbCCL areborlcE

hnemal 1%

raf. VSincspa. 1Table Po.. |1 Textoin

Iy seleccionar 3

Estlos Edics
Bo1n 12 14 % % B =

Cédigo: 02.0502.0002.00

Descripcion:

Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficial especializado y certificado, 1 ayudante clase A y su parte proporcional de cabo
Unidad: jor Importe Costo Directo: $ 1,378.04
(MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS MN)

Rendi-

codigo Descripcion Unidad  miento  Cantided  CostoDirecto  Importe %
020105000100 Ofical sspecialzado y cetficado e 1000 ma1s sa18 6154
020103000100 Ayucante calfcaa clase A Jor 1000 e e 899
020108000100 | cato por 01000 e P
035190000100 Herramienta de mana o 3000 131242 w3 28
035191000200 Eauipo de segundac personal o 2000 131242 225 180
1 21:02:28 26/07/2019

Reporte en Excel™

Autoguardado (® reporte
Archivo  Inicio Insertar Disposicion de pagina Férmulas Datos Revisar VISTE AyTaa BUSTar
A7 & / fx Cédigo: 02.0501.0002.00
A B C LEF/GE I JKIMN O PCRS T UV W X Y Z__|AA
Rendi- miento
Codigo Descripeion Unidad Cantidad Costo Directo Importe %
2
5 [02.0101.0001.00 pecn Jor 1.0000 31065 31065 86.26
4 |02:0108.0001.00 cabo Jor 0.0500 646.26 3231 897
5 [03.5191.0001.00 Herramlenta de mano %MO 3.0000 342.96 1029 285
6 |03:5191.0002.00 Equipo de sequridad personal %MO 2.0000 342.96 686 150
Cédigo: 02.0501.0002.00
Descripcio:
Cuadrilla de trabajadores formada por 2 peones y su parte proporcional de cabo
Unidad: jor Importe Costo Directo: $ 720.23
(SETECIENTOS VEINTE PESOS CON VENTITRES CENTAVOS MN)
7
Rendi- miento
Codigo Descripeion Unidad Cantidad Costo Directo Importe %
8
9" 02.0101.0001.00 pedn Jor 2.0000 31065 62130 86.26
10 02:0108.0001.00 cabo Jor 0.1000 646.26 6463 8.97
11 |02:5191.0001.00 Herramlenta de mano MO 3.0000 685.93 2058 2.85
12' 03.5191,0002.00 Equipo de seguridad personal %MO 2.0000 685.93 13.72 1.90
Cédigo: 02.0502.0002.00
Descripcios
Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficial especializado y certificado, 1 ayudante clase A y su parte proporcional de cabo
Unidad: jor Importe Costo Directo: § 1,378.04
(MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS MN)
15
Rendi-
Codigo Descripcion Unidad miento Cantidad Costo Directo Importe %
14
15 |02:0105.0001.00 Oficial especializado y certificado jor 1.0000 848.18 848.18  61.54
16_ 02.0103.0001.00 Ayudante callficado clase A Jor 1.0000 399,61 399.61 28,99
Table 1 <«
Listo

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez
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®€)  Conceptos Bdsicos

A Prisma Master h = fal X
< C & https://master.prismalplatform.com/obigs/b7804390-aa6d-11e9-abf9-03e47613077a/presupuesto?columns=compressed * 6 :
A Prisma Master ® © Obra 99 Hangares CdMx 2 (¥ Fuente: PRISMA Base de Dat... [] [ nstituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catélogos v Presupuesto v Control de Obra Colateral Administrador

Hoja del Presupur &/ Insuinos Presentacion Estandar

Estiidla’de;Salarios IMPORTE a PRECIO UNITARIO $ 5,089,601.10

Costos Horarios . P :
:  Seleccionartodo  Deseleccionar todo  Borrar Filtros

pom— & Costos Directos

1\ Cuadrillas
) i
: Conceptos Basicos Importe a
Precio Precio
Filay Partida Subpartida Conceptos de Trabajo Unidad Cantidad Unitario Unitario %
.. mano de =
O 1 01 - Obras Prelimiwv. SRS 0 ] Ensamblados la base de m2 504.0000 22.03 11,103.12 0.21
.. Paramétricos \dadores,
(m] 2 01 - Obras Prelimiv. v 0 ros 10,000 m2 504.0000 4.43 2,232.72 0.04
Excavacion en cepa con herramienta de
mano en material seco tipo |, zona A,
O 3 01 - Obras Prelimiv. e v 06.0101.0101.00 profundidad de 0.00 a 2.00 m, unidad m3 288.1700 80.04 23,065.13 0.45
medida en banco, incluye afine de taludes y
fondo

Relleno compactado con compactador
a 4 01 - Obras Prelimie. S (O 06.0302.0103.00 manual de placa vibratoria utilizando m3 158.6100 217.21 34,451.68 0.67
material producto de los trabajos de la obra
@ Inn Ranil Enri

aabd-11

1a Rirardn MRnn7alaz v Maléndar Acarng Aviso de Privacidad Términos y Condiciones

)-abf9-03 os-directos/conceptos_basicos?columns=compressed -

naster.prisma-platform.com/obras

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 127 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01
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A Prisma Master X A Prisma Master X + = g X
& (& & https://master.prisma-pld hsicos?columns=compressed * 6

EL TABULAR DE CONCEPTQOS -
A Prisma Master ®0O @ Hinstituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

DETRABAJO =

Datos Generales Catalogos v

Costos Directos - Conceptos basicos ¢ Cuadrillas 9% Conceptos basicos Conceptos de trabajo | Ensamblados EE Paramétricos

Seleccionar todo ~ Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

| Buscar ‘ [ Busca { Desde ‘ - [ Hasta J | Buscar por D J ‘ Buscar p J
Familia Subfamilia 1 Caodigo 1 Descripcion Unidad Costo Directo Vigencia
Bt s i e  sbop S s s s i)
0 04.01 04.0103 04.0103.0002.00 Mortaro;calhlcre:arena sn preporcion 1:3 (L& manodo,obre en 80 m3 71848 = 2019-07-20 20:59:55
fabricacién se incluye en el Concepto de Trabajo en donde interviene)
[m] 04.01 04.0106 04.0106.0001.00 Lechada cemento gris-agua m3 4,027.58 2019-07-20 20:59:55
(m] 04.01 04.0108 04.0106.0002.00 Lechada cemento blanco-agu: m3 6,751.37 2019-07-20 20:59:54
Concreto hidraulico hecho en ¢bra f'c=100 kg/cm2, resistencia
(m] 04.02 04.0201 04.0201.0102.00 normal (
S de 10 cny 1 L H
S Al seleccionar el Catalogo de Costos Directos — Conceptos de
Concret
2 s 04.02 04.0201 04.0201.0104.00 romal (. Tra bajo se muestra precisamente el Tabular de Costos Directos
e cn|
H ;.
cocrd — CONCeptos Basicos
(m] 04.02 04.0201 04.0201.0106.00 normal (
de 10 cm +/-2.5¢cm
Concreto hidraulico hecho en obra fc=150 kg/cm2, resistencia
O 04.02 04.0201 04.0201.0204.00 normal (a los 28 dias), agregado maximo de 38 mm ( 1 1/2"), m3 1,550.05 2019-07-20 20:59:54 -
Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condlcmnes
A Prisma Master X A Prisma Master X + = g X
& &) & https://master.prisma-platform.com/obras/b7804390-aa6d-11e9-abf9-03e47613077a/costos-directos/conceptos_basicos?columns=compressed w e
A Prisma Master ® 0 Obra: 99 Hangares CdMx 2 () Fuente: PRISMA Base de Dat... [[] [#instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v Presupuesto Control de Ob Colateral Administrador

Costos Directos - Conceptos basicos | Cuadrillas 9® Conceptos basicos Conceptos de trabajo f Ensamblados EE Paramétricos

/& Seleccionar todo ~ Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

Buscar I [ Busca {Desde HHaszg J ‘Busca:wDesw/ ‘Bhscawﬁ

Familia Subfamilia 1 |mp0rtaC|On de RegistrOS desde Excel' . Uniday Costo Directo
04.01 04.0103 o solo hay que seguir las Instrucciones o ™ 718.48  2019-07/80 20:59:55
04.01 04.0106 4 para hacer la importacién desde el m3 2014-07-20 20:59:55
O 04.01 04.0106 04 Formato p ropu eStO m3 019-07-20 20:59:54
(] 02 04.0201 04.0201.0102.00 normal (a los 28 dias), agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento m3 2019-07-20 20:59:54
S de 10 cm +/- 2.5 cm
S
E Concreto hidraulico hecho en obra f'q
O o4 . ' "1 Botones para Facilitar la Seleccién y
R Botones para Seleccionar el o los . .
. . . =rq Filtro de Registros o Borrar todos los
E * Registros que se deseen filtrar o revisar ™ .. .
filtros ya existentes en el tabular
Toncreto hidraulico hecho en obra fd
(=] 04.02 04.0201 04.0201.0204.00 normal (a los 28 dias), agregado maximo de 38 mm ( 1 1/2"), m3 1,550.05 2019-07-20 20:59:54 v

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condlaones

-

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 128 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01
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Flechitas indicadoras del orden AZ o ZA en el que el usuario desea visualizar los
registros, Notese que se puede ordenar por Familia, Subfamilia, Cédigo,
Descripgion, etc. Practicamente se puede elegir el orden por casi cualquier

columna
A Prisma Master . . - X
< ¢ @ Los registros vienen por default ordenados por SubFamilia AZ » o
A Prisma Master ® 0O Obra: 99 Hangares CdMx2  (¥)  Fuente: PRISMABasedeDat.. [ [Hinstituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v Presupuesto Control de Obra Colateral Administrador

Costos Directos - Conceptos basicos \{ Cuadrillas 9® Conceptos basicos Conceptos de trabajo i Ensamblados EE Paramétricos

g Seleccionar todo ~ Deseleccionar todo  Borrar Filtros

Buscar J ‘ Buscar ‘ Desde J—[ Hzé\a ‘ [L‘iuscar por Descripcion J | Buscarp Buscar

r Vigencia
Subfamilia } Codigo * t Descripcion Unidad Costo Directo
AR AT £ I o 1 o I AR S0 4 T SIS 1 ST IS Rt Y00 1
04.010 04.0103:0002.00 Mortero calhidra-arena en proporcién 1:3 (La mano de obra en su = 718.48

Familia Vigencia

X -07- :59:
o 0s:0f fabricacion se incluye en el Concepto de Trabajo en donde interviene) 19:01-20:20:50:55
[m] 04.01 04.0106 4.0106.0001.00 Lechada cemento gris-agua m3 2019-07-20 20:59:55
O 04.01 7 ’ . m3 2019-07-20 20:59:54
Renglon para busqueda de registros
kg/cm?2, resistencia
i . e o 14", i3 144 i 50:
@] 04.02 pOFtIpO de Famllla, Subfamllla 0 He 19 mm (3/4"), revenimiento ~ m3 41582  2019-07-20 20:59:54
. . ’
Unidad de Medida kem2, resisencg - BUSquUeda por Rango
O 04.02 e 19 mm (3/4"), re 20:59:54
et
de Fechas de dltima
Concreto hidraulico hecho en obra fc=200 kg/cm2, resistencig . .,
(] 04.02 04.0201 04.0201.0106.00 normal (a los 28 dias), agregado maximo de 19 mm (3/4"),rev] [T Od Ifl cacion a | 0S 20:59:54
de 10 cm +/- 2.5 cm
Concreto hidraulico hecho en obra f'c=150 kg/cm2, resistenciag R eg | St ros
] .02 04.0201 04.0201.0204.00 normal (a los 28 dias), agregado maximo de 38 mm ( 1 1/2"), 20:59:54 -

vacidad Términos y Condlciones

1
— | Columna de NOTIFICACIONES, OBSERVACIONES O AVISOS en los Registros
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En todos los iconos del Menu vertical del TABULAR DE CONCEPTOS BASICOS, aparece un globo
describiendo la Funcién de cada uno

- Cierra el Tabula

- Creacion de un Nuevo Concepto — Muestra una Ficha de Concepto en blanco (sin llenar)

- Edicion de un Concepto; Muestra la Ficha del Concepto sefialado para su edicion

- Elimina el o los Conceptos sefialados

- Selecciona las Condiciones con las cuales se desea calcular la Base de Datos (Con o Sin IVA, con o sin
descuentos, con o sin Fletes, etc.)

- Muestra TODAS las columnas de las caracteristicas de los precios de los Insumos / regresa a las principales
(por default se muestran solo las principales)

A\Homologacion de Insumos — Permite homologar dos o mas CONCEPTOS a uno solo (PEj. cuando en el

o presupuesto existen dos CASTILLOS que en realidad son el mismo)

N LISTADO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN DONDE PARTICIPA ESTE CONCEPTO

- Recalcula\a Base de Datos de acuerdo a las Condiciones de célculo establecidas

- Genera el reporte de este tabular

Condiciones de Calculo de la Base de Datos X

Materiales — Maquinaria y/o Equipo — Subcontratos

Los precios de lista de los materiales, maquinaria y/o equipo y
subcontratos seran considerados en esta Base de Datos:

Aplicandoles el % de descuento
Aplicandoles el IVA (Impuesto al Valor Agregado)

Aplicandoles el flete a la obra (Puesto en la obra)

Porcentaje aplicable de IVA 16.00 %

NUmero de registros por vista en el tabular

25 50 100 200 300 (e 400
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Al dar doble clic en cualquier registro (o aplicar en el menu vertical el botén de Editar)
Aparece la FICHA DEL CONCEPTI DE TRABAJO

Ya sea para su revision o para su edicion

— “lAmEES ) A FICHA (TARJETA) DEL ANALISIS DE - 2=
& (&) & https;//master.prisma-platform.com/obr{ it Q % e :
A\ Prisma Master ®0 COSTO DI R ECTO henieria de ... @ =

Catélogos v

Editar Costo Directo - Conceptos basicos

Tipo | concestos basicos v (| Descipe Unidad @ 0

Concreto hidraulico hecho en obra f'¢=200 kg/cm2,
resistencia normal (a los 28 dias), agregado maximo de
19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm

swamia @O | 040201 | [ concretos Hicrautcos... |

Familia @0 | o402 | [ Basicos Concretos [ ma Metro cubico

Codigo \ 04.0201.0106.00 |
Costo Directo
[ s 170886
Contenido del analisis Totales (Costo Directo )
Selecclonar todo  Deseleccinar todo
Costo
Fila Tipo Cédigo Descripcion Unidad | Rendimiento Cantidad  Directo %
[m} 1 Materiales 01.0201.0101.00 Cemento Portland nermal gris tipo | en saco t 0.3864 115820
(=} 2 Materialos. 01.0301.0101.00 Arena m3 05575, 2133 189
O 3 Meterisles 010201010200  Grava m3 06751 163,81
[m] 4 Maleriales 01.0303.0102.00 Agua potadle para constuccion Lanspottada en tangue cistema m3 02217, 10.1
B s [l cmmes 2osozocoroo | Cuadile de Vabojadores formada por 1 ofiial aibafil, 4 peanes v su parte o oo pm | [ e

proporcional de cabo

Wezeladora de concreto hidréulico (revolvedora marca Mypsa-iisconsin modeso R-10

o s ::zf:; 03.0504.0003.01 :::: ::::::l::d?]u hp, capacicad para 1 saco de cemento de 50 kg. (Costo h 1.5001] 05665 14001 93.33
Mostrando registros del 1 al 6 de un total de 6 registros (0 registros seleccionadas) Antarior Sigulente
/C) - Busca un registro
Meléndez Acerca  Aviso de Privacidad  Términos y Condicidpes -
N~ " \
¢ - Elimina el Registro 5
El botén de ES MUY UTIL, pues sirve precisamente para hacer
@ - Crea un nuevo registro anotaciones, dar avisos o hacer observaciones en dicho registro,
INDISPENSABLE CUANDOS SE TRABAJA EN GRUPO
Observaciones
Observaciones
Hacer la revision de precios de este material y cotizarlo cuando
menos con otros dos proveedores
Farpitia Subfamilia Cdédigo + Descri|
Status s} Hacer la revision de ~ “101.0101.00 :::": cottioecace oy
‘ Seleccionar Status A pracios de’este material y Varilla corrugada de acero fy|
| cotizarlo cuando menos 101.0102.00 3/8")
Seleccionar Status ’
ele ndez 13 con otros dos Varilla corrugada de acero fy)l
Solventada proveedores 101.0103.00 1120
En Proceso i
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Notese que en la Ficha
(Tarjeta o Formato) de

. . X ‘ A Prisma Master X A Prisma Master X +
cualquier Cuadrilla,
Bésico o Concepto de haster.prisma-platform.com/obras/b7804390-aa6d- 11e9-abf9-03e47613077a/costos-directos/conceptos_basicos/11886/edit
Tra bajo se incl uye la A Prisma Master ® 06 Obra: | 99 Hangares CdMx2~ ~ (®  Fuente:  PRISMA Base de Dat. n} Instituto Mexicano de Ingenieria de .. ©
columna auxiliar de Catalogos

“Rendimiento” que solo
funciona para indicar
precisamente el

Editar Costo Directo - Conceptos basicos

Descripcion

Tipo ‘ Conceptos basicos v

Unidad @ O
rendimiento por jorna | : Concreto hidraulico hecho en obra fc=200 kg/om2, [ (" Meto cosi
Familia ®0 ‘ 04.02 ‘ ‘ Basicos Concretos resistencia normal (a los 28 dias), agregado maximo de i S0 AMICO,
de |a M ano de O bra o el 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm
o sustamiia @O | 040201 | | Concretos Hidrauiicos...
Rendimiento por hora de
. . Cédigo | 040201.0106.00
la maquinaria (al anotar Costo Directo
: [, $1,708.86
dicho rendimiento ‘
-

automaticamente se

calculard su inverso para Contenido del andlisis  Totales (Costo Directo )

anotarlo en la columna . .

Seleccionartodo ~ Deseleccionar todo
" H ”
de “Cantidad "
Fila Tipo Cedigo Descripcion Unidad  Rendimiento Cantidad =~ Directo  Importe %

(m] 1 Materiales 01.0201.0101.00 CGemento Portland nomal gris tipa | en saco t 0.3864 300000 115920  67.83
(m} 2 Materiales 01.0301.0101.00 Arena m3 0.5575 21331 118.92 695
(m} 3 Materiales 01.0301.0102.00 Grava m3 06751 22783 153.81 9.00
(m] q Materiales 01.0303.0102.00 Agua potable para construceion transportada en tanque cisterna m3 02217 2579 1015 059
o 5 Cuadrillas 02.0502.0007.00 Cuadrilla de trabajadores formada por 1 oficial aloafill, 4 peones y su parte or 12,0048 00833 7345 1015

proporcional de cabo

s Mezcladora de concreto hidrdulico (revolvedora) marca Mypsa-Wisconsin modelo R-10.
8 | 03.0504.0003.01 motor de gasolina de 8 hp. capacidad para 1 saco de cemento de 50 kg. (Costo h 15001 0,666 140,01 9333 546
~ horario con operador)

[m]

Mostrando registros del 1 al 6 de un total de 6 registros (0 registros seleccionados) Anterior

A\ prisma Master ®0 Obra:  99Hangares CdMx2~  (®  Fuente: PRISMABasedeDat.. [ Instituto Mexicano de Ingenierfa de ©
Catdlogos v Presu Co Obra Colateral
Editar Costo Directo - Conceptos basicos
Tipo ‘ Conceolos bésicos v [ escibckn Unidad @ O
| Concreto hidraulico hecho en obra =200 ka/cm2, = [ Vet aibio
Familia ®0 ‘ 04.02 ‘ Basicos Concretos resistencia normal (a los 28 dias), agregado maximo de
19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm
swbfamila @O | 040201 \ Concretos Hidréulicos... |
Codigo | 0402010106 00 |
Costo Directo
$1,708.86
Contenido del andlisis  Totales (Costo Directo )
Descripcion mporte % i

Materiales 1.442.08

Cuadrilas 7345

Costos Horarlos 93.33

co ‘Costo Directo 1.708.86 100.00%

Alici Materiales [ Cuadrillas Costos Horarios
Muestra de los resultados del analisis por totales de s coa e
TIPO DE INSUMO que lo com ponen, asi como su Acerca  Aviso de Privacidad  Términos y Condic

representacion grafica
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A\ Prisma Master  ®© il G sindohsiaid) i LA EXPLOSION DE INSUMOS DEL
Datos Generales Catalogos v Presupuesto Control de Obra CO N C E PTO D E TRA BAJ O

Tipo [ Concentos basicos v DY Unidad @ O

( \ Concreto hidraulico hecho en obra f'c=200 kg/cm2,

Familia ®L0 ‘ 04.02 ‘ ‘ Basicos Concretos resistencia normal (a los 28 dias), agregado maximo de [ m3 ‘ | Metroctico ‘
: 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm

Subfamilia ®L0 1 04.0201 ‘ ‘ Concretos Hidraulicos ... Costo Direcio

Cédigo ‘ 04.0201.0106.00 [ $1,708.86 |

Anélisis de Costo Directo Explosién de Insumos Resumen de Totales Resumen por Tipo

Costo
Tipo Familia Subfamilia Cdédigo Descripcion Unidad Cantidad Unitario Importe %

Materiales 01.90 01.9100 01.9100.0301.00 Aceite lubricante multigrado = 0.0355 3.63
Materiales 01.03 01.0303 01.0303.0102.00 Agua potable para construccion transportada en tanque cisterna m3 0.2217 45.79 10.15
Materiales 01.03 01.0301 01.0301.0101.00 Arena m3 0.5575 213.31 118.92 6.96
Salarios 02.01 02.0108 02.0108.0001.00 Cabo jor 0.0260 646.26 16.82 0.98
Materiales 01.02 01.0201 01.0201.0101.00 Cemento Portland normal gris tipo | en saco t 0.3864 3,000.00 1,159.20 67.84
Porcentuales  03.51 03.5191 03.5191.0002.00 Equipo de seguridad personal %MO 0.2083  2,661.69 4.72 0.28
Materiales 01.90 01.9100 01.9100.0101.00 Gasolina Magna L 0.4800 17.52
Materiales 01.03 01.0301 01.0301.0102.00 Grava m3 0.6751 227.83 9.00
Porcentuales  03.51 03.5191 03.5191.0001.00 Herramienta de mano %MO 0.2499 4.96 0.29
g | v | s | EEPETEDT | e fe 1
Salarios 02.01 02.0104 02.0104.0001.00 Oficial de albafiileria 0.0833 578.95 48.23 2.82
Salarios 02.01 02.0106 02.0106.0007.00 Operador(a) de revolvedora de 1 saco 0.1042 646.26 67.31 3.94

0.3332 310.65 103.51 6.06

Se puede generar la Explosion de Insumos de
cada Concepto de Trabajo desde el menu
vertical derecho

Total 1,708.86 100.00

A Prisma Master @ © Obra: | 98 Hangares Cabe 2+ Instuns Wssicana de ngeriera e .. (C)
[— supuosto o Golateral Admirisirad

Costo Directa - Conceptos bésicos - Explosion de Insumos

o | cancaptos bisicos M ;

.
12 mm (24"}, revenimento da 10 cm +/~ 2.5 om

200 kgiom?.

Famila ®p | wo Bi

Skl @0 | 040201 Ceneretas Hidrduiicos

recio

Cedige | o120t v105.00 | 5170088

Explosian de Insumos R

Resuman por Tipo

Vista y grafica de “Resumen de los N

Famia irpars 5

” HR Hips =
Totales” por Familia de Insumos de la s
Explosion de Insumos
scunana EE) w2 o &
Totl 17res e -~ p— — —
Prisma Master ~ ® O 98 Hongaros G2~ ® Instito Meican de ngrierinco .. (C)
Costo Directo - Conceptos basicos - Explosion de Insumos
Tipo eplos biascos v gt Unidsd @ O
e 19 mm (34"), reverimiento d& 10 cm +-2.5cm
Sl @O 040201 Concretos Fidrdulioos Costs Divesto
Cadigo 64 0201 0105 0 [ 5170888
Analisis de Costo Directo Explos 1 de T Resumen por Tipo
Tiao Impars: » 1400
am an L
Tatas 170835 1m0 B L L " H
Vista y grafica de “Resumen por Tipo de
- ) [ | | " de la Explosién de |
nsumos” de la Explosion de Insumos
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LOS MENUS DE OPCIONES DE LA FICHA DE COSTO DIRECTO

MENU VERTICAL IZQUIERDO de la Ficha de Costo Directo (en color azul) Aplica en toda la Ficha en conjunto

- Guarda cambios en la Edicién de la Ficha

- Guarda cambios y regresa al Tabular respectivo

- Salir sin hacer cambios

- creaciéon de un nuevo Concepto

- Eliminacién del Concepto mostrado en la Ficha

Duplica (Hace una copia) del Concepto de Trabajo mostrado con un nuevo Cédigo listo para editarlo
Copia en este Concepto solo el contenido de otro Costo Directo

Ficha del Concepto Anterior

Ficha del Concepto Siguiente

MENU VERTICAL DERECHO de la Ficha de Costo Directo (en color verde)

Aplica SOLO EN TABULAR DE LOS INSUMOS participantes

- Agrega un Nuevo Insumo participante -

- Edita o revisa el Insumo seleccionado (o dandole doble clic a dicho
Insumo) -

- Elimina el o los Insumos seleccionados -

- Reacomoda los Insumos en la Tabla de acuerdo a su Tipo
(Materiales, Mano de Obra y Herramienta o Equipo) -

- Reposiciona un insumo en otro rengldn dentro del Tabular -

- Explosién de Insumos del analisis de Costo Directo -
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E%ﬂ Generar Reporte

DISENO DEL ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA DE LOS REPORTES

Instituto Mexicana de Ing

Prisma Master ©® © Qbra:

En el Menu Principal
B raymorons. — - Datos Generales
& v | o oo | | - 101111 Identificacion de la Obra
i Familias de Concepios T | .z . ~
4 s, ——————— Se encuentra la seccion para disefiar el
| [ -Encabezado y el Pie de pagina que se desea

/ que aparezcan en los reportes

Datos del Constructor Reportes

Norribre el consirucior Encabezaco Ple de Pégina m
{ Instituto Moxicane de Inganiarfa do Costos :

Encabezado

Disefio de Encabezado

Imagen

| Seleccion del Logo o

[ l Seleccionar archivo No se eligié archivo /

Utilizar la imagen aqui mostrada

~ Datos por default (Editables)

e Obtener la imagen del logotipo de la empresa

Introduce los siguientes identificadores para insertar la informacion sigui
- Llenado de los renglones del Encabezado
[nombre] = Nombre de la Empresa
[obra] = Nombre de la obra

[fecha] = Fecha actual (dd/mm/aaaa)

Renglén 1

[ [nombre]

Renglén 2

[ [obra] ]

Renglén 3

[ l

Renglén 4

[ J

Renglén 5

[ [fecha] J
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Pie de Pagina Opciones de Fecha en el Pie de P4gina

Renglones para llenado de Pie de Pagina

Disefio de Pie de Pagina

® Con Fecha de Impresion Sin Fecha de Impresion

Renglén 1

Renglén 2

Instituto Mexicano de Ingenieria de Costos
99 Hangares CdMx

— 26/07/2019

Al seleccionar “Mostrar”, se presenta en hoja tamano carta el
diselo del Encabezado y Pie de Pagina

1 18:05:21 26/07/2019
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NOTA IMPORTANTE

Para generar reportes parciales SOLO HAY QUE SELECCIONAR EN EL TABULAR
CORRESPONDIENTE los Conceptos deseados y solicitar el reporte requerido de

dichos Conceptos

EN CASO DE NO HACER NINGUNA SELECCION SE IMPRIMIRAN TODOS LOS

REGISTROS QUE CONTENGA EL TABULAR

Seleccidn de las
caracteristicas del Reporte

Costos Directos - Reportes

® ) Con Encabezado Sin Encabezado

Listado de columnas principales
Listado de TODAS las columnas cgn rendimientos
Listado de rendimientos
Listado de Fichas secuencial sin/salto de pagina

Listado de Fichas de secuencigl una por pagina

Presentacion de los Listados

Sin Cortes Corte par Familia Corte por Subfamilia

Para generar reportes con encabezados o pies de pagina especiales o pedidos
por el Cliente, se sugiere pedir los Reportes SIN ENCABEZADO, ASi PASARLOS A
Word o a Excel y ahi poner los encabezados pedidos por el cliente

TIP
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NOTA IMPORTANTE

Para generar reportes parciales SOLO HAY QUE SELECCIONAR EN EL TABULAR
CORRESPONDIENTE los Conceptos deseados y solicitar el feporte requerido de
dichos Conceptos

EN CASO DE NO HACER NINGUNA SELECCION-SE IMPRIMIRAN TODOS LOS

REGISTROS QUE CONTE

A Prisma Master X + = X
€ c & https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/costos-directos/conceptos_trabajo?columns=compressed# * O
& Prisma Master @ @ Obra: 03 Ejemplo Principalv @ Fuente: PRISMA Base de Dat... [[] Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v

. Cuadrillas ®® Conceptos basicos == Conceptos de trabajo T Ensamblados
Costos Directos - Conceptos/de = P : P J I

trabajo

Paramétricos

Seleccionar todo  Deseleccionar todo =~ Borrar Filtros

07403 07.0302 ] [ Desde W [ Hasta ] [ Buscar por Descripcion J [ Buscar p ] Buscar por Vigencia

Familia Subfamilia ¢ Caodigo Descripcion Unidad Costo Directo Vigencia

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros, fc=200 kg/cm2, resistencia normal (a
los 28 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm
+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 28 dias

07.03 07.0302 07.0302.0101.00 m3 2,674.05  2019-06-05 15:24:34

Aa
Ag

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros, fc=200 kg/cm2, resistencia rapida (a
los 14 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm
+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 14 dias

07.03 07.0302 07.0302.0102.00 m3 2,704.88  2019-06-05 15:24:34

iy,
a

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros, fc=250 kg/cmz2, resistencia normal (a
los 28 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm
+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 28 dias

J E

07.03 07.0302 07.0302.0103.00 m3 2,817.25  2019-06-05 15:24:34

;»
I

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida (a
los 14 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm
+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 14 dias

07.03 07.0302 07.0302.0104.00 m3 2,851.95  2019-06-05 15:24:34

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzéalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones
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Reporte en PDF

REPORTE DEL TABULAR

Reporte en Word™

Revisar

Vi

=439

st Ayuda

AaBbCcD

1 Nl

Diseiio de tabla

Disposicion

AaBbCcDC AaBhCCDX AaBbCCDC #asbezbdte

1Pl

1 Sin rep

Ttk Po. | 1 Textn in

2 Compartir

1Btk
I Seleccicnar

e

< Jenfoque

2

8

Dicta

+ 1%

Archivo  Inicio  Insertar Disefio 0sicion Referencias  Comespondencia
Sy, vhs v AN hav A
x X 2.8 | ===
Costo =
- S i | 5%
07.0302.0102.00 rotis w3 270488 —
‘CONCEPTOS DE TRABAJO
cametila: ¥ m3 29959 w b .
172, revenimients da 10 cm Whchuye curado con agus duranta 28 = e
Reporte en Excel™

reporte_c mplo-principal Raul Gonzalez
Archivo Inicio  Insertar  Disposicion de pagina ~ Formulas  Datos  Revisar  Vista  Ayuda © Buscar # Compartir {7 Comentarios
Al = CONCEPTOS DE TRABAJO o
A C n L E | G m  f I K Ta
| CONCEPTOS DE TRABAJO
Costo
cédigo Descripcién Unidad Directo
2
| U/.D302.0101.00 obra vacado con e ¥ mros, kg m 26/408
stencia el {a s 25 dias) agregedo dcono de 13 man (347, revenimienta te 10 cm +/- 2.5 av, incliye curado con
[—
07002016200 ok vacads con % ms 288
felos o e o e I )
4]
| 07.0302.0103.00 ol vacado con s, ” 5 281735
resistencia ~ormal (3 I 26 i o e 19 i o e 10.¢m +7- 2.5 e,
ag.a durantc 26 das
07.0902.0104.00  obea vaciado con o 3 3 m3 2851.95
2 los 14 di fxmo de 19 mm (3147, 0am 1/ 25 e, incl s con
. ag.a durante 14 das
T o ¥ botes wros, m3 20172
vesitendia ~omal {2 los 26 dizs) ageegado Mo d 19 i (3/4°), revenimienta ce 10 ¢ +/- 2.5 o, Incliye curado con
iz el 78
7] L
07.0102.016.00 oba vacado con sotes en i n3 295205
e it (s v 14 o do (-
apua durants 14 das
07.0307.0107.00 o i 1 vhea vacad ton Fe=350 kicnd, n 2595
st nomol (o i 5
4 Soia durate 25 &
. F-25 m 210960
pica (2 los 14 dis) a0 T e, .5 e, Inc ds con
aa durante 14 tas
10|
0/.08020109.00 ova vacado - el i ms 26w
stencia amal {a s 26 i dom V1172,
e agus drante 26 diss
1|
07.0907.0110.00, o b vt o 3 266501
resitencin dpidn (3l 14 i) ayegsdn mixmo e 38 mm (1127, revs=mientn de 10 cm +f- 2.5 e ncuye curado con
| ap.a durante 11 das
12|
07.002.0111.00 obea veciado con carresila o . Fe-25 7 3 276533 -
Table 1 | ‘ ,
I = 1 + 100%
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A Prisma Master

Costos Directos — Conceptos Bdsicos

REPORTE DE LAS FICHAS (TARJETAS) DE ANALISIS DE COSTO DIRECTO

Reporte en PDF

ANALISIS DE COSTO DIRECTO

Codigo: 07.0302.0101.00

Descripcior
Concreto hidréulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en elementos de columnas y muros, '¢=200 kg/cm2,
resistencia normal (a los 28 dias) agregado maximo de 19 mm revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm, incluye curado con
agua durante 28 dias

Unidad: m3 Importe Costo Directo: § 2.674.05
(DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS MN)

Rendi- Costo
codigo Descripcién Unidad miento Cantidad Directo Importe %

200 kgfcm2. ros
o (304

ecianomal 3 m3 1000 173688 180636 67355
feveeiniento e 10 o

04.02010106.00  Corereto hdrduico hecho an akea
Jos 28 dias), agregado maxime de 1

o235

010303010200 Agua potable para canstruccidn transporiads o1 tarque catema s cosw 479 27 ax0

02.05020008.00 Cuadrita de wrabajocores fomada por 1 ofcal albai,  peones y je 4206 o020 2841 enn 222
parte praporcional oa cato

020201000100 Guee 1petn e 06m9 oo aace a3 0u

050503000501 Verasr pas concretclcomorca Dynapac ot modeo 51 " o520 197 oa13  169r 698
4.0 .

167182 m). (Costo horario con cperacor}

Cédigo: 07.0302.0102.00

Descripcion:

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en elementos de columnas y muros, c=200 kg/cm2,

resistencia rapida (a los 14 dias) agregado méximo de 19 mm (3{4"), revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm, incluye curado con agua

durante 14 dias

Unidad: m3 Importe Costo Directo: $ 2.704.88
(DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MN)

Rendi- Costo
cédigo Descripcién Unidad miento Cantidad Directo Importe %

04.02010107.00  Corcreto hidréusco hecha en abea fC=200 kgiem?, resitencia ripica a | m3 1000 176786 183857 6797
105 14 o). 3gragada maxeno de 19 min {34, reveeimsento e 10 ¢
25 0m

01.03030102.00 Ague potable pira construccidn rarsportada e <sterme m 00w0 4579 137 008

02.05020008.00  Cuadria de tradajacores formads por 1 oficia abai, 5 peanes y su jor | 420l oame 28113 52 2683
e proporcions d cato.

02.05010001.00 1psen jor 106619 oooer aee 3 ox2
Gto

03.0503.0005.01 Vibrador para concreto hdraulco marca Dynapac-Kohier modelo K31 n 0330 19047 13 s 691
motor de gaselins de 4.0 1p oémero del Lubo 43 ram. langitus del ubs
1471424 m). (Casto horario con operacort

1 14:03:47 28/07/2019

Reporte en Word™

wrchiv  Inicio  Insertar  Disefio  Disposicion  Referencias Vista £ Buscar % Compartic - Camentarios
wNewRaman 0 KA Aav Bp 2l T AsBbCCL AaBbCCL AaBbCCL AaBOCCL atbcesds e Q
v Reemplezar
N K Sv b x P A Ev o . emd e Tsneps 1lblers 1o N st O
R e sinsio i cion v |
< S iz eiriss b0 g EEn s 0@
“ 155 08 28T BTORCT e R

3

0 &

FigaaTdass Bl palabas

Reporte en Excel™

Archivo Inicio  Insertar  Disposicion de pagina  Formulas  Datos  Revisar

J2 b Jx

32010100

S S I
ANALISIS DE COSTO DIRECTO
o

concress hidraulico racho 7 obra

aciado con carretilla  botes e elementas

i

e curado con agua oL

& méximo de 19 mm (3¢4"). revenimienta de 10 ¢ ~/- 2.5 £m, ante
A

Table 1 @®

Vista

Rrezado méximo 2 19 mm (3/4°), revenimients de 10 <m ~- 2.5 m, Incluye curado <on aqua drante 25 dias
Unidad: M3 Importe Costo Directo: $ 2,674.05
(008 L v
1
s Dvects
catig Dumerieiin Uidat Cantidid
r0z0s0106.0C cmam, Toew
scregade maims de 15 o (3
3 Heziem
| DSSAN0E g e s  e  e en s 4sm
il prcreer y o = amis omm sn
s
iy s 201 i oo ju esss com amas
3
e ara corcrara NS ca marca Bynana Kawe rad < 11, mater dé [Tt
Geaain 52 4. P, 15ma del 50 49 i, Cecltad dal ke 14 (4.2 mi. (G

Importe Costa Directo: § 2,704.68

(005 ML v
LH
Rt Costa vt
Ciligs o—— Uidad  mlonts Cantad
Y
1020 9197.6C _ Cencrets Nz Pachd a0 sbra Fo- 266 Gien, resnc Eida (3les 41 dsa), | 3 FETT WY
SErcqace mexime 6 15 i 13/, reniminie cé 10.2m
10
M s g e 1 e = s 5 com a5
w0500 e v e o 1 ool bl 3 e S o o amis oam 2mmn
i
| vl i ot e s i . et s e ol w0 omm  amos

Ayuda O Buscar & Compartir 7 Comentarios
G | w | - X | 1 M N o v Q R s o I .

olumnzs y muros, £<=200 ka/emz, resistencia norma| {a los 28 dias)

Lo ans

=2 hidrdu<o necho en obra vaclado cor carretlia y botes €1 elementos G2 ColUMNES y MLros, T¢=200 kgjem2,  resistencia <2pice (a los
i 5 can, incl 14 dias

[—

1o v

14 dlas)
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A\ Prisma Master Costos Directos — Conceptos de Trabajo

== Conceptos de Trabajo
[\

A Prisma Master = X

e

< (& @& https;//master.prisma-platform.comXpbras/b7804390-aa6d-11e9-abf9-03e476

a/presupuesto?columns=compressed

w
A Prisma Master ®06 Obra 99 Hangares CdMx 2 (X Fuente: PRISMA Base de Dat... [C1 [Hinstituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v Presupuesto' v Control de Obra Colateral Administrador

Hoja del Presupur 4 Insumgs Presentacion Estandar

Estlidliote Salarios IMPORTE a PRECIO UNITARIO $ 5,089,601.10

Costos Horarios & . i §
¢  Seleccionartodo  Deseleccionar todo  Borrar Filtros
— (3 Costos Directos
= Cuadrillas
JEL J
9€\ Conceptos Basicos Importe a
Precio Precio
Fila Partida Subpartida == Conceptos de Trabajo Unidad Cantidad Unitario Unitario %
. mano de
(] 1 01 - Obras Prelimiv. = SR W 0 Ensamblados la base de m2 504.0000 22.03 11,103.12 0.21
£ Paramétricos \dadores,
=] 2 01 - Obras Prelimiv. e s SRS v 0 ros 10,000 m2 504.0000 443 2,232.72 0.04
Excavacion en cepa con herramienta de
mano en material seco tipo |, zona A,
(m] 3 01 - Obras Prelimiv. v 06.0101.0101.00 profundidad de 0.00 a 2.00 m, unidad m3 288.1700 80.04 23,065.13 0.45
medida en banco, incluye afine de taludes y
fondo
Relleno compactado con compactador
a 4 01 - Obras Prelimiv. T ] v 06.0302.0103.00 manual de placa vibratoria utilizando m3 158.6100 217.21 34,451.68 0.67
tarial acadiota da lao tzabaian da la ab
. ’ ./ . s
.. Opciones en los Menus para la Creacion, Consulta y Edicion de | gciones
https://master.prisma-platform.com/obras/b78043 v

las Conceptos de Trabajo

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 141 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01



A\ Prisma Master Costos Directos — Conceptos de Trabajo

A Prisma Master X | A Prisma Master X A Prisma Master X + = X

e

&« & @ https://master.prisma-platform.com/obj E L TAB U LAR D E CO N C E PTOS D E compressed w
A Prisma Master @ @ Obrg TRABAJ O tuto Mexicano de Ingenieria de ... @

Datos Generales Catalogos v Presupul®®

Cuadrillas ®® Conceptos basicos Conceptos de trabajo Ensamblados

Costos Directos - Conceptos de

trabajo )
Paramétricos
E Seleccionartodo  Deseleccionar todo  Borrar Filtros
Buscar | | | Buscar (Desde |-(Hasta | [ Buscar por Descrpcisn ) | Buscar por\
Familia Subfamilia 1 Cédigo ' Descripcid) Unidad Costo Directo Vigencia
1
Acarreo horizontal sin pendiente, de mjezclas y concretos y materiales -
(@] 06.02 06.0202 06.0202.0125.00 diversos en carretilla de 5.0 ft3, a 20/00 m de distancia, incluye carga m3 57.15  2019-07-20 20:59:55
y descarga del material
Acarreo horizontal sin pendientg, de mezclas, concretos y materiales
(] 06.02 06.0202 06.0202.0126.00 diversos en carretilla de 5.0 fi8. a 20.00 m subsecuentes, incluye m3 30.00  2019-07-20 20:59:55
descarga del material
S\\ Acarreo en camion de mgterial mixto por kilémetro subsecuente en
B (m] 06.02 06.0204 06.0204.0103.00 zona urb:
por ciclo H 4 H
°1 Al seleccionar el Catalogo de Costos Directos — Conceptos de
H |Ns] 06.02 06.0205 06.0205.0115.00 Elevacion . . .
awadel Trabajo se muestra precisamente el Tabular de Costos Directos
Plantilla df
@] 06.03 06.0301 06.0301.0120.00 re=si0kd — Conceptos de Trabajo.
de 19 mn|

Rell | | i i
0 06.03 06.0302 06.0302.0103.00 ofiso compactadocoh compactadat mantis] de placa viblatorla m3 177.64  2019-07-20 20:59:55
utilizando material producto de los trabaios de la obra

Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones
A Prisma Master X | A Prisma Master X A Prisma Master b 4 - = g X
< C' & https)//master.prisma-platform.com/obras/b7804390-aa6d-11 ceptos_trabajo?columns=compress * 6
A Prisma Master ® 0O Obra: 99 Hangares CdMx 2 (¥ Fuente: PRISMA Base de Dat... [T [#instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v Presupuesto Control de Obra Colateral Administra

Costos Directos - Conceptos de Cuadrillas o) Conceptos basicos — Conceptos de trabajo T Ensamblados
trabajo )
Paramétricos
8 Seleccionar todo  Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros
Buscar ‘( Buscar ) lf)mo 'H.'H\ [' Bu oor Descripcion ‘% uscar por Vigenc)
Familia Subfamilia { |mportacio’n de Registros desde Excel, Unidad - | | Costo Directo Vigncia
0 06.02 06.0202 soo| SOlO hay que seguir las Instrucciones m3 20:50:55 .
para hacer la importacion desde el
06.02 06.0202 06.020 m3 2019-07-20 20:59:55
Formato propuesto

ACATTED ETT CATTON Ue TIEteTTar X0 poT KIoNTeTs SUDSECUeTTE erT

[m] 06\02 06.0204 06.0204.0103.00 zona urbana con trafico pesado, velocidad promedio de 20 km/h, costo m3 2019-07-20 20:59:55

\ por ciclo completo (de ida cargado, de regreso vacio,
0 o0z oo mezdasyeol - Botones para Facilitar la Seleccion y

Botones para Seleccionar el o los . .
. . . eenobaens0f Filtro de Registros o Borrar todos los
0 o3| Registros que se deseen filtrar o revisar [los 28 dias). ag

cm +/-2.5cm i 1

filtros ya existentes en el tabular
Relleno compactado con compactador manual de ply
utilizando material producto de los trabaios de la obra

S
=
5]
H

(m] 06.03 06.0302 06.0302.0103.00

Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones
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A\ Prisma Master Costos Directos — Conceptos de Trabajo

Flechitas indicadoras del orden AZ o ZA en el que el usuario desea visualizar los

A Prisma Master Los registros vienen por default ordenados por SubFamilia AZ - x
&« C & https//mas w 6
A Prisma Master ® 0O Obra: 99 Hangares CdMx2 ()  Fuente: PRISMABase de Dat... [[1 [Hinstituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v Presupuesto Control de Obra Colateral Administrador

Costos Directos - Conceptos de Cuadrillas 08 Conceptos basicos —= Conceptos de trabajo i Ensamblados

trabajo

Paramétricos
8 Seleccionar todo ~ Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

Buscar uscar -| Hastdy | | Buscar por Descripcion ‘ [ Buscar f ‘ Buscar por Vigencia

Familia Descripcién Unidad Costo Directo. Vigencia

Acarreo horizontal sin pendiente, de mezclas y concretos y materiales

@] 06.02 diversos en carretilla de 5.0 ft3, a 20.00 m de distancia, incluye carga m3 57.15 019-07-20 20:59:55
y descarga del material
concretos y materiales
(m] 06.02 06, Re n gk’) n ra b l:JS ed a d e regist ros secuentes, incluye m3 30.00  2019-07-20 20:59:55
por tipo de Familia, Subfamilia o ewossecine sl Bisqyeda por Rango
O 06.02 06, medio de 20 km/h, g 9:55
Unidad de Medida = _ de Fechas de Ultima
s y concreto a una
g 06. -
0 o0z altura de 9 m (3er. nivel) modlflcaCIO’n a |os 923
Plantilla de concreto hidraulico hecho en obra en 5.00 cm de espe
(@] 06.03 06.0301 06.0301.0120.00 fc=100 kg/cm2, resistencia normal (a los 28 dias), agregado maxi Reg|st ros 9:55
de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm

@) 06.03 06.0302 06.0302.0103.00 Fillan combacieca.con compactador mantiel de placa vlniatotia m3 17764 2019-07-20 20:59:55
utilizando material producto de los trabaios de la obra

rivacidad Términos y Condiciones

Columna de NOTIFICACIONES, OBSERVACIONES O AVISOS en los Registros -
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En todos los iconos del Menu vertical del TABULAR DE CONCEPTOS DE TRABAJO, aparece un globo
describiendo la Funcién de cada uno

- Cierra el Tabula

- Creacion de un Nuevo Concepto — Muestra una Ficha de Concepto en blanco (sin llenar)

- Edicion de un Concepto; Muestra la Ficha del Concepto sefialado para su edicion

- Elimina el o los Conceptos sefialados

- Selecciona las Condiciones con las cuales se desea calcular la Base de Datos (Con o Sin IVA, con o sin
descuentos, con o sin Fletes, etc.)

- Muestra TODAS las columnas de las caracteristicas de los precios de los Insumos / regresa a las principales
por default se muestran solo las principales)

- Homologacion de Insumos — Permite homologar dos o mas CONCEPTOS a uno solo (PEj. cuando en el
mismo presupuesto existen dos CASTILLOS que en realidad son el mismo)

- HACE DN LISTADO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN DONDE PARTICIPA ESTE CONCEPTO

- Recalcula la Base de Datos de acuerdo a las Condiciones de calculo establecidas

- Genera el reporte de este tabular

Condiciones de Calculo de la Base de Datos X

Materiales — Maquinaria y/o Equipo — Subcontratos

Los precios de lista de los materiales, maquinaria y/o equipo y
subcontratos serén considerados en esta Base de Datos:

Aplicandoles el % de descuento
Aplicandoles el IVA (Impuesto al Valor Agregado)

Aplicandoles el flete a la obra (Puesto en la obra)

Porcentaje aplicable de IVA 16.00 %

Numero de registros por vista en el tabular

25 50 100 200 300 (e) 400
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Al dar doble clic en cualquier registro (o aplicar en el mend vertical el botén de Editar)
Aparece la FICHA DEL CONCEPTO DE TRABAJO

Ya sea para su revision o para su edicion

A i x| Ayl A FICHA (TARJETA) DELANALISISDE < F I
C' @& https)//master.prisma-platform.com/o dit Qa % 6
A\ prisma Master @0 COSTO DI R ECTO ingenieria de @ =

Catélogos

Editar Costo Directo - Conceptos de trabajo

Tipo ‘ Conceptos de trabalo v Descripcion Unidad @ O
- Castode concreto irduloo hechoenobrade 15 =]~ |
Familia @O |02 | | ABANILERIA-Casti. X 15 cm de seccion, cimbra a 2 caras, concreto
o = fc=150 kg/cm2, resistencia normal (a los 28 dias),

swamta @0 | 8020t | [ Costhosde coneeo gregado maximade 19 mm (34 evenimieno ==
Sublamii g ' de 10 cm +/- 2.5 cm de seccion, reforzado con 4 Observaciones

varilas corrugadas de acero alta resistencia fy =
Codigo | 08.0201.0177.00 6000 kglcm2 nimero 2.5  5/16" )  estribos de -~

st Syl R A i PO

| s22466

Contenido del analisis Totales (Costo Directo )

Deselecc\onar todo

Seleccionar todo

Fila Tipo Codigo Descripcion Undad  Rendimiento Cantidad importe
ol :;:::ms s ROLA1O800 Concreto hidrdulkco he'r:; :‘:‘m‘ .Pc=\50 Kglem2, ve‘:sc\;mfa ::;n:: (@los28das). oz
o 2 Materisles 01.0501.0106.00 Duela de 1 x 4" x & en madera de pino de 3a ot 1.1060 16.00
m] 3 Materiales 01.0101.0110.00 Varilla corrugada de acero alta resistencia fy = 6000 kg/em2 ndmero 2.5 ( 516" ) g 16128 19.70
O 4 | Materales 01.0102.0120.00 Alambrén liso do acero da 114" (calibre 2 ) " 07379 15,55
O 5 Materales 01.0102.0103.00 Alambre de acero recocido calibre 18 ' 02000
o 6 Materiales. 01.0106.0106.00 Clavo de acero con cabeza de 2 112" ¥ 0.1250 17.74
(] 7 Materiales 01,0304.3101.01 para cimbra en de19L L 03000
D ¢ |27 | wememe | amatmn o | =
o | o |cumess 2 ez 00otop 5:::::’ de trabajadores formada por 1 ofical albaf, 1 pecn y su parte poporconal 0000 rerra e,

bi de 9 reqistros (0 reaistros seleccionados -
Acerca  Aviso de Privacid Términos y Conditiones

/C) - Busca un registro A e : B

\

S -Elimina elReglstra El boton de ES MUY UTIL, pues sirve precisamente para hacer

@ - Crea un nuevo registro anotaciones, dar avisos o hacer observaciones en dicho registro,
' INDISPENSABLE CUANDOS SE TRABAJA EN GRUPO

Observaciones

Observaciones

Hacer la revision de precios de este material y cotizarlo cuando
menos con otros dos proveedores

Subfamilia Cédigo 1+ Descri
Varilla corrugada de acero fy|
Statiis ® Hacer la revisién de ~ 1101.0101.00 38")
recios de este material
Seleccionar Status v preciogideest ateriaby Varilla corrugada de acero fy|

cotizarlo cuando menos ~ 101.0102.00 38"
Seleccionar Status
con otros dos 101.0103.00 Varilla corrugada de acero fy

Solventada proveedores 1/2")
01.01 01.0101 01.0101.0104.00 Vailalcormugadalde acerdfy

12"
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Notese que en la Ficha
. Prisma Master ®06 Obra:  99Hangares CdMx2~ =~ (®  Fuente:  PRISMA Base de Dat... Instituto Mexicano de Ingenieria de ©
(Tarjeta o Formato) de A =
B B Catalogos v Control de Obra Administrador
cualquier Cuadrilla,
L. Editar Costo Directo - Conceptos de trabajo
Bdsico o Concepto de
Trabajo se incluye la B ,
Tipo Concentos de trabaio Y - Unidad @ 0O
columna auxiliar de — Castillo de concreto hidraulico hecho en obra de 15 E (hicro
Familia ®0 08.02 ‘ ‘ ALBANILERIA - Castil.. x 15 cm de seccién, cimbra a 2 caras, concreto L
“ imi ” =150 kgicm2, resistencia normal (a los 28 dias)
Rendimiento que so lo N 060201 | [ Castilos de coneelo agregado méximo de 19 mm (3/4"), revenimiento
funC|0na P |nd|Car Silante ®@L i de 10 cm +/- 2.5 cm de seccion, reforzado con 4
varillas de acero alta resistencia fy =
. Codigo 08.0201.0177.00 6000 kglem2 nimero 2.5 ( 5/16" ) y estribos de ~
precisamente e [ i e s 1A el —
L . $224.66
rendimiento por jornal ‘
de la Mano de Obra o el
S tenido del analisis Totales (Costo Directo )
Rendimiento por hora de
la maquinaria (al anotar Selecclonar todo | Deselecclonar todo
dicho rendimiento Costo
Tipo Des Unidad  Rendimiento Cantidad Directo ~ Importe %
automaticamente se g 1 Concspus o201 010400 Ganereo ddulca hecho en cbra =150 kg2, resistenci normal (alos 28 dlas). el | s
basicos do maximo de 18 mm (3/4%), revenimiento de 10 cm +- 2.5 cm
Calcular‘é Su inve rso pa ra 0O 2 Materiales 01.0501.0106.00 Duela de 1 X% ' en madera de pino de 3a ot 1.1060 17.70 7.87
an ota r_l oen | aco | umna (=] 3 Materiales 01.0101.0110.00 Varilla cormugada de acerd Bk resistencia fy = 6000 kgfcm?2 numero 2.5 ( 516" ) kg 16128 1414
(m] 4 Materiales 01.0102.0120.00 Alambrén liso de acero de 1/4" (caliore ka 4} 0.7379 4 510
" N ”
de “Cantidad O 6 | vewaes 010102010300 | Alambre de acero recocido cafbe 18 kg w200 | s | 1o
[m] 6 Materiales 01.0106.0106.00 Clavo de acero con cabeza de 2 1/2" kg 0.1250 7.74 222 0.9
[m} 7 Materiales 01.0304.3101.01 Desmoldante para cimbra en presentacion de cubeta de 19 L L 0.2000 26.07 7.82 348
o - Concaptos. LR Andamio formado por dos caballates y dos tablones de madera de pino de 3a. usado ooRaE e i e
basicos para alturas de 1.50 m a 3.00 m.
o 5 i 20502 000E00 :::Q;: de lrabajadores formada por 1 ofial albafl, 1 pecn y su pare proporcional 50000 it ol A
Mostrando registros del 1 al 9 de un total de 9 registros (0 registros seleccionados) a

A Prisma Master ®06 Obra 99 Hangares CdMx 2

Datos Generales Control de Obra

Catélogos v

Presupuesto

® =}

Fuente:  PRISMA Base de Dat.. Instituto Mexicano de Ingenieria de ...

Colateral Adminisf

Editar Costo Directo - Conceptos de trabajo

Descripcion

Conceptos Basicos 39.22
Materlales 7412
Cuadrilas M.32
cD Costo Diracto 22466

Tipo Conceptos de trabaio g I Unidad 3 O
" = » Castillo de concreto hidraulico hecho en obra de 15 [ ‘ ‘ Metro
Familia @0 08.02 ‘ ‘ ALBANILERIA - Casil.... , x 15 cm de seccién, cimbra a 2 caras, concreto
- fc=150 kg/em2, resistencia normal (a los 28 dias),
Z agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de
Subfamilta @0 95,02 ‘ l Cestlios derconcreto., ‘ 10 em +/- 2.5 cm de seccion, reforzado con 4
varillas corrugadas de acero alta resistencia fy =
Codigo 08.0201.0177.00 [ 6000 kg/cm2 numero 2.5 ( 5/16" ) y estribos de -
Sl Roa Costo Directo
| 322466
Contenido del analisis Totales (Costo Directo )
Descripcion Importe %

17.45%
32.96%
40.55%

100.00%  Z \

Muestra de los resultados del andlisis por totales de
TIPO DE INSUMO que lo componen, asi como su
representacion grafica

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez
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Z
A\ Prisma Master ®0 Obra: | 99 Hangares CdMx 2 LA EXPLOSION DE |NSU MOS DEL
gy e — CONCEPTO DE TRABAJO
Costo Directo - Conceptos de trabajo - Explosién de Insumos
Tipo ‘ Conceptos de trabaio v ‘ Descripoin Unidad ® O
Castillo de concreto hidraulico hecho en obra de 15
Familia ®0 ‘ 08.02 ] . ALBANILERIA - Castillos ‘ x 15 cm de seccion, cimbra a 2 caras, concreto | ) ‘ ‘ i
fc=150 kg/em2, resistencia normal (a los 28 dias),
( agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento
amila @O [ 080201 7] | Castilos do concretoa..._| de 10 cm +/- 2.5 cm de seccion, reforzado con 4 Costo Directo
varillas corrugadas de acero alta resistencia fy = |
Cédigo ‘ 08.0201.0177.00 ‘ 6000 kg/cr‘nz numero 2.5 ( 5/:..8' )y eslr’l’bcs de v | $ 224,66 J
Analisis de Costo Directo Explosion de Insumos Resumen de Totales Resumen por Tipo
Costo
Tipo Famitia btamilia go 1 Descripcion Unitarlo  Importe
Matenales 0101 010101 01.0101.0110.00 Varilla corrugada de acero alta resistencia fy = 6000 kg/cm2 numero 2.5 ( 516" ) kg 16127 19.70
Materiales 0101 01.0102 01.0102 0103 .00 Alambre de acero recocido calibre 18 kg 0.2000 1571 314 140
Materiales. 0101 010102 01.0102 0120 00 Alambrén kso de acero de 1/4" (calibre 2 ) kg 07379 1555 147 51
Materiales 01.01 01.0106 01.0106.0106 00 Clavo de acoro con cabeza de 2 112" kg 0.1257 1774 223 099
Materiales 01.02 01.0201 01.0201.0101 00 Cemento Portland normal gris tipo | en saco t 0.0081 3,000 00 2423 10.79
Matenales 0103 01.0301 01,0301 0101 00 Arena m3 00133 2133 283 126
Materiales 01.03 01.0301 01.0301.0102.00 Grava m3 00161 227183 3er 163
Materiales 0103 01.0303 01.0303.0102 00 Agua potable para construccion transportada en tanque cisterna m3 0.0055 4579 025 on
Materiales 0103 010304 01.0304 3101 01 Desmoldante para cimbra en presentacion de cubeta de 19 L L 0.3000 2607 782 348
Materiales 0105 01.0501 01.0501.0106.00 Duela de 1 x 4" x 8" en madera de pino de 3a. ot 11254 16.00 1801 02
Materiales 01.05 01.0501 01.0501.0110.00 Tabion de 1 1/2 " x 12" x 8' en madera de pino de 3a. pt 0.0266 20.00 034
Matenales 0190 019100 019100 0101 00 Gasolina Magna L 00113 1752 020 0.09
Materiales 01.90 01.9100 01.9100.0301.00 Aceite lubricante multigrado L 0.0008 009 0.04
Salanos 0201 020101 02.0101.0001 00 Pedn Jor 01100 31065 36 96 16.45
Salanos 0201 020102 020102 0003.00 Ayudante de carpintero(a) de obra negra jor 31737 028 012
Salarios 0201 020104 02.0104.0001.00 Oficial de albafileria ony 578.95 6546 2014
Salanos 0201 020104 02.0104 0002 00 Oficial carpintero(a) de obra negra 0.0007 646,26 048 o1
Salanos 0201 020106 02,0106 0007 00 Operador(a) de revolvedora de 1 saco 00025 646 26 159 on
Salarios 0201 020108 02.0108.0001.00 Cabo oone 64626 762 339
el e el il e e
Porcentuales 0351 035101 035191 0001.00 Herramienta de mano %MO 03333 4,025 61 332 148
0351 035191 03 5191 0002 00 Equipo de seguridad personal %MO 02222 470418 225 1.00
., Total 22466 100.00
Se puede generar la Explosiéon de Insumos de

®

Prisma Mastor

cada Concepto de Trabajo desde el menu
vertical derecho

Unizad @ £

@p ez | [ AGASKERA-Samis

fo¥e)

st Divectc

522050

Vista y grafica de “Resumen de los
Totales” por Familia de Insumos de la
Explosion de Insumos

e . s . = —
A\ prisma Master @ © Ol 8B Hangares Gt 7Y @ wdemenicrincge . (©) e e

Tivo | - v “ >
Farilia @0 | s [ aLmARIZRlA - Casillos | . m | e |
swiEmia @0 | 0so | castion de concretos... | b b

Cécigo [(omoaiorzon | $22456 ]

stoDirecto  Explasion de Insumos

men de Tatale: Resumen por Tipo.

Natatasa s e

~ Vista y grafica de “Resumen por Tipo de

a0z 033

Snarare

fesee B = . Insumos” de la Explosion de Insumos

Mastardn engisss el 1315 ds an totald §
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LOS MENUS DE OPCIONES DE LA FICHA DE COSTO DIRECTO

MENU VERTICAL IZQUIERDO de la Ficha de Costo Directo (en color azul) Aplica en toda la Ficha en conjunto

- Guarda cambios en la Edicién de la Ficha

- Guarda cambios y regresa al Tabular respectivo

- Salir sin hacer cambios

- creaciéon de un nuevo Concepto

- Eliminacién del Concepto mostrado en la Ficha

Duplica (Hace una copia) del Concepto de Trabajo mostrado con un nuevo Cddigo listo para editarlo
Copia en este Concepto solo el contenido de otro Costo Directo

Ficha del Concepto Anterior

Ficha del Concepto Siguiente

MENU VERTICAL DERECHO de la Ficha de Costo Directo (en color verde)

Aplica SOLO EN TABULAR DE LOS INSUMOS participantes

- Agrega un Nuevo Insumo participante -

- Edita o revisa el Insumo seleccionado (o dandole doble clic a dicho
Insumo) -

- Elimina el o los Insumos seleccionados -

- Reacomoda los Insumos en la Tabla de acuerdo a su Tipo
(Materiales, Mano de Obra y Herramienta o Equipo) -

- Reposiciona un insumo en otro rengldn dentro del Tabular -

- Explosién de Insumos del analisis de Costo Directo -
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1

= Generar Reporte

DISENO DEL ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA DE LOS REPORTES

®0

Prisma Master

En el Menu Principal

- Datos Generales

- |BIN ldentificacién de la Obra

Se encuentra la seccién para disefiar el

i ider

o fa obra

[ Ay Aproximaciones
% Familias do Insumos.
. Famiias de Canceptos

@ Uricades de Madide

| [ -Encabezado y el Pie de pagina que se desea
P — / que aparezcan en los reportes
Ercabessco Plodo Pégina B

Encabezado

Disefio de Encabezado

Imagen

[ l Seleccionar archivo No se eligié archivo /

| Seleccion del Logo o

Utilizar la imagen aqui mostrada

~ Datos por default (Editables)

e Obtener la imagen del logotipo de la empresa

Introduce los siguientes identificadores para insertar la informacion sigui
- Llenado de los renglones del Encabezado
[nombre] = Nombre de la Empresa

[obra] = Nombre de la obra

[fecha] = Fecha actual (dd/mm/aaaa)

Renglén 1

[ [nombre]

Renglén 2

[ [obra] ]

Renglén 3

[ l

Renglén 4

[ J

Renglén 5

[ [fecha] J

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 149 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01



A Prisma Master Costos Directos — Conceptos de Trabajo

Pie de Pagina Opciones de Fecha en el Pie de Pégina

Renglones para llenado de Pie de Pagina

Disefio de Pie de Pagina

® Con Fecha de Impresion Sin Fecha de Impresion

Renglén 1

Renglén 2

Instituto Mexicano de Ingenieria de Costos
99 Hangares CdMx

— 26/07/2019

Al seleccionar “Mostrar”, se presenta en hoja tamano carta el
diselo del Encabezado y Pie de Pagina

1 18:05:21 26/07/2019
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NOTA IMPORTANTE

Para generar reportes parciales SOLO HAY QUE SELECCIONAR EN EL TABULAR
CORRESPONDIENTE los Conceptos deseados y solicitar el reporte requerido de
dichos Conceptos

EN CASO DE NO HACER NINGUNA SELECCION SE IMPRIMIRAN TODOS LOS
REGISTROS QUE CONTENGA EL TABULAR

Seleccidn de las
caracteristicas del Reporte

Costos Directos - Reportes

® ) Con Encabezado

Listado de rendimientos

Listado de columnas principales

Listado de TODAS las columnas cgn rendimientos

Listado de Fichas secuencial sin/salto de pagina

Listado de Fichas de secuenci

Presentacion de los Listados

Sin Encabezado

una por pagina

® ) Sin Cortes Corte par Familia Corte por Subfamilia
TIP

Para generar reportes con encabezados o pies de pagina especiales o pedidos
por el Cliente, se sugiere pedir los Reportes SIN ENCABEZADO, ASi PASARLOS A
Word o a Excel y ahi poner los encabezados pedidos por el cliente

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez
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NOTA IMPORTANTE

Para generar reportes parciales SOLO HAY QUE SELECCIONAR EN EL TABULAR
CORRESPONDIENTE los Conceptos deseados y solicitar el feporte requerido de
dichos Conceptos

EN CASO DE NO HACER NINGUNA SELECCION-SE IMPRIMIRAN TODOS LOS

REGISTROS QUE CONTE

A Prisma Master X + = X
€ c & https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/costos-directos/conceptos_trabajo?columns=compressed# * O
& Prisma Master @ @ Obra: 03 Ejemplo Principalv @ Fuente: PRISMA Base de Dat... [[] Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v

. Cuadrillas ®® Conceptos basicos == Conceptos de trabajo T Ensamblados
Costos Directos - Conceptos/de = P : P J I

trabajo

Paramétricos

Seleccionar todo  Deseleccionar todo =~ Borrar Filtros

07403 07.0302 ] [ Desde W [ Hasta ] [ Buscar por Descripcion J [ Buscar p ] Buscar por Vigencia

Familia Subfamilia ¢ Caodigo Descripcion Unidad Costo Directo Vigencia

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros, fc=200 kg/cm2, resistencia normal (a
los 28 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm
+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 28 dias

07.03 07.0302 07.0302.0101.00 m3 2,674.05  2019-06-05 15:24:34

Aa
Ag

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros, fc=200 kg/cm2, resistencia rapida (a
los 14 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm
+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 14 dias

07.03 07.0302 07.0302.0102.00 m3 2,704.88  2019-06-05 15:24:34

iy,
a

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros, fc=250 kg/cmz2, resistencia normal (a
los 28 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm
+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 28 dias

J E

07.03 07.0302 07.0302.0103.00 m3 2,817.25  2019-06-05 15:24:34

;»
I

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida (a
los 14 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm
+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 14 dias

07.03 07.0302 07.0302.0104.00 m3 2,851.95  2019-06-05 15:24:34

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzéalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones
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Reporte en PDF

REPORTE DEL TABULAR

Reporte en Word™

Revisar

Vi

=439

st Ayuda

AaBbCcD

1 Nl

Diseiio de tabla

Disposicion

AaBbCcDC AaBhCCDX AaBbCCDC #asbezbdte

1Pl

1 Sin rep

Ttk Po. | 1 Textn in

2 Compartir

1Btk
I Seleccicnar

e

< Jenfoque

2

8

Dicta

+ 1%

Archivo  Inicio  Insertar Disefio 0sicion Referencias  Comespondencia
Sy, vhs v AN hav A
x X 2.8 | ===
Costo =
- S i | 5%
07.0302.0102.00 rotis w3 270488 —
‘CONCEPTOS DE TRABAJO
cametila: ¥ m3 29959 w b .
172, revenimients da 10 cm Whchuye curado con agus duranta 28 = e
Reporte en Excel™

reporte_c mplo-principal Raul Gonzalez
Archivo Inicio  Insertar  Disposicion de pagina ~ Formulas  Datos  Revisar  Vista  Ayuda © Buscar # Compartir {7 Comentarios
Al = CONCEPTOS DE TRABAJO o
A C n L E | G m  f I K Ta
| CONCEPTOS DE TRABAJO
Costo
cédigo Descripcién Unidad Directo
2
| U/.D302.0101.00 obra vacado con e ¥ mros, kg m 26/408
stencia el {a s 25 dias) agregedo dcono de 13 man (347, revenimienta te 10 cm +/- 2.5 av, incliye curado con
[—
07002016200 ok vacads con % ms 288
felos o e o e I )
4]
| 07.0302.0103.00 ol vacado con s, ” 5 281735
resistencia ~ormal (3 I 26 i o e 19 i o e 10.¢m +7- 2.5 e,
ag.a durantc 26 das
07.0902.0104.00  obea vaciado con o 3 3 m3 2851.95
2 los 14 di fxmo de 19 mm (3147, 0am 1/ 25 e, incl s con
. ag.a durante 14 das
T o ¥ botes wros, m3 20172
vesitendia ~omal {2 los 26 dizs) ageegado Mo d 19 i (3/4°), revenimienta ce 10 ¢ +/- 2.5 o, Incliye curado con
iz el 78
7] L
07.0102.016.00 oba vacado con sotes en i n3 295205
e it (s v 14 o do (-
apua durants 14 das
07.0307.0107.00 o i 1 vhea vacad ton Fe=350 kicnd, n 2595
st nomol (o i 5
4 Soia durate 25 &
. F-25 m 210960
pica (2 los 14 dis) a0 T e, .5 e, Inc ds con
aa durante 14 tas
10|
0/.08020109.00 ova vacado - el i ms 26w
stencia amal {a s 26 i dom V1172,
e agus drante 26 diss
1|
07.0907.0110.00, o b vt o 3 266501
resitencin dpidn (3l 14 i) ayegsdn mixmo e 38 mm (1127, revs=mientn de 10 cm +f- 2.5 e ncuye curado con
| ap.a durante 11 das
12|
07.002.0111.00 obea veciado con carresila o . Fe-25 7 3 276533 -
Table 1 | ‘ ,
I = 1 + 100%
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REPORTE DE LAS FICHAS (TARJETAS) DE ANALISIS DE COSTO DIRECTO

Reporte en PDF

ANALISIS DE COSTO DIRECTO

Codigo: 07.0302.0101.00

Descripcior
Concreto hidréulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en elementos de columnas y muros, '¢=200 kg/cm2,
resistencia normal (a los 28 dias) agregado maximo de 19 mm revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm, incluye curado con
agua durante 28 dias

Unidad: m3 Importe Costo Directo: § 2.674.05
(DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS MN)

Rendi- Costo
codigo Descripcién Unidad miento Cantidad Directo Importe %

200 kgfcm2. ros
o (304

ecianomal 3 m3 1000 173688 180636 67355
feveeiniento e 10 o

04.02010106.00  Corereto hdrduico hecho an akea
Jos 28 dias), agregado maxime de 1

o235

010303010200 Agua potable para canstruccidn transporiads o1 tarque catema s cosw 479 27 ax0

02.05020008.00 Cuadrita de wrabajocores fomada por 1 ofcal albai,  peones y je 4206 o020 2841 enn 222
parte praporcional oa cato

020201000100 Guee 1petn e 06m9 oo aace a3 0u

050503000501 Verasr pas concretclcomorca Dynapac ot modeo 51 " o520 197 oa13  169r 698
4.0 .

167182 m). (Costo horario con cperacor}

Cédigo: 07.0302.0102.00

Descripcion:

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en elementos de columnas y muros, c=200 kg/cm2,

resistencia rapida (a los 14 dias) agregado méximo de 19 mm (3{4"), revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm, incluye curado con agua

durante 14 dias

Unidad: m3 Importe Costo Directo: $ 2.704.88
(DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MN)

Rendi- Costo
cédigo Descripcién Unidad miento Cantidad Directo Importe %

04.02010107.00  Corcreto hidréusco hecha en abea fC=200 kgiem?, resitencia ripica a | m3 1000 176786 183857 6797
105 14 o). 3gragada maxeno de 19 min {34, reveeimsento e 10 ¢
25 0m

01.03030102.00 Ague potable pira construccidn rarsportada e <sterme m 00w0 4579 137 008

02.05020008.00  Cuadria de tradajacores formads por 1 oficia abai, 5 peanes y su jor | 420l oame 28113 52 2683
e proporcions d cato.

02.05010001.00 1psen jor 106619 oooer aee 3 ox2
Gto

03.0503.0005.01 Vibrador para concreto hdraulco marca Dynapac-Kohier modelo K31 n 0330 19047 13 s 691
motor de gaselins de 4.0 1p oémero del Lubo 43 ram. langitus del ubs
1471424 m). (Casto horario con operacort

1 14:03:47 28/07/2019

Reporte en Word™

wrchiv  Inicio  Insertar  Disefio  Disposicion  Referencias Vista £ Buscar % Compartic - Camentarios
wNewRaman 0 KA Aav Bp 2l T AsBbCCL AaBbCCL AaBbCCL AaBOCCL atbcesds e Q
v Reemplezar
N K Sv b x P A Ev o . emd e Tsneps 1lblers 1o N st O
R e sinsio i cion v |
< S iz eiriss b0 g EEn s 0@
“ 155 08 28T BTORCT e R

3

0 &

FigaaTdass Bl palabas

Reporte en Excel™

Archivo Inicio  Insertar  Disposicion de pagina  Formulas  Datos  Revisar

J2 b Jx

32010100

S S I
ANALISIS DE COSTO DIRECTO
o

concress hidraulico racho 7 obra

aciado con carretilla  botes e elementas

i

e curado con agua oL

& méximo de 19 mm (3¢4"). revenimienta de 10 ¢ ~/- 2.5 £m, ante
A

Table 1 @®

Vista

Rrezado méximo 2 19 mm (3/4°), revenimients de 10 <m ~- 2.5 m, Incluye curado <on aqua drante 25 dias
Unidad: M3 Importe Costo Directo: $ 2,674.05
(008 L v
1
s Dvects
catig Dumerieiin Uidat Cantidid
r0z0s0106.0C cmam, Toew
scregade maims de 15 o (3
3 Heziem
| DSSAN0E g e s  e  e en s 4sm
il prcreer y o = amis omm sn
s
iy s 201 i oo ju esss com amas
3
e ara corcrara NS ca marca Bynana Kawe rad < 11, mater dé [Tt
Geaain 52 4. P, 15ma del 50 49 i, Cecltad dal ke 14 (4.2 mi. (G

Importe Costa Directo: § 2,704.68

(005 ML v
LH
Rt Costa vt
Ciligs o—— Uidad  mlonts Cantad
Y
1020 9197.6C _ Cencrets Nz Pachd a0 sbra Fo- 266 Gien, resnc Eida (3les 41 dsa), | 3 FETT WY
SErcqace mexime 6 15 i 13/, reniminie cé 10.2m
10
M s g e 1 e = s 5 com a5
w0500 e v e o 1 ool bl 3 e S o o amis oam 2mmn
i
| vl i ot e s i . et s e ol w0 omm  amos

Ayuda O Buscar & Compartir 7 Comentarios
G | w | - X | 1 M N o v Q R s o I .

olumnzs y muros, £<=200 ka/emz, resistencia norma| {a los 28 dias)

Lo ans

=2 hidrdu<o necho en obra vaclado cor carretlia y botes €1 elementos G2 ColUMNES y MLros, T¢=200 kgjem2,  resistencia <2pice (a los
i 5 can, incl 14 dias

[—

1o v

14 dlas)
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Conceptos Ensamblados

A Prisma Master X = g X

&< & https://master.prisma-platform.com/obxas/b7804390-aa6d-11e9-abf9-03e47613077a/presupuesto?columns=compressed
P P F f f

b
A Prisma Master 99 Hangares CdMx 2 () Fuente: PRISMA Base de Dat... [T] [Hinstituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catélogos v Presupuesto Control de Obra Colateral Administrador

Hoja del Presupur Presentacion Estandar

Estiydlo'de;Salarios IMPORTE a PRECIO UNITARIO $5,089,601.10

Costos Horarios . ) )
Seleccionar todo ~ Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

n

———= & Costos Directos

i} Cuadrillas
- .

Conceptos Basicos Importe a
Precio Precio
Filay Partida Subpartida onceptos de Trabajo Unidad Cantidad Unitario Unitario %
e mano de =
(m} 1 01 - Obras Prelimiv. SRR P 0 I EnSamblados la base de m2 504.0000 22,03 11,103.12 0.21
.. Paramétricos 1dadores,
(m] 2 01-Obras Prelimive. | oveeceenrrecriens v 0 ros 10,000 m2 504.0000 443 2,232.72 0.04
Excavacion en cepa con herramienta de
mano en material seco tipo |, zona A,
O 3 01 - Obras Prelimiv. — LoV 06.0101.0101.00 profundidad de 0.00 a 2.00 m, unidad m3 288.1700 80.04 23,065.13 0.45
medida en banco, incluye afine de taludes y
fondo

Relleno compactado con compactador
a 4 01 - Obras Prelimie. N (O 06.0302.0103.00 manual de placa vibratoria utilizando m3 158.6100 217.21 34,451.68 0.67
material producto de los trabajos de la obra

- hos y Condiciones

npsymaster e satomeon/ooas| - Opciones en los Menus para la Creacion, Consulta y Edicion de -
las Conceptos Ensamblados
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A Prisma Master X | A Prisma Master X | A PrismaMaster X A Prisma Master X + = g X

<« C @& https)//master.prisma-platfor imns=compressed * 6

EL TABULAR DE CONCEPTOS I
A Prisma Master ®06 DETRABAJO P [ instituto Mexicano de Ingenieria de .. ©

Datos Generales Catalogos v

Costos Directos - Ensamblados h Cuadrillas 9® Conceptos basicos Conceptos de trabajo T  Ensamblados EE Paramétricos
8 Seleccionar to Deseleccionar todo Borrar Filtros
( Buscar 1 [ Buscar ‘ { Desde E [ Hasta ( Buscar por Descripcién ] Busy/p‘ Buscar por Vigencia

Familia Subfamilia ¢ Cadigo 1 Descripcion Unidad Costo Directo Vigencia

Contratrabe de cimentacién corrida de 25 x 80 cm, de concreto
hidraulico hecho en obra fc=250 kg/cm2, resistencia normal (a
QO 07.21 07.2101 07.2101.0120.00 dias), agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 1 cm +/- m3 6,708.69 2019-06-05 15:37:53

cimbra y descimbra
Columna en estructura de 20 x 30 cm de copefeto hidraulico hecho en

obra fc=200 kg/cm2, resistencia normal (& los 28 dias), agregado

O 07.21 07.2102 07.2102.0101.00 maximo de 19 mm (3/4"), revenimient6 de 10 cm +/- 2.5 cm, reforzada m3 11,422.93  2019-06-05 15:37:53
Y con 180
; wescimor| - Al seleccionar el Catdlogo de Costos Directos — Ensamblados
Columna
sty Trabajo se muestra precisamente el Tabular de Costos Directos
A (m] 07.21 07.2102 07.2102.0102.00 maximo X
=20y — Conceptos de Trabajo.

Columna en estructura de 20 x 30 cm de concreto hidraulico hecho en
obra fc=250 kg/cm2, resistencia normal (a los 28 dias), agregado

(] 07.21 07.2102 07.2102.0103.00 méaximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm, reforzada m3 11,566.13  2019-06-05 15:37:53
Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos wdlcmnes
A Prisma Master X | A Prisma Master X ‘ A Prisma Master X A Prisma Master X + = g X
& c & https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/costos-directos/ensamblados?columns=compressed & e
A Prisma Master ®06 Obra 03 Ejemplo Principalv  (¥) Fuente: PRISMA Base de Dat... [] [#instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Catélogos v

Costos Directos - Ensamblados (h Cuadrillas 98 Conceptos basicos = Conceptos de trabajo T Ensamblados EE Paramétricos

Seleccionar todo  Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

iscar por Vigencia

( Buscar 1 [ Buscar [Desd - Hasta | | Buscar por Descripcién

Familia Subfamilia Importacion de Registros desde Excel,
solo hay que seguir las Instrucciones
O 07.21 07.2101 07.2101 m3

para hacer la importacion desde el
Formato propuesto

Unidad Costo Directo

6,708.69 [2019-06-05 15,37:53

(@} 07.2 07.2102 07.2102.0101.00 maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm, reforzada m3 11,422.9: 2019-06-05 15:37:53

con 180 kg/m3 de acero fy=4,200 kg/cm2, incluye cimbra comin y
descimbra
Lol briiobiien da 00 v 20 am

concreto hidraulico hecho en
a los 28 dias), agregado

S
E
H

0 21 Botones para Seleccionar el o los 10 cm +-2.5cm, reforzada ~ m3 1427.93 / 2019-06-05 15:37:53
. . . , incluye cimbra i3
Registros que se deseen filtrar o revisar N L,
Columna en esiruciura de X cm de concreto hidrd BOtoneS para FaCI||tar |a SeleCCIon y
obra f'c=250 kg/cm?, resistencia normal (a los 28 dias), . .
0 07.21 07.2102 07.2102.0103.00 mximo de 19 mm (314, revenimiento de 10om +-24 I11LFO d€ Registros o Borrar todos los

filtros ya existentes en el tabular

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Ac
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A Prisma Master Costos Directos — Ensamblados

Flechitas indicadoras del orden AZ o ZA en el que el usuario desea visualizar los
registros, Notese que se puede ordenar por Familia, Subfamilia, Codigo,
cion, etc. Practicamente se puede elegir el orden por casi cualquier

column
amae Los registros vienen por default ordenados por SubFamilia AZ - %
< C @& httpsi//mas % O
A‘ Prisma Master ® 0O Obra: 03 Ejemplo Principa (X))~ Fuente:  PRISMA Basede Dat... [F] [Hinstituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v

Costos Directos - Ensamblados ()\ Cuadrillas 98 Conceptos basicos Conceptos de trabajo T Ensamblados EE Paramétricos

H

& Seleccionar todo  Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

Buscar ‘ ‘ Buscar ‘ { Desde |- { Hasta\ | | Buscar por Descripcién Buscar | Buscar por Vigencia

Familia Subfamilia ¢ Cadigo * 1 Descripcion Unidad Costo Directo

Contratrabe de cimentacién corrida de 25 x 80 cm, de concreto

hidraulico hecho en obra fc=250 kg/cm2, resistencia normal (a los 28
dias), agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm +/- m3 6,708.69 2019-06-05 15:37:53
2.5 cm, reforzada con 110 kg/m3 de acero fy=4,200 kg/cm2, incluye

07.2101.0120:Q0

(] 07.21 07.2101

Renglon para busqueda de registros e nidriuico hechoen

8 dias), agregado

O 07.21 07.2 por t|p0 de Famlllal bfam”'a 0 m +/- 2.5 cm, reforzad 153

S . . pecmbacominy | Bjsqueda por Rango

- Unidad de Medida -

& atodhidréulicohechoe de Fechas de u|t|ma
obra 1c=20U0 KgicmZ, normar (a 1o 3 ias]. gl

H (m] 07.21 07.2102 07.2102.0102.00 maximo de 1ggmm (3/4"), revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm, reforzad 1y Od |f| cac | O’ na | oS 153
con 180 kg/m3 de acero fy=4,200 kg/cm2, incluye cimbra aparente y
descimbra Reglst rOS

Columna en estructura de 20 x 30 cm de concreto hidraulico hecho ¢
obra fc=250 kg/cm2, resistencia normal (a los 28 dias), agregado
(@] 7.21 07.2102 07.2102.0103.00 maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm +/- 2.5 ¢m, reforzada m3 11,566.13  2019-06-05 15:37:53

Columna de NOTIFICACIONES, OBSERVACIONES O AVISOS en los Registros fyacidad Té”“"‘os“d'c"’”es -

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 157 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01



A Prisma Master Costos Directos — Ensamblados

En todos los iconos del Menu vertical del TABULAR DE CONCEPTOS DE TRABAJO, aparece un globo
describiendo la Funcién de cada uno

- Cierra el Tabula

- Creacion de un Nuevo Concepto — Muestra una Ficha de Concepto en blanco (sin llenar)

- Edicion de un Concepto; Muestra la Ficha del Concepto sefialado para su edicion

- Elimina el o los Conceptos sefialados

- Selecciona las Condiciones con las cuales se desea calcular la Base de Datos (Con o Sin IVA, con o sin
descuentos, con o sin Fletes, etc.)

- Muestra TODAS las columnas de las caracteristicas de los precios de los Insumos / regresa a las principales
por default se muestran solo las principales)

- Homologacion de Insumos — Permite homologar dos o mas CONCEPTOS a uno solo (PEj. cuando en el
mismo presupuesto existen dos CASTILLOS que en realidad son el mismo)

- HACE DN LISTADO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN DONDE PARTICIPA ESTE CONCEPTO

- Recalcula la Base de Datos de acuerdo a las Condiciones de célculo establecidas

- Genera el reporte de este tabular

Condiciones de Calculo de la Base de Datos X

Materiales — Maquinaria y/o Equipo — Subcontratos

Los precios de lista de los materiales, maquinaria y/o equipo y
subcontratos serén considerados en esta Base de Datos:

Aplicandoles el % de descuento
Aplicandoles el IVA (Impuesto al Valor Agregado)

Aplicandoles el flete a la obra (Puesto en la obra)

Porcentaje aplicable de IVA 16.00 %

Numero de registros por vista en el tabular

25 50 100 200 300 (e) 400
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A Prisma Master Costos Directos — Ensamblados

Al dar doble clic en cualquier registro (o aplicar en el mend vertical el botén de Editar)
Aparece la FICHA DEL CONCEPTO DE TRABAJO

Ya sea para su revision o para su edicion

Sl B LA FICHA (TARJETA) DELANALSIS |7 % = 2~
(& @ https;//master.prisma-platform.com/ob aQ % 6O :
A\ Prisma Master @06 E NSAM B LADO genieria de @ =

Catélogos

Editar Costo Directo - Ensamblados

Tipo ‘ Ensamblados v Deseripoon Unidad @ O
Columna en estructura de 20 x 30 cm de concreto ‘ m3 ‘ Metro cibico
Familia ®po | orar | EE- ESTRUCTURAS .. hidréulico hecho en obra fc=200 kg/em2, resistencia
2 - normal (a los 28 dfas), agregado maximo de 19 mm
[ 314"). revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm, reforzada con
Subfamii or2102 | EE- Columnas ( n, fSlorze
suamila @O | 180 kg/m3 de acero fy=4,200 kg/em2, incluye cimbra Observaciones
comun y descimbra
Cédigo | 072102010100
Costo Directo
[ s11.42203
Contenido del analisis Totales (Costo Directo )
Seleccionar todo  Deseleccinar todo
Costo
Fila Tir Godigo Descripcion Unidad  Rendimiento Cantisad  Directo  Importe
1 e 07.0102.0101.00 Cimbra comdn en columnas de 20 x 30 cm m2 16 6666
rabso
x : roctura, =420 ko -
, | Concaptos i Acoro d refuerzo en estructura, resistancia normal fy=4200 kg/cm2 dimetro 5/8° 1ol | reaar| B
trabag caltre 5, incluye habilitado, armado, cortes, dobleces y traslapes.
; .
5 | Comcepos oo v ,resstencia kgicm didmetro 114 : e
wabajo caltre 2, Incuye habiltado, armado, cortes, dobleces y traslapes
Goncreto hidulico hecho en oba vaciado con caratia y botes en elomentos da
O 4 | Concoptos oToM20t0100  COMMNSY muros, fo=200 kg2, resstencia noma (a fos 28 dlas) agregadoméimo ooel | s
frabajo de 19 mm (3/4"), re 10 cm +/- 2.5 cm. agua durante 28
dias
Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros (0 registros seleccionados) ., . o

p _ Busca un I'egistro Meléndez Acerca  Aviso de Privacidad  Términos y Condidones =

\

& - Elimina el Registro El botdn de ES MUY UTIL, pues sirve precisamente para hacer
anotaciones, dar avisos o hacer observaciones en dicho registro,

@ - Crea un nuevo registro
] INDISPENSABLE CUANDOS SE TRABAJA EN GRUPO

Observaciones

Observaciones

Hacer la revision de precios de este material y cotizarlo cuando
menos con otros dos proveedores

Fapaifia Subfamilia Cédigo 1 Descri
Varilla corrugada de acero fy
Status L Hacer la revision de 101.0101.00 38") ?
recios de este material :
‘ Seleccionar Status v P ) y 101.0102.00 Varilla corrugada de acero fy|
cotizarlo cuando menos bt 3/8")

Seleccionar Status con otros dos

Varilla corrugada de acero fy

0O 0 O O

Solventada proveedores [91:0108.00 1/2")

4/2")
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A Prisma Master

Costos Directos — Ensamblados

Notese que en la Ficha

(Tarjeta o Formato) de
UN ENSAMBLADO se
incluye la columna
auxiliar de “Rendimiento”
que solo funcionapara

A\ prisma Master ® 0O

Datos Generales

Catalogos v

Editar Costo Directo - Ensamblados

Obra: 03 Ejemplo Principal ¥ = ®) Fuente: PRISMABasedeDat.. [0 Instituto Mexicano de Ingenieria de .

|©

Descripcion

indicar precisamente e Tipa | Ensamblados v Unidad @ O
R . Columna en estructura de 20 x 30 cm de concreto [ 3 ‘ Mitio i
rendimiento por jornal Familia ®o | o2t | | EEEsTRUCTURAS .. hidraulico hecho en obra f=200 kglom?, resi m etro cibico
normal (a los 28 dias), agregado maximo de 19 mm
de |a Mano de O bra (6] el Subman ®0 ‘ 07.2102 ‘ [ EE- Columnas (3/4"), revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm, reforzada con

180 kg/m3 de acero fy=4,200 kg/cm2, incluye cimbra
comun y descimbra

Rendimiento por hora de

Cédigo

| 07.21020101.00

la maquinaria (al anotar
dicho rendimiento
automaticamente se
calculard su inverso para
anotarlo en la columna

Contenido del analisis

Totales (Costo Directo )

Costo Directo

[ $ 11,422.93

Seleccionartodo  Deseleccionar fodo

de “Cantidad” o
t Fila Tipo Cadigo Descripcion Rendimiento Cantidad Directo  Importe o
I Sonceoke 07.0102.0101.00 Gimbra comtn en columnas de 20 x 30 am 16.6666 32121 | 535348 4686
i
o N Conceptos 70202 015700 o de refuerzo en estructura, resistencla normal fy=4200 kglem? didmetro 5/8" wea]|| e ragoaan iaes
trabajo calibre 5, incluye Fia jo, cortes, dobleces y traslapes
o 3 Conceptos (NG Acero de refuerzo en estructura, resistencia normal fy=4200°Kg Yo | coom e s
trabajo calibre 2, incluye habilitado, armado, cortes, dobleces y traslapes
Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con cametilla y botes en elementos de
o p: Conceptos s columnas y muros, fe=200 kglem2, resistencia nomal (a los 28 dias) agregado méximo T s | Zevn
trabajo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm, Incluye curado con agua durante 28
dias
Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros (0 registros seleccionados) Ariter
A prismaMaster @O Oba:  03EjemploPrincipal ¥ @  Fuenle  PRISWABasedeDat.. [l nsututo Mexicano de ingenieriade .. (C)

Senerales

Catalogos v

Editar Costo Directo - Ensamblados

Tipo Ensamblados v:|[ESsedpc Unidad @ O
Columna en estructura de 20 x 30 cm de concreto ‘ m3 ‘ Metro ciibico
Familia @®p 07.21 \ EE- ESTRUCTURAS ... hidraulico hecho en obra =200 kgicmz, resi
normal (a los 28 dias), agregado maximo de 19 mm
2 R (3/4"), revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm, reforzada con
Subfamilia ®L0 07:2102 ‘ EE:Columiss 180 kg/m3 de acero fy=4,200 kg/cm2, incluye cimbra
comun y
Codigo 07.2102.0101.00
Costo Directo
| s1142203
Contenido del analisis Totales (Costo Directo )
Descripcion Importe %
Conceptos Trabajo 1142293 20.97%
co Costo Direcy 1142293 100.00%

Muestra de los resultados del anélisis por totales de
TIPO DE INSUMO que lo componen, asi como su
representacion grafica

ceptos Trabajo

Acerca Aviso de Privacidad

Términos y Conx
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A Prisma Master

Costos Directos — Ensamblados

Tipo

Familia

Subfamilia

Codigo

Analisis de (

®p
@0

A Prisma Master

® 0O

Catdlogos

Obra: 99 Hangares CdMx

Costo Directo - Conceptos de trabajo - Explosion de Insumos

Conceptos de trabaio v ‘

08.02 |

| ALBANILERIA - Castilos |

080201 |

Castillos de concreto a ‘

08.0201.0177.00

2~ LA EXPLOSION DE INSUMOS DEL

CONCEPTO ENSAMBLADO

Descripcion

Castillo de concreto hidraulico hecho en obra de 15 PN

x 15 cm de seccién, cimbra a 2 caras, concreto

fc=150 kg/cm2, resistencia normal (a los 28 dias),

agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento

de 10 cm +/- 2.5 cm de seccion, reforzado con 4

varillas corrugadas de acero alta resistencia fy =

6000 kg/cm2 nimero 2.5 ( 5/16" ) y estribos de
AR

Ao 414" Loalihea 23 o sada.

osto Directo

Explosion de

Insumos Resumen de Tot

les Resumen por Tipo

Descripcion

Varilla corrugada de acero alta resistencia fy = 6000 kg/em2 numero 2.5 ( 516" )

Mezcladora de concreto hidraulico (revolvedora) marca Mypsa-Wisconsin modelo R-10 motar de gasolina,

cion de cubeta de 10 L
10 de 3a

de pino de 3a

50 kg. (Costo horaro con operador)

Tipo Familia Subfamilia Codigo
Matenales 00 01.0101 01.0101.0110.00
Materiales 01.01 01.0102 01.0102.0103.00 Alambre de acero recocido calibre 18
Materiales 0101 010102 01.0102 0120 00 Alambron iso de acero de 1/4" (calibre 2 )
Materiaes 0101 010106 010106010600  Ciavo de acero con cabeza de 2 112"
Materiales 0102 010201 010201010100  Cemento Portiand normal gris tipo | en saco
Matenales 0103 01.0301 010301 0101 00 Arena
Materiales 0103 010301 010301010200  Grava
Materiales 0103 010303 010303010200  Agua potable para construccion transportada en tanque cisterna
Materiales 0103 010304 010304310101  Desmoldante para cimbra en presentas
Materiales 0105 01.0501 01.0501.0106.00 Duela de 1 x 4" x 8" en madera de pin
Materales 0105 010501 010501011000  Tabiénde 1 1/2"x 12" x 8 en madera
Matenales 0190 019100 0191000101 00 Gasolina Magna
Materiales 0190 019100 019100030100  Acoite lubricante multigrado
Salarios 0201 020101 020101000100  Peén
Salarios 0201 020102 020102000300  Ayudante de carpintero(a) de obra negra
Salarios 0201 020104 020104000100  Oficial de albafileria
Salarios 0201 020104 020104000200  Oficial carpintero(a) de obra negra
Salanos 0201 020106 020106000700  Operador(a) de revolvedora do 1 saco
Salanos 0201 020108 02,0108 0001.00 Cabo
Meguineria ) e84 i: g0 paoa o capacidad para 1 saco de cemento de
Porcentuales 0351 035101 035191 0001.00 Herramienta de mano

0351 035191 035191000200 Equipo do seguridad personal

Se puede generar la Explosién de Insumos de
cada Concepto de Trabajo Ensamblado desde
el menu vertical derecho

Unidad ® O

| m

{

Metro

Costo Dire

cto

- | $ 224.66

m3

m3

%MO
%MO

ad

16127
0.2000
07379
0.1257
0.0081
00133
0.0161
0.0055
0.3000
11254
00266

00113

Cost

0

Unitadlo. ~ Importe

15.71 314
1555 1147
17.74 223

300000 2423

21331 283
22783 367
4579 025
26.07 782

31065

16.00 18.01

020
009
36,96

377.37 028

578.95 6546

140
51
0.99
10.79
126

163

034
0,09
0.04
16.45
012
2914
021
071
3.39

148

1.00

64626 048

00025 64626 159

oom8 64620 7.62

00157 138 022

03333 4,02561 332

02222 470418 225
Total 22466 100,00

Vista y grafica de “Resumen de los
Totales” por Familia de Insumos de la
Explosion de Insumos

| | ==

A\ Prisma Master

P
Farilia IcYe)
suamiia @O

im0z 0
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@0

| o2
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| vsozoronrzon
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|

®

sxicaro de Ingoni

Prisma Master
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Costo Directo - Conceptos de trabajo - Explosion de
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o m—
- @ |
s G |
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e

Kaizriz momero 2 1

niaa @5

oot Dinect

522800

de Torales Rea

21ee

||| 25 conce ocin, ekerac oon waas
de 20270 a'ta resitencia y - 6
‘ 516" ) y estriboa de ala

g
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8000

Uncsd @0

m

15

regaca
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Costo Directs

modn 322460 J

e s 1 215 s an tral i § g

Explosién de |

otal

nsumos  Resumen de

s

Tatales

men por Tipo

s o
1
am 5
28

)

WATERIIES  MANODEGS  MAGUWNASIA  BUBGONTHA

Vista y grafica de “Resumen por Tipo de
Insumos” de la Explosion de Insumos
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A\ Prisma Master Costos Directos — Ensamblados

LOS MENUS DE OPCIONES DE LA FICHA DE COSTO DIRECTO

MENU VERTICAL IZQUIERDO de la Ficha de Costo Directo (en color azul) Aplica en toda la Ficha en conjunto

- Guarda cambios en la Edicién de la Ficha

- Guarda cambios y regresa al Tabular respectivo

- Salir sin hacer cambios

- creaciéon de un nuevo Concepto

- Eliminacién del Concepto mostrado en la Ficha

Duplica (Hace una copia) del Concepto de Trabajo mostrado con un nuevo Cédigo listo para editarlo
Copia en este Concepto solo el contenido de otro Costo Directo

Ficha del Concepto Anterior

Ficha del Concepto Siguiente

MENU VERTICAL DERECHO de la Ficha de Costo Directo (en color verde)

Aplica SOLO EN TABULAR DE LOS INSUMOS participantes

- Agrega un Nuevo Insumo participante -

- Edita o revisa el Insumo seleccionado (o dandole doble clic a dicho
Insumo) -

- Elimina el o los Insumos seleccionados -

- Reacomoda los Insumos en la Tabla de acuerdo a su Tipo
(Materiales, Mano de Obra y Herramienta o Equipo) -

- Reposiciona un insumo en otro rengldn dentro del Tabular -

- Explosién de Insumos del analisis de Costo Directo -
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@ Generar Reporte

DISENO DEL ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA DE LOS REPORTES

®0

Prisma Master

En el Menu Principal
- Datos Generales

I Identlicacion de la obra

[ Ay Aproximaciones

- _ - Wl ldentificacién de la Obra
i Familias de Concepios P 4 . . ~
g, BT Se encuentra la seccién para disefiar el
| | -Encabezado y el Pie de pagina que se desea
/ gue aparezcan en los reportes
Datos del Constructor Reportes
vt [ rorns | [
|
]

Encabezado

Disefio de Encabezado

Imagen

[ \ Seleccionar archivo No se eligié archivo /

| Seleccion del Logo o

Utilizar la imagen aqui mostrada

~ Datos por default (Editables)

® Obtener la imagen del logotipo de la empresa

Introduce los siguientes identificadores para insertar la informacion sigui
- Llenado de los renglones del Encabezado
[nombre] = Nombre de la Empresa

[obra] = Nombre de la obra

[fecha] = Fecha actual (dd/mm/aaaa)

Renglén 1

[ [nombre]

Renglén 2

[ [obra] ]

Renglén 3

[ l

Renglén 4

[ J

Renglén 5

[ [fecha] J
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_A_ Prisma Master Costos Directos — Ensamblados

Opciones de Fecha en el Pie de Pagina

Renglones para llenado de Pie de Pagina

Disefio de Pie de Pagina

Sin Fecha de Impresion

® Con Fecha de Impresion

Renglén 1

Renglén 2

de Ingenieria de Costos

Instituto Mexicano
99 Hangares CdMx

— 26/07/2019

Al seleccionar “Mostrar”, se presenta en hoja tamano carta el
diselo del Encabezado y Pie de Pagina

18:05:21 26/07/2019
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A Prisma Master Costos Directos — Ensamblados

NOTA IMPORTANTE

Para generar reportes parciales SOLO HAY QUE SELECCIONAR EN EL TABULAR
CORRESPONDIENTE los Conceptos deseados y solicitar el reporte requerido de
dichos Conceptos

EN CASO DE NO HACER NINGUNA SELECCION SE IMPRIMIRAN TODOS LOS
REGISTROS QUE CONTENGA EL TABULAR

Seleccidn de las
caracteristicas del Reporte

Costos Directos - Reportes

® ) Con Encabezado Sin Encabezado

® ) Listado de columnas principales
Listado de TODAS las columnas cgn rendimientos
Listado de rendimientos
Listado de Fichas secuencial sin/salto de pagina

Listado de Fichas de secuencigl una por pagina

Presentacion de los Listados

® ) Sin Cortes Corte par Familia Corte por Subfamilia

TIP

Para generar reportes con encabezados o pies de pagina especiales o pedidos
por el Cliente, se sugiere pedir los Reportes SIN ENCABEZADO, ASi PASARLOS A
Word o a Excel y ahi poner los encabezados pedidos por el cliente
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A\ Prisma Master Costos Directos — Ensamblados

NOTA IMPORTANTE

Para generar reportes parciales SOLO HAY QUE SELECCIONAR EN EL TABULAR
CORRESPONDIENTE los Conceptos deseados y solicitar el'feporte requerido de
dichos Conceptos

EN CASO DE NO HACER NINGUNA SELECCION-SE IMPRIMIRAN TODOS LOS
REGISTROS QUE CONTENGA EL TABULAR

A Prisma Master X - = X
€ c f https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dgfd-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/costos-directos/conceptos_trabajo?columns=compressed# * O
A Prisma Master ® 06 Obra: /03 Ejemplo Principal (%) Fuente: PRISMA Base de Dat... [C1 [Finstituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v

Costos Directos - Concepto de J; Cuadrillas ®® Conceptos basicos & Conceptos de trabajo k_ Ensamblados

trabajo

Paramétricos

Seleccionar todo =~ Deseleccionar todo Borrar Filtros

07403 { 07.0302 ] [Desc‘e J [ Hasta ] [ Buscar por Descripcion ] [Buscar P ]

Familia Subfamilia ¢ Codigo Descripcion Unidad Costo Directo Vigencia

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros, fc=200 kg/cmz2, resistencia normal (a
los 28 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm
+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 28 dias

07.03 07.0302 07.0302.0101.00 m3 2,674.05  2019-06-05 15:24:34

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
07.03 07.0302 07.0302.0102.00 elementos de columnas y vvuros. f'¢=200 kg/cm2, reslfte.ncla rapida (a m3 2.704.88 2019-06-05 15:24:34
los 14 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm

+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 14 dias

iy
a

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros, fc=250 kg/cm2, resistencia normal (a
los 28 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm
+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 28 dias

07.03 07.0302 07.0302.0103.00 m3 2,817.25  2019-06-05 15:24:34

aLp
<]

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros, fc=250 kg/cm?2, resistencia rapida (a
los 14 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm
+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 14 dias

07.03 07.0302 07.0302.0104.00 m3 2,851.95  2019-06-05 15:24:34

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones
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A Prisma Master

Costos Directos — Ensamblados

Reporte en PDF

REPORTE DEL TABULAR

Reporte en Word™

Revisar

Vi

=439

st Ayuda

AaBbCcD

1 Nl

Diseiio de tabla

Disposicion

AaBbCcDC AaBhCCDX AaBbCCDC #asbezbdte

1Pl

1 Sin rep

Ttk Po. | 1 Textn in

2 Compartir

1Btk
I Seleccicnar

e

< Jenfoque

2

8

Dicta

+ 1%

Archivo  Inicio  Insertar Disefio 0sicion Referencias  Comespondencia
Sy, vhs v AN hav A
x X 2.8 | ===
Costo =
- S i | 5%
07.0302.0102.00 rotis w3 270488 —
‘CONCEPTOS DE TRABAJO
cametila: ¥ m3 29959 w b .
172, revenimients da 10 cm Whchuye curado con agus duranta 28 = e
Reporte en Excel™

reporte_c mplo-principal Raul Gonzalez
Archivo Inicio  Insertar  Disposicion de pagina ~ Formulas  Datos  Revisar  Vista  Ayuda © Buscar # Compartir {7 Comentarios
Al = CONCEPTOS DE TRABAJO o
A C n L E | G m  f I K Ta
| CONCEPTOS DE TRABAJO
Costo
cédigo Descripcién Unidad Directo
2
| U/.D302.0101.00 obra vacado con e ¥ mros, kg m 26/408
stencia el {a s 25 dias) agregedo dcono de 13 man (347, revenimienta te 10 cm +/- 2.5 av, incliye curado con
[—
07002016200 ok vacads con % ms 288
felos o e o e I )
4]
| 07.0302.0103.00 ol vacado con s, ” 5 281735
resistencia ~ormal (3 I 26 i o e 19 i o e 10.¢m +7- 2.5 e,
ag.a durantc 26 das
07.0902.0104.00  obea vaciado con o 3 3 m3 2851.95
2 los 14 di fxmo de 19 mm (3147, 0am 1/ 25 e, incl s con
. ag.a durante 14 das
T o ¥ botes wros, m3 20172
vesitendia ~omal {2 los 26 dizs) ageegado Mo d 19 i (3/4°), revenimienta ce 10 ¢ +/- 2.5 o, Incliye curado con
iz el 78
7] L
07.0102.016.00 oba vacado con sotes en i n3 295205
e it (s v 14 o do (-
apua durants 14 das
07.0307.0107.00 o i 1 vhea vacad ton Fe=350 kicnd, n 2595
st nomol (o i 5
4 Soia durate 25 &
. F-25 m 210960
pica (2 los 14 dis) a0 T e, .5 e, Inc ds con
aa durante 14 tas
10|
0/.08020109.00 ova vacado - el i ms 26w
stencia amal {a s 26 i dom V1172,
e agus drante 26 diss
1|
07.0907.0110.00, o b vt o 3 266501
resitencin dpidn (3l 14 i) ayegsdn mixmo e 38 mm (1127, revs=mientn de 10 cm +f- 2.5 e ncuye curado con
| ap.a durante 11 das
12|
07.002.0111.00 obea veciado con carresila o . Fe-25 7 3 276533 -
Table 1 | ‘ ,
I = 1 + 100%

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez

167

Registro de Autor 06-2019-02345563000-01



A Prisma Master Costos Directos — Ensamblados

REPORTE DE LAS FICHAS (TARJETAS) DE ANALISIS DE COSTO DIRECTO

Reporte en PDF Reporte en Word™

wchiva  Inicio  Insettar  Disefio  Dispesician Vista O Buscar & Compartic - Camentarios
<y X o 2 % 5 Busear ~ D
e Ll Y TiesNew Roman v 12 v & A £l T AsBOCCC AaBBCCL AaBLCCE A3BDCCL 4abbesds 5 oot g2
& ezar
S N, Ae 2~ G . Nems Voo Vsimesps. 1lableve. [1leno N soeorg
ANALISIS DE COSTO DIRECTO
R Fuerte sensto tesion v | o
Codigo: 07.0302.0101.00 N 1 120343 3171810 114 1243 445116117113 160
Descripcior Il
Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en elementos de columnas y muros, 'c=200 kg/em2, > (C )
resistencia normal (a los 28 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm, incluye curado con ¥ = =
agua durante 28 dias 5 AU £ 28T TERRT ey e

Unidad: m3 Importe Costo Directo: $ 2.674.05 A
(DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS MN)

Rendi- Costo
codigo Descripcién Unidad miento Cantidad Directo Importe % H

04.02010106.00  Corereto hdrduico hecho an akea ecianomal 3 m3 1000 173688 180636 67355

200 kgfcm2. ros

105 26 das), agregado maximo de 19 i (34", reverimento de 10 o
52
010303010200 Agua potable para canstruccidn transporiads o1 tarque catema s cosw 479 27 ax0
02.05020008.00 Cuadrita de wrabajocores fomada por 1 ofcal albai,  peones y je 4206 o020 2841 enn 222
Fm roposcionl 4
02,0501 0001.00 1petn e 06m9 oo aace a3 0u
aato
03.0503.0005.01 Vitwacer para concreto icrdulico marca Dynapac-Kobies madelo KA1, noems tew  ea13 16m 698
4240 . 2
1871828 ), (Corso noraric con operacort 5
5
cédigo: 07.0302.0102.00 A
Descripcion: a
Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en elementos de columnas y muros, c=200 kg/cm2, s
resistencia rapida (a los 14 dias} agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm, incluye curado con agua T e Tl = -— i
durante 14 dias 9
Unidad: m3 Importe Costo Directo: § 2.704.68

(DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MN)

Rendi- Costo
cédigo Descripcién Unidad miento Cantidad Directo Importe %
04.02010107.00  Corcreto hidréusco hecha en abea fC=200 kgiem?, resitencia ripica a | m3 1000 176786 183857 6797
105 14 o). 3gragada maxeno de 19 min {34, reveeimsento e 10 ¢
25 0m
01.0303.0102.00  Ague potable para corstruccin transporteda e1 tanque ¢atema m 00w0 4579 137 008
02.05020008.00  Cuadria de tradajacores formads por 1 oficia abai, 5 peanes y su jor | 420l oame 28113 52 2683
e proporcions d cato.
02.05010001.00 1psen jor 106619 oooer aee 3 ox2
Gto
03.0503.0005.01 Vibrador para concreto hdraulico marca Dynapac-Kolier modelo K31 n 0330 19047 13 s 691
otor e aos 4.0 1. cémesro del 1o 49 rm. lengitud del tWbo

cline de-
1471424 m). (Casto horario con operacort

1 14:03:47 28/07/2019

Reporte en Excel™

Archivo Inicio  Insertar  Disposicion de pagina  Formulas  Datos  Revisar  Vista  Ayuda 0 Buscar
J2 b Jx b4
N S B c D E ¥ a | ' 3 1 M N o | ¢ S
ANALISIS DE COSTO DIRECTO
Codigo: 0/.0302.0101.00
(Concress hidraulico feco o1 obra vaciado cor carretila ¥ botes €1 elementas o< columnss y muros, f<=200 kafem, resistzncia normal (a los 28 dias)
ore3330 mésimo 52 18 m (3/4°), revenimients de 10 < /- 2.5 cm, ncluye curado <on aqua crante 25 dlas
Unidad: ™3 Importe Costo Directo: 3 2.674.05
05 it ¥
'
nana cos ovects
caigs Ocriitn witoa e [—_—
oz owce 3 o e Leew  AmeRn w
e i o A osm  asm
—TT = aws omm aen
Py s A AR B o mems oo ama
e para e W mrca Benapac Kohi’odac < 1, matr ; o saw wma wa e
1152 G .0, A mama del 250 63, <r<lad e 414 24 m. {Cee
et r cperder)
302.5102.00
22 hidrduico necho €n obra aclado cor carmetilia ¥ botes €1 elementcs Ca COlUMNES y MLrDs, T¢=200 kgjem2, resistencia +2pica (a los 14 dlas)
& méximo e 8 mm (3/4"). revenimienta de 10 cm ~f- 2.5 e, ncluye curado con agua drane 14 dias
2 Importe Costa Directe § 2,704.56
(oS L ¥
8]
R [
ciigs fo— [ Gt [—
v
16261 019760 Conoets NGl nechs n bra 2200 i, ressEnce gl (3o 1 Ak, 75 L L LsEs s
SErecade e g 18 o 31 ), crenmST G 16 o1
1
T VIS ol ot o A o e o - camwm o iw
sge S ks o 1 bl LAY Sy = awisomm o amen s ue
gl i em
2
| 891056 800108 ot i rcdon vt 5 Yy s i s i ol e omm e a2 -
Table 1 « »
R L + 80%
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A Prisma Master Costos Directos — Paramétricos

o'm'o

/ .
i Costos de Conceptos Paramétricos
A Prisma Master X + = X
<« & & https://master.prisma-platform.com/obras/b7804390-aa6d-1{e9-abf9-03e47613077a/costos-directo: rametricos?columns=compressed w e
A Prisma Master ® 06 Obra: 99 Hangares CiMx 22~ () Fuente: PRISMA Base de Dat... () Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catélogos v Presupuesto Control de Obra Colateral Administrador

Costos Directos - 1/ Insumos as 9% Conceptos basicos Conceptos de trabajo i Ensamblados Paramétricos
#1  Estudio de Sélarios . 7
i E Seleccionar todo  Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros
—_— Costos Horarios ;
| Buscar t ‘ ‘ Buscar pc ‘ [mscar por Vigencia
’Y) Costos Directos 14 S
Familia =) [ Cuadrillas Unidad Costo Directo Vigencia
o]

Cohceptos Basicos

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de O registros (0 registros seleccionac Conteptos de Trabajo Anterior Siguiente

Ensamblados

Paramétricos

InA Ranil Enri

1a Rirardn Rnn7alaz v Maléndaz Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones

03e47613077a/costos-directos/parametricos?columns=compressed

https://master.prisma-platform.com/obras/b7804390-aa6d-11e
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A Prisma Master Costos Directos — Paramétricos

A Prisma Master X + = X

< C @& https)//master.prisma-platfor E L TAB U LAR D E CO NCE PTOS imns=compressed * 6
A Prisma Master @ @ PARAM E’TRICOS [1 [Hinstituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v

Costos Directos - Paramétricos (h Cuadrillas 9% Conceptos basicos Conceptos de trabajo Ensamblados Paramétricos

E Seleccionar todo ~ Deseleccionar todg/” Borrar Filtros

Buscar Buscar Desde ‘-{ Hasta ‘ | Buscar por Descripciér ‘ | Buscar por Vigencia

Familia Subfamilia ¢ Cadigo 1 Descripcion Unidad Costo Directo Vigencia

Cimentacién para edificacion ligera, construida con una losa de

1) V] 70.01 70.0101 70.0701.0101.00 m2 2019-07-24 12:53:25
concreto reforzado de 10 cm de espesor
Cimentacié dificacion li truid losa d
0O @ 7001 70,0101 70.0701.0102.00 S acieh P o oo e conemiRipon oS IR m2 97113 2019-07-24 12:54:32
concreto reforzado de 15 cm de espesor
Cimentacion para edificacion ligera, construida con cimientos de piedra
[m] @ 70.01 70.0101 70.0701.0103.00 7 m2 930.63  2019-07-24 13:02:42
brasa, incluyendo dala y firme de desplante
0 ® 70.01 70.0101 70.0701.0104.00 Clmemaclon. para.edlflcacl.on mediana, (de hasta 4 niveles) a base de 1.661.33 2019-07-24 13:02:56
D zapatas corridas, incluye firme de desplante
& @] 70.01 70.0101 70.0701.0105.00 Clmentaicion pataedificscin mediania pesadd (de'hasta 8 piveles) 4237.37  2019-07-24 13:03:09
pilotes Jadac o s Jar da AD oo da lad,
. , . sy
=l O 7001 70,0102 70.0702.0101.00 ewe Al seleccionar el Catdlogo de Costos Directos — Paramétricos se
Estructy . .
70.01 70.0102 70.0702.0102.00
0 wizand MUestra precisamente el Tabular de Costos Directos —
Fachad: P 4 H
| Paramétricos
0 7001 700103 70.0103.0101.00 ey
de veso
ng. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez cerca viso de Privacidad érminos y Condiciones|
Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndi A Aviso de P jad T y Cond 1
-
A Prisma Master X + = g X
& C @ https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0 c-11e8-b070-e p4407e13/costos-directos/parametricos?columns=compressed * 6
A Prisma Master ® 0O Obra: 03 Ejemplo Principat () Fuente: PRISMA Base de Dat... [T [#instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v

Paramétricos

Costos Directos - Paramétricos h Cuadrillas 9% Conceptos basicos Conceptos de trabajo | Ensamblados

/’E Seleccionar todo  Deseleccionar todo  Borrar Filtros

| T [ oice . |

Buscar - Buscar por Vigencia
{ ) L
Famila Subfarmiia Importacion de Registros desde Excel, Costo Directo
[m] (V] 70.01 70.0101 70.070 SO|O hay que seguir |a5 |nStruCCi0neS 724.83)  2019-07-24 12/63:25
@) 70.01 700101 70070 Para hacer la impOI’taCién desde el 20190784 12:54:32
(m] 01 70.0101 70.070 Formato propuesto -07-24 13:02:42
0 ) 0.01 70.0101 70.0701.0104.00 Cimentacio'n. para.ediﬁcaci.én mediana, (de hasta 4 niveles) a base de 1.d61.33 2019-07-24 13:02:56
Y zapatas corridas, incluye firme de desplante
=
el C not | Botones para Seleccionar el o los o ) o .
. . . : Botones para Facilitar la Seleccion y
Al O Gl Registros que se deseen filtrar o revisar [eadehay .
- weacerad Filtro de Registros o Borrar todos los
o 70.01 70.0102 70.0702.0102.00 utilizando losa reticular de 50 cm de peralte . .
Fachadas en edificaciones, incluyendo 100 % de my ﬁ |tros ya eX|Ste ntes en el ta bu | a r
o 7001 700108 70:0102:0101.00 ;Zc::?:i:(eersi:r : :Ji::ezcsa:rgelc:r?arsc::rgle; ‘de anluminio cor: cristal e S8 | eI 0l24 400904 v
Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condmones
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A Prisma Master Costos Directos — Paramétricos

Flechitas indicadoras del orden AZ o ZA en el que el usuario desea visualizar los
registros, Notese que se puede ordenar por Familia, Subfamilia, Codigo,
Descripcidn, etc. Practicamente se puede elegir el orden por casi cualquier

columna
A Prisma Master = X
¢ ¢ & LOSTegistros vienen por default ordenados por SubFamilia AZ PPN
A Prisma Master ® 0O Okra: 03 Ejemplo Principal (X Fuente: PRISMABasede Dat... I [#instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v

Costos Directos - Paramétricos b \Cuadrillas ®® Conceptos basicos Conceptos de trabajo | Ensamblados gD Paramétricos

E Seleccionar todo  Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

Buscar Buscar Desde H Hasis.\ L Buscar por Descripcion J | Buscar L Buscar por Vigencia

Familia * Descripcion Unidad Costo Directo

Caodigo Vigencia

Cimentacion para edificacion ligera, construida con una losa de

724.83 -07- :53:
o © concreto reforzado de 10 cm de espesor e 2 190020 120320
@) ® Cimentacion para edificacion ligera, construida con una losa de - 2019-07-24 12:54:32
. p .
.. Renglon para busqueda de registros  |encmenos dopeara A [
por tipo de Familia, Subfamilia o —T—
0 0 a 4 niveles) a bg .02:56
Unidad de Medid BUsqueda por Rango |
nidad de Medida q Y g
o (de hasta 8 nivel , :03:09
s - delado de Fechas de ultima
Q 70.0702.0101.00 Estructura de concreto para edificacion ligera de hasta 3 niveleq m Od |f| Ca C | O, n a |OS :03:21
o oo St et
egISstros
Fachadas en edificaciones, incluyendo 100 % de muro de tabig
=) 70.0103.0101.00 recocido de 5.5 x 12.5 x 25 cm con recubrimiento exterior y aplanado m2 857.08  2019-07-24 13:03:54

de veso interior v 0 % de canceleria v perfiles de aluminio con cristal

rivacidad Términos y Condlaones

Columna de NOTIFICACIONES, OBSERVACIONES O AVISOS en los Registros

-
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A Prisma Master Costos Directos — Paramétricos

En todos los iconos del Menu vertical del TABULAR DE CONCEPTOS DE TRABAJO, aparece un globo
describiendo la Funcién de cada uno

- Cierra el Tabula

- Creacion de un Nuevo Concepto — Muestra una Ficha de Concepto en blanco (sin llenar)

- Edicion de un Concepto; Muestra la Ficha del Concepto sefialado para su edicion

- Elimina el o los Conceptos sefialados

- Selecciona las Condiciones con las cuales se desea calcular la Base de Datos (Con o Sin IVA, con o sin
descuentos, con o sin Fletes, etc.)

- Muestra TODAS las columnas de las caracteristicas de los precios de los Insumos / regresa a las principales
por default se muestran solo las principales)

- Homologacion de Insumos — Permite homologar dos o mas CONCEPTOS a uno solo (PEj. cuando en el
mismo presupuesto existen dos CASTILLOS que en realidad son el mismo)

- HACE DN LISTADO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN DONDE PARTICIPA ESTE CONCEPTO

- Recalcula la Base de Datos de acuerdo a las Condiciones de calculo establecidas

- Genera el reporte de este tabular

Condiciones de Calculo de la Base de Datos X

Materiales — Maquinaria y/o Equipo — Subcontratos

Los precios de lista de los materiales, maquinaria y/o equipo y
subcontratos serén considerados en esta Base de Datos:

Aplicandoles el % de descuento
Aplicandoles el IVA (Impuesto al Valor Agregado)

Aplicandoles el flete a la obra (Puesto en la obra)

Porcentaje aplicable de IVA 16.00 %

Numero de registros por vista en el tabular

25 50 100 200 300 (e) 400
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A Prisma Master

Costos Directos — Paramétricos

Al dar doble clic en cualqu

ier registro (o aplicar en el menu vertical el botén de Editar)

Aparece la FICHA DEL CONCEPTO DE TRABAJO

Ya sea para su revision o para su edicion

A Prisma Master X A Prisma Master

&

@& https:;//master.prisma-platform.com/ob

A\ Prisma Ma

Tipo

Contenido del analisis

/O - Busca un registro

Editar Costo Directo -

rque Ricardo Gonzslez y Meiéidez

LA FICHA (TARJETA) DEL ANALISIS DE

COSTO DIRECTO

Paramétricos
= ;]| Desc
Parametions v Unidad @ 0
[mor | | e oL w2 | [ Moo i
(o ] \ ==

Costa Directo

Seleccionartode | DssleccioNar todo

coigo Gentidsd  Drecto  Importe

5001010100 Linpises y desereion da 10000

s i0nce

w0 0w

60600 010200

(8020

001010280

0101180

o001 oTce e

\

- Elimina el Registro

a

@ - Crea un nuevo registro

Observaciones

El boton de ES MUY UTIL, pues sirve precisamente para hacer
anotaciones, dar avisos o hacer observaciones en dicho registro,
INDISPENSABLE CUANDOS SE TRABAJA EN GRUPO

Observaciones

Hacer la revision de precios de este material y cotizarlo cuando

menos con otros dos proveedores

Observaciones

(o) (=)

Cédigo

varilla

Subfamilia Descri

. Varilla corrugada de acero fy

Status o e Hacer la revision de 101.0101.00 38")

precios de este material y -
L Seleccionar Status Y O cotizarlo cuando menos 101.0102.00 \3/7;,")3 corrugada de acero fy
Seleccionar Status con otros dos

o 101.0103.00 Varilla corrugada de acero fy

Solventada proveedores : " 1/2")

= ; eléndez 173 oo
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Notese que en la Ficha
(Ta rjeta o Formato) de A\ Prisma Master ®0 Obra: 99 Hangares CdMx2~ (@  Fuente:  PRISMA Base de Dat.. Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©
f : Catalogos v Control de Ot
cualquier Cuadrilla, : : :
L, Editar Costo Directo - Conceptos de trabajo
Bdsico o Concepto de
Trabajo se incluye la B
Tipo Concentos de trabaio v i Unidad @ O
columna auxiliar de — Gastlo de conrloHrduico recho en obrace 15 = || o
Familia @O | 802 | | ABARILERIA- Casti. X 15 cm de seccion, cimbra a 2 caras, concreto Lim et
“« H B ” fe=150 kgicm2, resistencia normal (a los 28 dias),
Re n d imie nto q ue so | 0 N 08.0201 ‘ ‘ Castillos de concreto agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento
. L. Subfamilia @ 0O : # de 10 cm +/- 2.5 om de seccién, reforzado con 4
funciona para_indicar varllas de acero ala resistencia fy =
Cédigo 08.0201.0177.00 6000 kg/cm2 numero 2.5 ( 5/16" ) y estribos de o
precisamente e | Alnmmbrin lisa.dn Anarn. Ao A LA™ (anliken 2% n andn Cowks Difecto
. . . ‘ $224.66
rendimiento por jornal )
de la Mano de Obra o el
H H tenido del analisis Totales (Costo Directo )
Rendimiento por hora de
la maquinaria (al anotar Seleccionar todo | Deseleccionar todo
dicho rendimiento Costo
Tipo Descripcion Unidad ~ Rendimiento Cantidad ~ Directo | Importe
automaticamente se O 1 | Conceptes 10201 0104.00 Cancreto icrdulico hecho en obra fo=150 kgjom2 resistencia normal (a los 26 dlas). s B e
4 i 2 Materiales 01.0501.0106.00 Duela de 1" X#3x 8" en madera de pino de 3a. pt 1.1060 16.00 17.70 7.87
e
t | | | (=] 3 Materiales 01.0101.0110.00 Varilla cormugada de acerd ik resistencia fy = 6000 kgfcm2 numero 2.5 ( 5/16" ) kg 16128 1970 3177 1414
anotarlo en la columna
0 4 Materiales 01.0102.0120.00 Alambrén liso de acero de 1/4" (caliore kg 4% 0.7379 4 5.10
" N ”
de “Cantidad Ol | e 1102010300 | Alerbre o scaro recocido cakire 18 5 02000 57 a1 | 138
[m] 6 Materiales 01.0106.0106.00 Clavo de acero con cabeza de 2 1/2" ka 0.1250 7.74 222 098
7 Maleriales 01.0304.3101.01 Desmoldante para cimbra en presenlacion de cubeta de 19 L = 0.3000 26.07 7.82 3.48
w]
o 8 Conceptos 03.0701.0102.00. Andamio formado por dos caballetes y dos tablones de madera de pino de 3a. usado 00555 3497 04 086
O o cmm  cmommorsy SO onimss o oo s puny st ot — T T
e cbo
ostrando registros del 1 al 9 de un total de 9 registros (0 registros seleccionados) e . Siguien

A Prisma Master ®06 Obra: 99 Hangares CdMx 2 v

s Generales Control de Obra

Catélogos v

Presupue

PRISMA Base de Dat.. 0

Fuente:

®

Instituto Mexicano de Ingenieria de ...

Colateral Administrador

Editar Costo Directo - Conceptos de trabajo

Conceptos Basicos 39.22
Materlales 7442
Cuadrilas 1M1.32
cD Costo Directo 224.66

Tipo Conceptos de trabaio v l il Unidad @ O
" = - Castillo de concreto hidraulico hecho en obrade 15 m ‘ ‘ Metro

Familia ®O | 0802 | | ALBANILERIA-Castil.. | | x15cm de seccion, cimbraa 2 caras, concreto

) fc=150 kg/cm2, resistencia normal (a los 28 dias),

( agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de
Subfamilia @0 08.0201 ‘ ‘ Caelllos dejooncreto. . ‘ 10 cm +/- 2.5 cm de seccion, reforzado con 4

varillas corrugadas de acero alta resistencia fy =
Cadigo 08.0201.0177.00 [ 6000 kg/icm2 nimero 2.5 ( 5/16" ) y estribos de =
o tic A — - Costo Directo
| s22466
Contenido del analisis Totales (Costo Directo )
Descripcion Importe %

17.45%
32.96%
4955%
100.00% o - \

Muestra de los resultados del anélisis por totales d
TIPO DE INSUMO que lo componen, asi como su
representacion grafica

()
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A Prisma Master Costos Directos — Paramétricos

Z
A\ Prisma Master ®0 Obra: | 99 Hangares CdMx 2 LA EXPLOSION DE |NSU MOS DEL
L i i CONCEPTO DE TRABAJO
Costo Directo - Conceptos de trabajo - Explosion de Insumos
ot
Tipo ‘ Conceptos de trabaio v ‘ Descripcion Unidad ® O
. - Castillo de concreto hidrulico hecho en obra de 15 | = ' ‘ P
Familia ®L0 ‘ 08.02 ] | ALBANILERIA - Castillos ‘ x 15 cm de seccion, cimbra a 2 caras, concreto
fc=150 kg/cm2, resistencia normal (a los 28 dias),
( agregado méaximo de 19 mm (3/4%), revenimiento
08.0201 ] Castillos de concreto a.. ‘ s X
®o | 8.0201 |l tOnéthion de.conorsioe=s | de 10 cm +/- 2.5 cm de seccion, reforzado con 4 Costo Directo
varillas corrugadas de acero alta resistencia fy =
Cédigo ‘ 08.0201.0177.00 ‘ 6000 kg/cm2 numero 2.5 ( 5/16" ) y estribos de v | $ 224,66 l
lioa o o 414" Loalien a
Analisis de Costo Directo Explosion de Insumos Resumen de Totales Resumen por Tipo
Costo
Tipo Familia Codigo ad _Unitario  Importe %
Matenales 0101 010101 01.0101.0110.00 Varilla corrugada de acero alta resistencia fy = 6000 kg/cm2 numero 2.5 ( 516" ) kg 16127
Materiales 0101 01.0102 01.0102 0103 .00 Alambre de acero recocido calibre 18 kg 0.2000 1571 314 140
Materiales. 0101 010102 01.0102 0120 00 Alambrén kso de acero de 1/4" (calibre 2 ) kg 07379 1555 147 51
Materiales 01.01 01.0106 01.0106.0106 00 Clavo de acoro con cabeza de 2 112" kg 0.1257 1774 223 099
Materiales 01.02 01.0201 01.0201.0101 00 Cemento Portland normal gris tipo | en saco t 0.0081 3,000 00 2423 10.79
Matenales 0103 01.0301 010301 0101 00 Arena m3 00133 2133 283 126
Materiales 01.03 01.0301 01.0301.0102.00 Grava m3 00161 227183 3er 163
Materiales 0103 01.0303 01.0303.0102 00 Agua potable para construccion transportada en tanque cisterna m3 0.0055 4579 025 on
Materiales 0103 010304 01.0304 310101 Desmoldante para cimbra en presentacion de cubeta de 19 L L 0.3000 2607 782 348
Materiales 0105 01.0501 01.0501.0106.00 Duela de 1 x 4" x 8" en madera de pino de 3a. ot 11254 16.00 1801 02
Materiales 01.05 01.0501 01.0501.0110.00 Tabion de 1 1/2 " x 12" x 8' en madera de pino de 3a. pt 0.0266 20.00 034
Matenales 0190 019100 019100 0101 00 Gasolina Magna L oons 17562 020 009
Materiales 0190 01.9100 01.9100.0301.00 Aceite lubricante multigrado L 0.0008 009 0.04
Salanos 0201 020101 02.0101.0001 00 Pedn Jor 01100 31065 36 96 16.45
Salanos 0201 020102 02.0102 0003 00 Ayudante de carpintero(a) de obra negra Jor 37737 028 012
Salanos 0201 020104 02.0104.0001.00 Oficial de albafileria ony 578.95 6546 2014
Salanos 0201 020104 02.0104 0002 00 Oficial carpintero(a) de obra negra 0.0007 646,26 048 o1
Salanos 0201 020106 02,0106 0007 00 Operador(a) de revolvedora de 1 saco 00025 646 26 159 on
Salarios 0201 020108 02.0108.0001.00 Cabo oone 64626 762 339
030504 0003.01- Mezcladora de concreto hidraulico (revolvedora) marca Mypsa-Wisconsin modelo R-10 motor de gasoling 3
A g )5 15
Maquene o e capacidad para 1 saco de cemento de 50 kg. (Costo horario con operador) 2.0157, 128 Sez|| e
Porcentuales. 0351 035101 035191 0001.00 Herramienta de mano %MO 03333 4,025 61 332 148
0351 035191 035191 0002 00 Equipo de segundad personal %MO 02222 4704 18 225 1.00
d | | , d d Total 22466 100.00

Prisma Mastor ®

s e g B

cada Concepto de Trabajo desde el menu
vertical derecho

Unizad @ £

Fomma @p ez | [ AGASKERA-Samis

fo¥e)

st Divectc

522050

Totslea  Resuman por Tips

Vista y grafica de “Resumen de los
Totales” por Familia de Insumos de la

Explosién de Insumos = ' -

HERR

A\ Prisma Master @0 Ol | 99 Hangares Gabx 2~ | @

Catélogos Sp— Contro T —

oo \ P g

Familia @0 | s [ aLmARIZRlA - Casillos | m | wero |
o
swiEmia @0 | 0so | castion de concretos... | b b
comugaciss de aceva alta resatenca & - BOCO
Gadigo | ooz orrzon | | kgimznimera2S(S1E')y eombcadeciamaen | $22400 ]

stoDirecto Explo

men de Tatale: Resumen por Tipo.

Natatasa s e

- Vista y grafica de “Resumen por Tipo de

a0z 033

fesee B = . Insumos” de la Explosion de Insumos

Mastardn engisss el 1315 ds an totald §
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A Prisma Master Costos Directos — Paramétricos

LOS MENUS DE OPCIONES DE LA FICHA DE COSTO DIRECTO

MENU VERTICAL IZQUIERDO de la Ficha de Costo Directo (en color azul) Aplica en toda la Ficha en conjunto

- Guarda cambios en la Edicién de la Ficha

- Guarda cambios y regresa al Tabular respectivo

- Salir sin hacer cambios

- creaciéon de un nuevo Concepto

- Eliminacién del Concepto mostrado en la Ficha

Duplica (Hace una copia) del Concepto de Trabajo mostrado con un nuevo Cédigo listo para editarlo
Copia en este Concepto solo el contenido de otro Costo Directo

Ficha del Concepto Anterior

Ficha del Concepto Siguiente

MENU VERTICAL DERECHO de la Ficha de Costo Directo (en color verde)

Aplica SOLO EN TABULAR DE LOS INSUMOS participantes

- Agrega un Nuevo Insumo participante -

- Edita o revisa el Insumo seleccionado (o dandole doble clic a dicho
Insumo) -

- Elimina el o los Insumos seleccionados -

- Reacomoda los Insumos en la Tabla de acuerdo a su Tipo
(Materiales, Mano de Obra y Herramienta o Equipo) -

- Reposiciona un insumo en otro rengldn dentro del Tabular -

- Explosién de Insumos del analisis de Costo Directo -

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 176 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01
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1

Generar Reporte

=}l

DISENO DEL ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA DE LOS REPORTES

®0

Instituto Mexicana de Ing

Prisma Master

[ Ay Aproximaciones

% Familiss de Insumos

vl

I Familias de Concepos

@ Uricades de Madide

Datos del Constructor Reportes

Normbra el conslrucior

Encabezaco Pic de Pagina

Actualizar

{ Instituto Moxicane de Inganiarfa do Costos

L

En el Menu Principal

- Datos Generales

- |BIN ldentificacién de la Obra

Se encuentra la seccién para disefiar el

| -Encabezado y el Pie de pdagina que se desea
que aparezcan en los reportes

Encabezado

Disefio de Encabezado

Imagen

[ l Seleccionar archivo No se eligié archivo /

| Seleccion del Logo

Utilizar la imagen aqui mostrada
e Obtener la imagen del logotipo de la empresa
Introduce los siguientes identificadores para insertar la informacion sigui
[nombre] = Nombre de la Empresa

[obra] = Nombre de la obra
[fecha] = Fecha actual (dd/mm/aaaa)

Renglén 1

~ Datos por default (Editables)

- Llenado de los renglones del Encabezado

[ [nombre]

Renglén 2

[ [obra]

Renglén 3

[

Renglén 4

[

Renglén 5

[ [fecha]

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 177
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Pie de Pagina Opciones de Fecha en el Pie de Pagina

Renglones para llenado de Pie de Pagina

Disefio de Pie de Pagina

® Con Fecha de Impresion Sin Fecha de Impresion

Renglén 1

Renglén 2

Instituto Mexicano de Ingenieria de Costos
99 Hangares CdMx

— 26/07/2019

Al seleccionar “Mostrar”, se presenta en hoja tamano carta el
diselo del Encabezado y Pie de Pagina

1 18:05:21 26/07/2019
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NOTA IMPORTANTE

Para generar reportes parciales SOLO HAY QUE SELECCIONAR EN EL TABULAR
CORRESPONDIENTE los Conceptos deseados y solicitar el reporte requerido de

dichos Conceptos

EN CASO DE NO HACER NINGUNA SELECCION SE IMPRIMIRAN TODOS LOS

REGISTROS QUE CONTENGA EL TABULAR

Seleccidn de las
caracteristicas del Reporte

Costos Directos - Reportes

® ) Con Encabezado Sin Encabezado

Listado de columnas principales
Listado de TODAS las columnas cgn rendimientos
Listado de rendimientos
Listado de Fichas secuencial sin/salto de pagina

Listado de Fichas de secuencigl una por pagina

Presentacion de los Listados

Sin Cortes Corte par Familia Corte por Subfamilia

Para generar reportes con encabezados o pies de pagina especiales o pedidos
por el Cliente, se sugiere pedir los Reportes SIN ENCABEZADO, ASi PASARLOS A
Word o a Excel y ahi poner los encabezados pedidos por el cliente

TIP

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 179 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01




A Prisma Master Costos Directos — Paramétricos

NOTA IMPORTANTE

Para generar reportes parciales SOLO HAY QUE SELECCIONAR EN EL TABULAR
CORRESPONDIENTE los Conceptos deseados y solicitar el feporte requerido de
dichos Conceptos

EN CASO DE NO HACER NINGUNA SELECCION-SE IMPRIMIRAN TODOS LOS

REGISTROS QUE CONTE

A Prisma Master X + = X
€ c & https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/costos-directos/conceptos_trabajo?columns=compressed# * O
& Prisma Master @ @ Obra: 03 Ejemplo Principalv @ Fuente: PRISMA Base de Dat... [[] Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v

. Cuadrillas ®® Conceptos basicos == Conceptos de trabajo T Ensamblados
Costos Directos - Conceptos/de = P : P J I

trabajo

Paramétricos

Seleccionar todo  Deseleccionar todo =~ Borrar Filtros

07403 07.0302 ] [ Desde W [ Hasta ] [ Buscar por Descripcion J [ Buscar p ] Buscar por Vigencia

Familia Subfamilia ¢ Caodigo Descripcion Unidad Costo Directo Vigencia

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros, fc=200 kg/cm2, resistencia normal (a
los 28 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm
+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 28 dias

07.03 07.0302 07.0302.0101.00 m3 2,674.05  2019-06-05 15:24:34

Aa
Ag

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros, fc=200 kg/cm2, resistencia rapida (a
los 14 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm
+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 14 dias

07.03 07.0302 07.0302.0102.00 m3 2,704.88  2019-06-05 15:24:34

iy,
a

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros, fc=250 kg/cmz2, resistencia normal (a
los 28 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm
+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 28 dias

J E

07.03 07.0302 07.0302.0103.00 m3 2,817.25  2019-06-05 15:24:34

;»
I

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida (a
los 14 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm
+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 14 dias

07.03 07.0302 07.0302.0104.00 m3 2,851.95  2019-06-05 15:24:34

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzéalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones
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Reporte en PDF

REPORTE DEL TABULAR

Reporte en Word™

Revisar

Vi

=439

st Ayuda

AaBbCcD

1 Nl

Diseiio de tabla

Disposicion

AaBbCcDC AaBhCCDX AaBbCCDC #asbezbdte

1Pl

1 Sin rep

Ttk Po. | 1 Textn in

2 Compartir

1Btk
I Seleccicnar

e

< Jenfoque

2

8

Dicta

+ 1%

Archivo  Inicio  Insertar Disefio 0sicion Referencias  Comespondencia
Sy, vhs v AN hav A
x X 2.8 | ===
Costo =
- S i | 5%
07.0302.0102.00 rotis w3 270488 —
‘CONCEPTOS DE TRABAJO
cametila: ¥ m3 29959 w b .
172, revenimients da 10 cm Whchuye curado con agus duranta 28 = e
Reporte en Excel™

reporte_c mplo-principal Raul Gonzalez
Archivo Inicio  Insertar  Disposicion de pagina ~ Formulas  Datos  Revisar  Vista  Ayuda © Buscar # Compartir {7 Comentarios
Al = CONCEPTOS DE TRABAJO o
A C n L E | G m  f I K Ta
| CONCEPTOS DE TRABAJO
Costo
cédigo Descripcién Unidad Directo
2
| U/.D302.0101.00 obra vacado con e ¥ mros, kg m 26/408
stencia el {a s 25 dias) agregedo dcono de 13 man (347, revenimienta te 10 cm +/- 2.5 av, incliye curado con
[—
07002016200 ok vacads con % ms 288
felos o e o e I )
4]
| 07.0302.0103.00 ol vacado con s, ” 5 281735
resistencia ~ormal (3 I 26 i o e 19 i o e 10.¢m +7- 2.5 e,
ag.a durantc 26 das
07.0902.0104.00  obea vaciado con o 3 3 m3 2851.95
2 los 14 di fxmo de 19 mm (3147, 0am 1/ 25 e, incl s con
. ag.a durante 14 das
T o ¥ botes wros, m3 20172
vesitendia ~omal {2 los 26 dizs) ageegado Mo d 19 i (3/4°), revenimienta ce 10 ¢ +/- 2.5 o, Incliye curado con
iz el 78
7] L
07.0102.016.00 oba vacado con sotes en i n3 295205
e it (s v 14 o do (-
apua durants 14 das
07.0307.0107.00 o i 1 vhea vacad ton Fe=350 kicnd, n 2595
st nomol (o i 5
4 Soia durate 25 &
. F-25 m 210960
pica (2 los 14 dis) a0 T e, .5 e, Inc ds con
aa durante 14 tas
10|
0/.08020109.00 ova vacado - el i ms 26w
stencia amal {a s 26 i dom V1172,
e agus drante 26 diss
1|
07.0907.0110.00, o b vt o 3 266501
resitencin dpidn (3l 14 i) ayegsdn mixmo e 38 mm (1127, revs=mientn de 10 cm +f- 2.5 e ncuye curado con
| ap.a durante 11 das
12|
07.002.0111.00 obea veciado con carresila o . Fe-25 7 3 276533 -
Table 1 | ‘ ,
I = 1 + 100%

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez
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A Prisma Master Costos Directos — Paramétricos

REPORTE DE LAS FICHAS (TARJETAS) DE ANALISIS DE COSTO DIRECTO

Reporte en PDF Reporte en Word™

wchiva  Inicio  Insettar  Disefio  Dispesician Vista O Buscar & Compartic - Camentarios
<y X o 2 % 5 Busear ~ D
e Ll Y TiesNew Roman v 12 v & A £l T AsBOCCC AaBBCCL AaBLCCE A3BDCCL 4abbesds 5 oot g2
& ezar
S N, Ae 2~ G . Nems Voo Vsimesps. 1lableve. [1leno N soeorg
ANALISIS DE COSTO DIRECTO
R Fuerte sensto tesion v | o
Codigo: 07.0302.0101.00 N 1 120343 3171810 114 1243 445116117113 160
Descripcior Il
Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en elementos de columnas y muros, 'c=200 kg/em2, > (C )
resistencia normal (a los 28 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm, incluye curado con ¥ = =
agua durante 28 dias 5 AU £ 28T TERRT ey e

Unidad: m3 Importe Costo Directo: $ 2.674.05 A
(DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS MN)

Rendi- Costo
codigo Descripcién Unidad miento Cantidad Directo Importe % H

04.02010106.00  Corereto hdrduico hecho an akea ecianomal 3 m3 1000 173688 180636 67355

200 kgfcm2. ros

105 26 das), agregado maximo de 19 i (34", reverimento de 10 o
52
010303010200 Agua potable para canstruccidn transporiads o1 tarque catema s cosw 479 27 ax0
02.05020008.00 Cuadrita de wrabajocores fomada por 1 ofcal albai,  peones y je 4206 o020 2841 enn 222
Fm roposcionl 4
02,0501 0001.00 1petn e 06m9 oo aace a3 0u
aato
03.0503.0005.01 Vitwacer para concreto icrdulico marca Dynapac-Kobies madelo KA1, noems tew  ea13 16m 698
4240 . 2
1871828 ), (Corso noraric con operacort 5
5
cédigo: 07.0302.0102.00 A
Descripcion: a
Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en elementos de columnas y muros, c=200 kg/cm2, s
resistencia rapida (a los 14 dias} agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm, incluye curado con agua T e Tl = -— i
durante 14 dias 9
Unidad: m3 Importe Costo Directo: § 2.704.68

(DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MN)

Rendi- Costo
cédigo Descripcién Unidad miento Cantidad Directo Importe %
04.02010107.00  Corcreto hidréusco hecha en abea fC=200 kgiem?, resitencia ripica a | m3 1000 176786 183857 6797
105 14 o). 3gragada maxeno de 19 min {34, reveeimsento e 10 ¢
25 0m
01.0303.0102.00  Ague potable para corstruccin transporteda e1 tanque ¢atema m 00w0 4579 137 008
02.05020008.00  Cuadria de tradajacores formads por 1 oficia abai, 5 peanes y su jor | 420l oame 28113 52 2683
e proporcions d cato.
02.05010001.00 1psen jor 106619 oooer aee 3 ox2
Gto
03.0503.0005.01 Vibrador para concreto hdraulico marca Dynapac-Kolier modelo K31 n 0330 19047 13 s 691
otor e aos 4.0 1. cémesro del 1o 49 rm. lengitud del tWbo

cline de-
1471424 m). (Casto horario con operacort

1 14:03:47 28/07/2019

Reporte en Excel™

Archivo Inicio  Insertar  Disposicion de pagina  Formulas  Datos  Revisar  Vista  Ayuda 0 Buscar
J2 b Jx b4
N S B c D E ¥ a | ' 3 1 M N o | ¢ S
ANALISIS DE COSTO DIRECTO
Codigo: 0/.0302.0101.00
(Concress hidraulico feco o1 obra vaciado cor carretila ¥ botes €1 elementas o< columnss y muros, f<=200 kafem, resistzncia normal (a los 28 dias)
ore3330 mésimo 52 18 m (3/4°), revenimients de 10 < /- 2.5 cm, ncluye curado <on aqua crante 25 dlas
Unidad: ™3 Importe Costo Directo: 3 2.674.05
05 it ¥
'
nana cos ovects
caigs Ocriitn witoa e [—_—
oz owce 3 o e Leew  AmeRn w
e i o A osm  asm
—TT = aws omm aen
Py s A AR B o mems oo ama
e para e W mrca Benapac Kohi’odac < 1, matr ; o saw wma wa e
1152 G .0, A mama del 250 63, <r<lad e 414 24 m. {Cee
et r cperder)
302.5102.00
22 hidrduico necho €n obra aclado cor carmetilia ¥ botes €1 elementcs Ca COlUMNES y MLrDs, T¢=200 kgjem2, resistencia +2pica (a los 14 dlas)
& méximo e 8 mm (3/4"). revenimienta de 10 cm ~f- 2.5 e, ncluye curado con agua drane 14 dias
2 Importe Costa Directe § 2,704.56
(oS L ¥
8]
R [
ciigs fo— [ Gt [—
v
16261 019760 Conoets NGl nechs n bra 2200 i, ressEnce gl (3o 1 Ak, 75 L L LsEs s
SErecade e g 18 o 31 ), crenmST G 16 o1
1
T VIS ol ot o A o e o - camwm o iw
sge S ks o 1 bl LAY Sy = awisomm o amen s ue
gl i em
2
| 891056 800108 ot i rcdon vt 5 Yy s i s i ol e omm e a2 -
Table 1 « »
R L + 80%
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Prisma Master Presupuesto — Partidas y Subpartidas

~°. Partidas ySubpartidas (Niveles de Presupuesto)

—_—

Datos Generales Catalogos Presupuesta v Control de Obra Colateral

Partidas y Subpartidas Presentacion Estandar

Hoja del Presupuesto
(Niveles del Presupuesto

IMPORTE a COSTO DIRECTO $0.00

® Hoja del Presupuesto _B
® SSdite s et g Seleccionar todo ~ Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros o
“ Buscar -5 Factor de Sobrecosto én\\
; Filat Partida Subpartida Cadigo Descripgion Unidad Cantidad f()“\v(:(l;; Importe

Ml | En el Mend principal al elegir Partidas y Subpartidas adichicil .
P | se dirige precisamente al Tabular en donde se anotan Anterior |~ Siguient al

precisamente las los Frentes, Subfrentes, Partidas y
Subpartidas en las que se desea dividir el Catdlogo de
Conceptos del presupuesto

Datos Generales Catalogos Presupuesto v Control de Obra Colateral

Niveles del Presupuesto Frentes y Subfrentes Partidas y Subpartidas

©)
® Partidas y Subpartidas
u "
Expandir todos Contraer todos
o
©

En una Obra Nueva, desde luego aparecera el Tabular
sin llenar jListo para poner las diferentes secciones
en las que se desea dividir el presupuesto!

Datos Generales Catalogos Presupuesto v Control de Ot

Niveles del Presupuesto Frentes y Subfrentes Partidas y Subpartidas

(©)

® Frentes y subfrentes

] Expandir todos Contraer todos
@

©
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A\ Prisma Master Presupuesto — Partidas y Subpartidas

Este es un ejemplo de como se veria el Tabular
de Partidas y Subpartidas en una obra de
edificaciéon

Datos Generales Catalogos Presupuesto v Control de Obra Colateral

Niveles del Presupuesto Frentes y Subfrentes Partidas y Subpartidas
©
= Partidas y Subpartidas
® ySu2p
Expandir todos Contraer todos

01 - Obrag Preliminares

02 - Drepajes

03 - Cinhentacion

04 - Eptructura

- Muros dalas y castillos
o7 05.01 - Dalas y Castillos
3 05.02 - Muros

- Pisos

|I]__.___
rEee e

—
o
3

DR R RO R R

o
N1

- Recubrimientos

o
®

- Azoteas

- Canceleria

o

- Vidrieria

- Carpinteria

Menu vertical

Partidas y Subpartidas — Frentes y Subfrentes

- Cierra el Tabular

- Nueva Partida o Frente

Nueva Subpartida o Subfrente

- Editar

- Eliminar
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A\ Prisma Master Presupuesto — Partidas y Subpartidas

Dentro de la Hoja del Presupuesto se selecciona la Partida y Subpartida a la que
pertenece cada Concepto de Trabajo. /

[ Buscar ] [ Buscar

Filap Partida Descripcion !

obra de 15 x 15 cm de seccion, cimbra a 2
caras, concreto f'c=150 kg/cm2, resistencia
normal (a los 28 dias), agregado maximo

de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm +/-

.01 - Dalas y Cx 08/0201.0177.00 2.5 cm de seccidn, reforzado con 4 varillas n
corrugadas de acero alta resistencia fy =

6000 kg/cm2 nimero 2.5 ( 5/16" ) y estribos

de alambron liso de acero de 1/4" (calibre 2

(i) 22 05 - Muros dalas »¢

01 - Obras
Preliminares ) a cada 25 cm, incluye cimbra y
descimbra, a una altura de 0.00 a 3.00 m
02 - Drenajes
Dala de liga de 15 cm x 15 cm de seccidn,
03 - concreto hidraulico hecho en obra f'c=150
Cimentacion

kg/cm2, resistencia normal (a los 28 dias),
agregado maximo de 19 mm (3/4"),
revenimiento de 10 cm +/- 2.5 cm de

04 - Estructdra

O 23 05 - Muros 05.01 - Dalas y Cv2 08.0102.0141.00 seccion, reforzada con 4 varillas n
dalas y castillos ¥ corrugadas de acero resistencia normal fy
0 kg/cm2 numero 3 ( 3/8" ) y estribos
En la presentacién “Mostrar todas las Desde luego se presentan | ———— —
columnas” de la hoja d& Presupuesto se los totales por Nivel del
Presupuesto
. ! L]
Hoja del Presupuesto ) Frentes (® Subfrentes ) Partidas ) Subpartidas X
Frentes Slironins Partidas Imborts = IMPORTE TOTAL a PRECIO UNITARIO  $ 5,178,214.68
Obras Preliminares 136,481.30 3.22
Drenajes 6,830.99 0.16 1500000
Cimentacion 503,036.50 11.87 1200000
Estructura 1,557,485.08 36.77 1200000
Muros dalas y castillos 360,673.66 8.51 10066000
Pisos 544,814.17 12.86 800000
Recubrimientos 239,197.02 564 600000
Azoteas 137,672.14 3.25 400000
Canceleria 578,375.69 13.65 200000 ‘ ‘ =
Vidrieria 170,533.19 402 0 ‘
$5,178,214.68  100% Ea \9& é\‘?o 06\0 & \(oo% Q,@‘} ,\05’% 0‘8 Qggb
@Qy Q‘S/% \@@ @'\% \3‘2‘0 ] é}\) Vi\/o ;?Q A\Q
o Q ) & < & ¢
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A\ Prisma Master Presupuesto — Hoja del Presupuesto

=
600

.| Hoja del Presupuesto

Datos Generales Catalogos Presupuesto v Control de Obra Colateral Administrador

Hoja del Presupuesto Partidas y Subpartidas Presentacion Estandar
Niveles del Presupuesto)

. IMPORTE a COSTO DIRECTO $0.00
Hoja del Presupuesto

s ” E Seleccionar todo  Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros
Condiciones de Calculo

( Buscar J 5 Factor de Sobrecosto
Costo
Filat Partida Subpartida Caédigo Descripcion Unidad Cantidad Directo Importe %
Ningln dato disponible en esta tabla
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros (0 registros seleccionados) Anterior Siguiente
Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones

Transferencias desde Excel de los
Catdlogos de Conceptos

Datos Generales Catalogos Presupuesto v Control de Obra Colateral Administrador

Hoja del Presupuesto Presentacion Estandar

PORTE a PRECIO UNITARIO $5,178,214.68

E Seleccionartodo ~ Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

Importe a

Precio Preg

Cantidad Unitario

Partida Subpartida Cédigo Descripcién Unidad

Demolicién con herramienta de mano de

- Obras PrelimiZ. 12,705.84 0.24
s .
Menus para el manejo del la
[w| 2 01 - Obras Prelimbwv. . 504.0000 4.39 2,212.56 0.04
Hoja del Presupuesto
i
mano en material seco tipo |, zona A,
[m] 3 01 - Obras Prelimbv, v 06.0101,0101.00 profundidad de 0.00 a 2,00 m, unidad m3 288.1700 91.68 26,419.43 0.51
medida en banco, incluye afine de taludes y
fondo

Relleno compactado con compactador
(] 4 01 - Obras Prelimiv. v 06.0302.0103.00 manual de placa vibratoria utilizando m3 158.6100 223.80 35,496.92 0.68
material producto de los trabajos de la obra
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Prisma Master Presupuesto — Hoja del Presupuesto

- Cierra el Tabular

- Creacion de un Nuevo Concepto de Trabajo
- Edicion de un Concepto de Trabajo - Muestra la Ficha, (se activa también con doble clic sobre el registro)

- Elimina el o los Conceptos de Trabajo sefalados

- Suma por Partidas, Subpartidas, Frentes o Subfrentes

- Explosiéon de Insumos (de los Conceptos sefalados o de todo el Presupuesto)

- Muestra solo las columnas principales de la Hoja del Presupuesto o Todas las columnas

- Inserta un Concepto de Trabajo entre otros dos —

- Reposiciona un Concepto de Trabajo a otro renglén —

- Selecciona las Condiciones con las que se desea recalcular el Presupuesto —

- Recalcula el Presupuesto (en caso de algin cambio de Precio en Insumos, Salarios, Maquinaria, etc. —

- Dirige a la Ficha del ultimo Concepto de Trabajo revisado —

- Imprime Hojas de Presupuesto, Fichas de Conceptos, etc.

Nota:
Para imprimir la Explosion de Insumos debe hacerse
precisamente desde la Explosién de Insumos (Pag. 192)
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A FRSma asier Presupuesto — Hoja del Presupuesto

Pasando Conceptos de Trabajo desde
un Catalogo Fuente

A Prisma Master @ @ Obra 99 Hangares CdMx v @ Fuente: 03 Ejemplo Principal v [ [ instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©
Batos Generaies BtAlacos Costos Directos - 03 Ejemplo Principal
. Costos Directos
Hoja del Presupuesto
Cuadrillas Conceptos Basicos Conceptos de trabajo Ensamblados Paramétricos
Seleccionar todo  Deseleccionar todo  Borrar Filtros
Buscar 1l ‘ Buscar J l Buscar I [ Desde J[ Hasta ] [ Buscar por J rrmm }
Familia Subfamilia Cadigo 1 Descripcion Unidad Costo Directo
Demoligion con herramienta de mano de muro piedra brasa &
F 05.01 05.0101 .0101.0101.00 313.
Filay Partida 210 03:0101:9 en cinfentacion hasta 1.50 m de profundidad m3 1949
D icién con i de mano de simple en
0 4 D ——— 0 0501 05.0101 05.0101.0102.00 gemaclén m3 338.46
5.01 05.0101 05.0101.0 . . 1,208.78
o 5 | (ot Ea Copia de Conceptos de Trabajo desde
05.01 05.0101 05.0101.0 4 2,115.40
O un Catdlogo Fuente (Ver Catalogo
O 0501 05.0101 05.0101.0 Fuente Pa'g_ 123) 313.38
w] 3 01 - Obras Prelimiv
R =
O 0501 05.0101 05.0101.0106.00 veon! g8 manc/de! ) m3 846.16
en guarniciones sin recuperacion de acero
0 05.01 05.0101 05.0101.0107.00 Demohc;@ con herramienta de. mano de concreto armado m3 211540 o
D 4 01 - Obras Prelimiv en quarniciones con recuperacién de acero
Mostrando registros del 1 al 100 de un total de 6,016 registros (0 registros seleccionados) Anterior 23|48 61 Siguiente
ol Ing.
= -
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A\ Prisma Master Presupuesto — Hoja del Presupuesto

"o Partidas y Subpartidas (Niveles del Presupuesto)

Ver detalle en la seccién de Partidas y
Subpartidas (Pag. 183)

A Prisma Master ®0 Obra: 99 Hangares CaMx ¥ (& Instituto Mexicano de Ingenieria de ©

Presupuesto v

Niveles del Presupuesto Frentes y Subfrentes Partidas y Subpartidas

Partidas y Subpartidas

Expandir todos Contraer todos

=}

- Obras Preliminares

o
5}

- Drenajes

- Cimentacién

o
b

- Estructura

=}
&

- Muros dalas y castillos

reeee

05.01 - Dalas y Castillos
05.02 - Muros

=}
=}

- Pisos

o
Q

- Recubrimientos

- Azoteas

o
@

- Canceleria

BE2EL

=}

- Vidrieria

&

- Carpinteria

%
5

,& Prisma Master ®06 Obra 99 Hangares CaMx ¥ (®) Instituto Mexicano de Ingenieria de ©

Presupuesto v

Hoja del Presupuesto ¥) Frente $) Subfrente (%) Partidas Subpartida

IMPORTE TOTAL a PRECIO UNITARIO  § 6,091,276.60

Subfrante: Partidas Importe

Obras Preliminaros 130,027.00 a1

Orenajes 641534 015 1999900
Cimentacion 49577277 11.90 149000
Estructura 1,542,407.18 37.04 1200000
Muros dalas y castilios 340,564 65 817 1000000
Pisos 531,323 80 12.76 g
Recubiimientos 237,174.95 560 600000
Azoteas 128,771.10 3.00 400000
Cancolorla 580,502.50 13.04 200000
Vidrlorla 171,049.20 410 0

$6,091,276.60 100%
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A Prisma Master
Importes por Niveles

Presupuesto — Hoja del Presupuesto

<! Condiciones de Cdlculo

En Menu Principal vertical derecho de la
Hoja de Presupuesto

A
En Menu Principal

Condiciones de Cdlculo

A Prica Miseor x +

€ c

3 /presupucsto?columns=comoressed w O i

Condiciones de Calcvio del Presupuesto

Obra:  S9HangaresCoMx v (®  Fuente:  PRISMA Base de Dat...

Einstite Mexicano de Ingenieria de . ©

— Parlidas y Subpunlicas Presentacion Estandar
{Niveles del Presupuesta)

Preséntacion de la Hoja del Presupuesto

IMPORTE a PRECIO UNITARIO $5,091,276.60
% Hoja del Prosupuosto

% Condicones de Caloua [ seecconmitodo | Deselercionartodo | Borar Fitron A Costo Directo
Biiat [ R S — ®) A Precio Unitatio
i P Sibpatia Caige Dl Unidad | Canlidsd Urario 1) | %
S S o — = - Materiales — Maquinaria y/o Equipo — Subcontratos
o © | ot-abvas Proimw © USEOLIELI0  psmen astiios nckyerdole bsssds 2 0000 2w wamiz o2
W okt . - ; o y
S ————— Los precios de lista de los materiales, maquinaria y/o equipo y
8] z 21- Qbas Prelne v 050202010400 benguelas y puvimenlos. Prvenss 12000 12 5240000 143 221272 oo . .
m subcontratos seran considerados en esta Base de Datos:
[empe—
(=] 3 1~ Qbae Pretun, v 06.0°01.0101.00 042001, Lridsd w3 288.1700 B | 280813 045 et
i e hance, nchign v e s Aplicandoles el % de descuento
yondo
[ r—— -
al | 4| orossmmm B Bl iott o wons | ava s o Aplicandoles el IVA (Impuesto al Valor Agregado)
s maser o o comjobres 34 Fondiones el SeE veiefeien UeDreniCedieie e Aplicandoles el flete a la obra (Puesto en la obra)

Porcentaje aplicable de IVA 16.00 %

Nota: En caso de haber seleccionado su aplicacion en los materiales,
maquinaria y/o equipo, y subcontratos, no se debera aplicar este
impuesto, ni al final de cada concepto, ni al final del presupuesto, pues
se estaria aplicando dos veces.

Calculo y aplicacion del Factor de Sobrecosto

El Factor de Sobrecosto aplicado a los Costos Directos sera:
® ) Un Factor de Sobrecosto calculado

Un Factor de Sobrecosto Unico

Numero de registros por vista en el tabular

25 50 (e) 100 200 300 400
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A Prisma Master

Presupuesto — Hoja del Presupuesto

% Factor de Sobrecosto

Datos Generales Catalogos Presupuesto v

Control de Obra

Colateral

Administrador

Hoja del Presupuesto

Partidas\y Subpartidas

(Niveles el Presupuesto)

Factor de Sobrecosto

Buscar

Filat Partida Subpartida,

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros (0 registros Aeleccionados)

T *® OR ® ®

A Prisma Master X +

€ C @& httpsy//master.prisma-platformy.com/obras/360df180-89

®0

Obra:

A Prisma Master

Presupuesto v

Hoja del Piesupuesto

11e9-8ef

99 Hangares CdMx v

Condiciones\de Célculo

Cédigo Descripcién

Ningln dato disponible en esta tabla

3-cf04a55d8f3f/presupuest

®

Administrador

factor-sobrec

Seleccionar todo

IMPORTE a COSTO DIRECTO

Deseleccionar todo

Presentacion Estandar

$0.00

Borrar Filtros

Costo
Unidad Cantidad Directo Importe, %
Anterior = Siguiente
= X
yrecosto Qa % O
Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

£k Factor de Sobrecosto

Costo Indirecto C or Financiamiento

Administracion de Oficinas Centyales

Administracién de Oficinas de

Costo Indirecto

El cdlculo e impresion de cada rubro se hace
directamente en la liga sefialada y solo se
pasan en este formato los resultados

Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzélez y Meléndez

Cargo por Utilidad

% Factor de Sobrecosto Calculado

Cargos Adicionales

Josto Directo
CD

% Adel Costo Directo

» del Costo Directo

CD

CF

Guardar

CA

PU

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

COSTO POR
FINANCIAMIENTO

CARGO POR UTILIDAD

CARGOS

ADICIONALES

PRECIO UNITARIO

FACTOR DE

SOBRECOSTO

Acerca

Aviso de Privacidad

®) Utilizar el Factor de Sobrecosto aqui calculado

Utilizar el Factor de Sobrecosto Unico

Férmula

11.6000% del CD

0.6300% del (CD + Cl)

8.3300% del (CD + Cl

+CF)

0.5025% del (CD + CI
+CF+U)

CD+Cl+CF +U+CA

PU/CD

Reporte

1.2226

1.0000

$100.00

11.6000

0.7030

9.3548

0.6113

$122.2692

1.2226

Términos y Condiciones
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Prisma Master Presupuesto — Hoja del Presupuesto

* Explosion de Insumos

p . . . —
A PrismaMaster © O IR V—— (Mend vertical izquierdode la [ — ©
Datos Generales S Presupuesto v Control de Obra HoJa dEI PreSUpueSto
Hoja de Presupuesto % Explosion de Insumos Resumen de Totales Reportes
Costo
Tipo Familia Subfamilia Cédigo 1 Descripcion Unidad Cantidad Unitario Importe

Materiales 01.01  01.0101  01.0101.0101.00  Varilla corrugada de acero fy = 4200 kg/cm2 nimero 3 ( 3/8" ) kg 1,003.2517 1228 1506235 030 ~
Materiales 01.01 010101  01.0101.010200  Varilla corrugada de acero fy = 4200 kgicm2 nimero 3 ( 3/8" ) t 254324 11,156.66 34682494  6.81
Materiales 01.01 010101  01.0101.0103.00 Varilla corrugada de acero fy = 4200 kgicm2 nimero 4 ( 172" ) kg 257.5000 11.16 351339 007
Materiales 01.01 Aceros  .0101.0110.00  Varilla corrugada de acero alta resistencia fy = 6000 kg/cm2 nimero 2.5 ( 5/16" ) kg 804.2066 1970 1936949 038
Materiales 01.01 01.0102 01.0102.0102.00 Alambre de acero recocido calibre 16 kg 85.7700 15.33 1.607.54 0.03
Materiales 01.01 010102  01.0102.0103.00  Alambre de acero recocido calibre 18 kg 1,265.2440 1571 2430160 048
Materiales 01.01 010102  01.0102.0120.00  Alambrén liso de acero de 1/4" (calibre 2 ) kg 684.3949 1555  13011.33 026
Materiales 0101 010102  01.0102.0121.00  Alambrén liso de acero de 1/4" (calibre 2 ) t 7.3233 1554072 13906695 273
Materiales 0101 010106  01.0106.0106.00  Clavo de acero con cabeza de 2 1/2" kg 475.7295 17.74 1031806 020
Materiales 01.01 010107  01.0107.010200  Grapa de acero para block de concreto de entrepiso pieza 3,936.6600 430 2069573 041
Materiales 01.01 010107  01.0107.0501.00  Soldadura tipo 6013-2 ( 1/8") kg 0.0800 53.81 526  0.00
Materiales 01.02  01.0201  01.0201.0101.00  Cemento Portland normal gris tipo | en saco t 174.8725 300000 64132107 1260
Materiales 01.02  01.0201  01.0201.0106.00  Cemento blanco en saco t 0.5746 5,000.00 351272 007
Materiales 01.02  01.0201  01.0201.0110.00  Cemento crest piso en saco de 20 kg pieza 1.1550 153.96 21741 000 ¥

Total a Precio Unitario ~ 5,001,276.60 100.00
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A\ Prisma Master Presupuesto — Hoja del Presupuesto

Hoja de Presupuesto ¥ Explosion de Insumos @ Resumen de Totales @ Resumen por Tipo —s Reportes
2000000
1800000
Tipo Familia 1 Descripcién Importe %
1600000
Materiales 01.01 Aceros 593,920.37 11.67 1400000
Materiales 01.02 Aglutinantes 645,879.74 12.69 1200000
Agregados y
Materiales 01.03 materiales para 218,866.22 4.30 1090000
terracerias 800000
Maderas, 600000 | m
Materiales 01.05 agjomerados, 310,675.04 610 400000
moldes para ‘ ‘
cimbras 200000 ‘ ‘ [ w
Tabiques, ladrillos y 0 B —
Materiales 01.06 85,009.57 1.67
blocks s O XKD O L ISR LARITYESR
& & é*\go L ELIELELS O R i &
Pisos y ¥ v ¥ o S e
Materiles  01.07 ot il 40447683 7.04
muros (Materiales
para...)
Materiales 01.08 Pinturas 5.79 0.00
Materiales 01.09 Impermeabilizantes 34,058.97 0.67

Pegamentos y
Materiales 01.10 productos quimicos 35,040.53 0.69
para la construcciéon

Aluminio en perfiles

Materiales 01.13 471,800.38 927
y accesorios

Materiales 01.15 Vidrieria 204,151.82 4.01

Materisles 0116 Cormieray 472651 0.09
herrajes

Materiales 01.17 Herreria 2,690.68 0.05

Materiales  01.23 Tomeiy, .. 386176 008
sistemas de fijacion

Materiales 01.90 Combustibles 47,417.43 0.93

Salarios 02.01 Salarios 1,899,986.56 37.32

Materiales  03.01 Iaqdinana yio 935,45 002
equipo

Maquinaria 03.05 Costos Horarios 37,707.62 0.74

Herramienta de
Porcentuales 03.51 mano y equipo de 91,430.87 1.80
seguridad personal

Total 5,091,276.60 100.00
Mostrando registros del 1 al 19 de un total de 19 registros Ariterior - Siguiente
Hoja de Presupuesto ¥ Explosion de Insumos (© Resumen de Totales (© Resumen por Tipo —% Reportes
3500000
Tipo Importe % 3000000
Materiales 3,063,526.09 60.18
2500000
Mano De Obra 1,899,986.56 37.32
Maquinaria 37,707.62 0.74 2000000
Subcontratos 0.00 0.00 ‘
Porcentuales 91.430.87 1.80 1500000 ‘
Total 5,091,276.60 100.00
1000000 |
Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros Afiteiior Siguiente 500000 ‘
0 ‘ e
MATERIALES MANO DE OB MAQUINARIA SUBCONTRAT PORCENTUAL
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A FESIS MIsa Presupuesto — Hoja del Presupuesto

Mostrar todas las columnas

Mostrar columnas principales (Men vertical izquierdo de la Hoja del Presupuesto),
se cambia el icono dependiendo de la vista en la que
se encuentre la Hoia del Presubuesto

Columnas Principales

A Prisma Master x 4 - fu] X
< C @ httpsy/master.prisma-platform.com, f180-897a-11 f3-cf04a55d8f3f/prest lum € % 6
A\ prismaMaster ®O Obra:  99Hangares CaMx~ (®  Fuente: PRISMABasedeDat... B [Hlinstituto Mexicano de Ingenierfa de ©

Hoja del Presupuesto Presentacion Estandar
IMPORTE a PRECIO UNITARIO $ 5,091,276.60

E Seleccionar todo todo  Borrar Filtros

Fil Partida Sub

pcidn Unidad Cantidad Unitaric

Demolicién con herramienta de mano de

o 1 01- Obras Prelimi. v 050101.0141.00  pavimento asfaltico incluyendo la base de  m2 504.0000
grava cementada

Trazo y nivelacidn de plazas, andadores,

o 2 )1 - Obras Prelimiv. v 05.02020104.00  banquetas y pavimentos. Primeros 10,000 m2 504.0000 143 223272 0.04
m2
Excavacién en cepa con herramienta de
mano en material seco tipo 1, zona A,
(u] 3 01 - Obras Prelimhe. v 06.0101.0101.00 profundidad de 0.00 a 2.00 m, unidad m3 288.1700 80.04 23,065.13 045
moediia er benco,inchiye afne t fakies
fondo
Refleno compactado con compactador
(m} 4 01 - Obras Prelimiv. ' 06.0302.0103.00 manual de placa vibratoria utilizando m3 158.6100 217.2 34,4516 067
material producto de los trabajos de la obra
Ing. Ral Enrique Ricardo Gonzélez y Meléndez Aviso de Privacidad  Términos y Condiciones
A PrimaMhicn x |+ - o X A i acar = BB s x
€ C @ hitps//mastes prisma- platform com % O i « C i hitpsiimester prisma-olstiorm.corolas/ 3641153 a- 1 1e0-sef-chiatsdupresiaLasto % O i
A prismaMaster ®© Obs  oHanguesCadxv @  Fuens PRISMABassosDat. (B Elinsttuto Mexicano do i © A prismamaster  ©0© Ob: | WkaamesCatce ®  Funs PRISWABaracsDat. B Bl it bgwiince. ()

Hoja del Presupuesto

Haja del Presupuesto Prasentacion Estandar

IMPORTE a PRECIO UNITARIO $5091,276.60 IPORTE 8 PRECIO UNITARIO $5,091.276.60

O (=] ceecie on | Bl [ e e
s
a 1 0 050107014100 BEreawe m wan o
a & | G Fanpar - v DAOTOLOMLED BELTES LT = = mourigal (TR RE= s 2
e et i 58
a b 080302070860 wlysbis - oy % csbupavnly W 153.8108 17 2208 721 | 3446768 035
a £} S0 e P o ‘ DT oty UELZCZLT 1203 m PUEE EE i i 0% BULE 028
1ng. Riadi Ervique Ficerdo Gonzilez y Meknde Ing. Hadl Fanqae Kicemsa (a3 o Avisio e Privarcisisd Tearinuss y Cmdiciun:
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A Prisma Master Presupuesto — Hoja del Presupuesto

Menu vertical derecho de la Hoja del Presupuesto

Insertar un Concepto de Trabajo entre dos Conceptos del Presupuesto

Mensaje de Instrucciones
]

A Prisma Master X+

€ > C  a hipsy isma-platform.com/obras/360df180-897a-11e9-8ef3-cfoda calumns=com % 6

Para insertar uno o varios Conceptos de Trabajo debajo X

de otro existente

1. En la Hoja del Presupuesto seleccione & el Concepto de Trabajo
debajo del cual se insertaran los nuevos

2. Abra ol Catdlogo Fuente utilizado para seleccionar los Conceptos por
agragar debajo dal seleccionada

?

3. Enviar
H

4. En caso de desear crear un nuevo Concepto de Trabajo e insertario
en la Hoja del Presupuesto solo pulse directamente en el men( vertical (_Donde deseas insertar los co nceptos
@ Nuevo Concepto de Trabajo, después del pasa 1 .

seleccionados?

Final del presupuesto Debajo del concepto seleccionado

Aceptar

Ejemplo de
Concepto insertado

A Prisma Master X -+ = a X
& 2 ¢ @ https://master.prisma-platform.com/obras/360df180-897a-11e9-8ef3-cf04a55d8f3f/presupuesto?columns=compressed# Pe e :
A Prisma Maste ®0 Obra: 99 Hangares CdMx v (®) Fuente: 03 Ejemplo Principal v [ [Hinstituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Presupuesto

Hoja del Presupuesto Presentacion Estandar

IMPORTE a PRECIO UNITARIO $ 5,091,276.60

E- Seleccionartodo  Deseleccionar todo ~ Borrar Filtros

(oo I o )

Importe a
Precio Precio
Fila Partida Subpartida Cédigo Descripcion Unidad Cantidad Unitario Unitario %
................................... 5
traslapes =
Acero de refuerzo en estructura,
resistencia normal fy=4200 kg/cm2
(m] 18 04 - Estructura v v 07.0202.0103.00 diametro 3/8" calibre 3, incluye t 14.6900 24,070.67 353,598.14 6.94
habilitado, armado, cortes, dobleces y
traslapes
Acero de refuerzo en estructura, alta
resistencia fy=6000 kg/cm2 diametro
19 04 - 07.0202.0108.00 t 0.0000 32,441.50 0.00 0.00
o e e 5/8" calibre 5, incluye habilitado,
armado, cortes, dobleces y traslapes
Concreto hidraulico hecho en obra
vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros,
= /e i i il
0 20 04- Estructura v v G702 001,000 | 15200 kelom2; resistencla nofmal (8 ||| -3 64.8500 = 3,117.53 | 202,171.82 3.97
2019 @ Prisma Master por el Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzélez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones
-
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A Prisma Master

Presupuesto — Hoja del Presupuesto

A Prisma Master x  +

Reposicionar

<« C @ https;//master.prisma-platform.com/obras/360d{180-897a-11e9-8ef3-cf04a55dBf3f/presupuesto?columns=compressedit Qa % O :

Reposicionar Concepto de X
Trabajo

Menu vertical derecho de la Hoja del Presupuesto

-_
Recalcular -

¢ Desea recalcular la Base de Datos y el

Esta operacion puede tardar aproximadamente 30 segundos por cada 100

f?

Presupuesto?

Conceptos de Trabajo

Se recalcula el Presupuesto (en caso de algiin cambio de Precio
en Insumos, Salarios, Maquinaria, etc.)

(Conveniente hacerlo al terminar una sesion con un Presupuesto)

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez
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A Prisma Master

Presupuesto — Hoja del Presupuesto

$ob  Condiciones de Célculo

A
En Menu Principal

- x 4+

€« <
®0

Qbra:

A Prisma Master 99 Hangares Cdlix

Parlidas y Subparlicas
{Niveles del Presupussta)

2 Hoja dol Prosupuesto

Fuente:

PRISHA Base de Dat...

& httosy/master.prisma platforf.com/obras/3600180 887a-11e8-Bef3-ci04a5Sd8Tf presupuesto?columns=comaressed

®

Presentacion Estandar

IMPORTE a PRECIO UNITARIO

En Menu Principal vertical derecho de la
Hoja de Presupuesto

$5,091,276.60

Condiciones de Cdlculo

Condiciones de Calcvio del Presupuesto

Preséntacion de la Hoja del Presupuesto

24 Condiciones de Céloula g Seleccionartodo  Deselencionar tado  Rarrar Filtros A Costo Directo
L Buscar l £k Faclor de Sobrecosly e) A Precio Unitario
vy
e Puiis Sutparids cadge Unidad | Caniided %
Materiales — Maquinaria y/o Equipo — Subcontratos

o 1 01- Obras Frelmy. ~ 05.0°01.0141.00 "2 5220000 20 M2 0.2

S — Los precios de lista de los materiales, maquinaria y/o equipo y
&) 2 | 01O et v 0502010000 Lsyuelun y isinwls Prireis 1350 w2 soe.c0m am 2amm om i .

= subcontratos seran considerados en esta Base de Datos:

8] 3| 01-Obras Preini v 06.0°01.0701.00 w3 281700 s 2mpmis ods L=

Funsida nr hanz, inchign #ice do tazes. Aplicandoles el % de descuento

yiondo

[ r— %
al | 4 |1 or-ovmmme ceomzoigsge | MErUSceaca ws waw | smsm ow Aplicandoles el IVA (Impuesto al Valor Agregado)

el produrta

Avisa o Privacidad  Términos y Candicionas

Aplicandoles el flete a la obra (Puesto en la obra)

16.00 %

Nota: En caso de haber seleccionado su aplicacion en los materiales,
magquinaria y/o equipo, y subcontratos, no se debera aplicar este
impuesto, ni al final de cada concepto, ni al final del presupuesto, pues
se estaria aplicando dos veces.

Porcentaje aplicable de IVA

Calculo y aplicacion del Factor de Sobrecosto

El Factor de Sobrecosto aplicado a los Costos Directos sera:

® ) Un Factor de Sobrecosto calculado

Un Factor de Sobrecosto Unico

Numero de registros por vista en el tabular

300

25 50 (e) 100 200
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A Prisma Master Presupuesto — Hoja del Presupuesto

= Generar Reporte

DISENO DEL ENCABEZADO Y PIE DE PAGINA DE LOS REPORTES

®0

Prisma Master

En el Menu Principal
- Datos Generales

o e ||~ - [BI111 Identificacidn de la Obra
, , Se encuentra la seccidn para disefar el
@ Uricades da Madida
| [ -Encabezado y el Pie de pagina que se desea

/ que aparezcan en los reportes

Datos del Constructor Reportes
s e T
|

Encabezado

Disefio de Encabezado

Imagen

| Seleccion del Logo
{ lSeIeccionararchivo No se eligié archivo // &

Utilizar la imagen aqui mostrada

- Datos por default (Editables)

© ) Obtener la imagen del logotipo de la empresa

Introduce los siguientes identificadores para insertar la informacion sigui
- Llenado de los renglones del Encabezado
[nombre] = Nombre de la Empresa

[obra] = Nombre de la obra

[fecha] = Fecha actual (dd/mm/aaaa)

Renglén 1

{ [nombre]

Renglén 2

{ [obra] ]

Renglén 3

{ l

Renglén 4

[ l

Renglén 5

[ [fecha] ]

® |




A Prisma Master Presupuesto — Hoja del Presupuesto

Pie de Pagina Opciones de Fecha en el Pie de Pagina

Renglones para llenado de Pie de Pagina

Disefio de Pie de Pagina

® Con Fecha de Impresion Sin Fecha de Impresion

Renglén 1

Renglén 2

Instituto Mexicano de Ingenieria de Costos
© 95 Hangores Cabix

26/07/2019

Al seleccionar “Mostrar”, se presenta en hoja tamano carta el
diselo del Encabezado y Pie de Pagina

1 18:05:21 26/07/2019

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 199 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01



A Prisma Master

Presupuesto — Hoja del Presupuesto

NOTA IMPORTANTE

Para generar reportes parciales SOLO HAY QUE SELECCIONAR EN EL TABULAR
CORRESPONDIENTE los Conceptos deseados y solicitar el reporte requerido de

dichos Conceptos

EN CASO DE NO HACER NINGUNA SELECCION SE IMPRIMIRAN TODOS LOS

REGISTROS QUE CONTENGA EL TABULAR

Seleccidn de las
caracteristicas del Reporte

Costos Directos - Reportes

® ) Con Encabezado Sin Encabezado

Listado de columnas principales
Listado de TODAS las columnas cgn rendimientos
Listado de rendimientos
Listado de Fichas secuencial sin/salto de pagina

Listado de Fichas de secuencigl una por pagina

Presentacion de los Listados

Sin Cortes Corte par Familia Corte por Subfamilia

Para generar reportes con encabezados o pies de pagina especiales o pedidos
por el Cliente, se sugiere pedir los Reportes SIN ENCABEZADO, ASi PASARLOS A
Word o a Excel y ahi poner los encabezados pedidos por el cliente

TIP
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A\ Prisma Master Presupuesto — Hoja del Presupuesto

NOTA IMPORTANTE

Para generar reportes parciales SOLO HAY QUE SELECCIONAR EN EL TABULAR
CORRESPONDIENTE los Conceptos deseados y solicitar el feporte requerido de
dichos Conceptos

EN CASO DE NO HACER NINGUNA SELECCION-SE IMPRIMIRAN TODOS LOS

REGISTROS QUE CONTE

A Prisma Master X + = X
€ c & https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/costos-directos/conceptos_trabajo?columns=compressed# * O
& Prisma Master @ @ Obra: 03 Ejemplo Principalv @ Fuente: PRISMA Base de Dat... [[] Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Datos Generales Catalogos v

. Cuadrillas ®® Conceptos basicos == Conceptos de trabajo T Ensamblados
Costos Directos - Conceptos/de = P : P J I

trabajo

Paramétricos

Seleccionar todo  Deseleccionar todo =~ Borrar Filtros

07403 07.0302 ] [ Desde W [ Hasta ] [ Buscar por Descripcion J [ Buscar p ] Buscar por Vigencia

Familia Subfamilia ¢ Caodigo Descripcion Unidad Costo Directo Vigencia

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros, fc=200 kg/cm2, resistencia normal (a
los 28 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm
+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 28 dias

07.03 07.0302 07.0302.0101.00 m3 2,674.05  2019-06-05 15:24:34

Aa
Ag

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros, fc=200 kg/cm2, resistencia rapida (a
los 14 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm
+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 14 dias

07.03 07.0302 07.0302.0102.00 m3 2,704.88  2019-06-05 15:24:34

iy,
a

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros, fc=250 kg/cmz2, resistencia normal (a
los 28 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm
+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 28 dias

J E

07.03 07.0302 07.0302.0103.00 m3 2,817.25  2019-06-05 15:24:34

;»
I

Concreto hidraulico hecho en obra vaciado con carretilla y botes en
elementos de columnas y muros, fc=250 kg/cm2, resistencia rapida (a
los 14 dias) agregado maximo de 19 mm (3/4"), revenimiento de 10 cm
+/- 2.5 cm, incluye curado con agua durante 14 dias

07.03 07.0302 07.0302.0104.00 m3 2,851.95  2019-06-05 15:24:34

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzéalez y Meléndez Acerca Aviso de Privacidad Términos y Condiciones
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A Prisma Master Presupuesto — Hoja del Presupuesto

Generar Reporte

Presupuesto

PDF

Instituto Mexicano de Ingenleria de Costos
Presupuesto - Reportes 93 Hangares Canx
—_— 1710072019
® | Con Encabezado Sin Encabezado PRESUPUESTO A PRECIO UNITARIO
* Codigo Actual Caodigo Alterno Precio
codigo Descripeién Unidad  Contidad  Uniario  Importa %
1 50101014100 Demolcin con herramienta ce mara me 504.0000 no naen oz
et S iciyerca o e da ravs
Catalogo de Conceptos g
2 050202010000  Trazo y nivelacion de piazas, ancacores, m 504.0000 . zmm om
anquetss y pavimentos. Primarcs 10,000 m2
® Hoja de Presupuesto
3 ORCIOLOIOIO0  Excavecin cvcese o enicts de o 13 2081700 B0t 2306510 045
matenal seco tpa | 2008 A, profunddad de 0.00 2
Fichas continuas de los Conceptos de Trabajo 280 wded mcica o8 baco, mdvy:aﬁn!w
“ates y o
: 4 060302010300  Relleno compactado con compartader manusice | m3 1600 272 dedsies 0sa
Fichas una por pagina de los Conceptos de Trabajo Shoca vttt zoade okl ProOUERod8
b ateios e la cire
Resumen por Niveles, Frentes, Subfrentes y Partidas 3 [osksmuigen; [hces il e ok | 2113700 097 1500093 029
versos en carretll e 3.5
5.5 70,00 de Atanei, Icuye €324
Resumen por Partidas jescarga del material
6 m Mmoo e00  BaM0 s
ilomeo subsecuente n zene o ica
Resumen por Partidas y Subpartidas w <o d rumacio ua"kmm casa por
i complet de 38 crgadc, 0 oo vackl
7 OROLEIROD  Rega 00 04D K0 x 100 m e, 0 P 50000 14ma9E  Tesam  bas
abaue de b oo ecoco e 5123123
" morers
Presentacion de los Conceptos de Trabajo s b i s Ml it
oo o g conerta $0-190 KB
¢ GRmE00100  Tedocsubodesbers decumanpede 7.0000 s.0 300 oo
® General Frentes Subfrentes Partidas s S e 2
ol oo g
Subpartidas reluye excavacian mrelera
S GAEELOLO0S il deius lsdo a0 da 2 3200 148 sLmmes 1o
Aplicacién del 1.V.A
10 070101010700  Cinbra comin en contratiabes de dmertacionde  m2 575000 3s0  aTeR200 173
e Al final del presupuesto No se aplicara
1070201010300  Acero de refuerzo en dimentacin. rsisterncia f 67500 2199158 19242841 378
mormal fy4200 kaiem2 diietro de 38" catbre
3, Inchuye habittacs, amado, conas, deblécas
vasapes
32 070301010500 | Conrt Ml ncho 1ok vl o ns s1aa00 30249 20637392 523
fa y botes e elementos ce cimentacién,
Cerrar tar =200 kglem?, resistancia normal (3 165 76
curado con agua durante 26 das
33 40I01E0100  imperme cmeracidn, duas y m oo 117 760 0as
abes, con emulsn asallics y 1 cope ce fieio
14 070102010500  Cimbra comin &1 columes 40 40 cm m2 452000 3082 15029678 285
15 070103010300  Cimira comin en trabes de 25 x 40 cm m2 €08200 3630 22740637 447
1 20:34:20 17/072019
Archive i Insertar Dibuer  Diseto O vsts Awde £ 2usca 5 Comparir = Comentarios Ao ricio vibujas  biposicien de pégira ko 1 Compartic & Comentarios
. ; Posca « 0 5 Ry =
‘J e et o i1 AaBbCEl 4aBbCcl AaBbCel AaBECCL saRtCece A A2 95 Hareaniws CdM
P I S Wema AR, TSz, 1T sy S om0 A n < b Lt {5 s T S ]
<o e s ata egare .
potaspee s st L Lot we A 4
. T T . Cim w wan w mow w w > z T macleniE e s & mav ds s 3 R me w2 su
L FRTER AR
- 1
i Tt 5]
0 ok © asscuona _— P
4 5 mwises mats o>
2 E— &
e mmaenE s s 51 s isa T
i s i A 5 G
I | PRESUPUESTO A PRECIO UNITARIO z
ru sencic
. W como oescritan Untisa | Comte Uaitads  mpots % d
= + e e o = mew ome Lk on R o MW omamo 14
B et
. 2 s D e se ne e s
1 e aa swee Lese rasse o
% 3 st o renaviarace m; u mom s nes
: enain et
o b
- w
1
‘ » o s s aawwa oz o s s s aas e 0
= . Table 1 | f v
Sl AT s - [ WU~ t )
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A Prisma Master

Presupuesto — Hoja del Presupuesto

Presupuesto - Reportes

Analisis de Precio Un

de cada Concepto de trabajo

itario

®) Con Encabezado Sin Encabezado

®) Cddigo Actual Cadigo Alterno

Catalogo de Conceptos

Hoja de Presupuesto

Fichas continuas de los Conceptos de Trabajo
Fichas una por pagina de los Conceptos de Trabajo
Resumen por Niveles, Frentes, Subfrentes y Partidas
Resumen por Partidas

Resumen por Partidas y Subpartidas

PDF

Instuto Mesicana de Ingenieris de Costos
© 55 Hangares Catks
— o

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CON FACTOR DE SOBRECOSTO

Cedigo: 08.0201.0177.00 Numero d 2
Dascripcids

Castilo de concreto hidrdulico hecho en obra de 15 x 15 cm de seccién, cimbra 3 2 caras, concreto fc=150 kg/em2, resistencia
normal (2 o5 28 dias), sqregado maxime de 10 mm (3/4°), revenimiento de 10 cm =4 2.5 cm de secci6n, reforzado con 4 vanilas
cormugadas e acero aita resistencia fy = 5157161y 14° (calibre.
2)2 a3 25 cm. Incluye cimbra y descimbra, a una altura de 0,003 3.00 M

Importe a precio unitario: § 274,69

(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MN)

Unid

costo
Birmcto

codigo Oescripeion Unidad  Rendimianto  Cantidad Importe %
m oo 1stom w2 1631
eisiercia ot e los 20 ), ategado
e 13 e (344, revenimceso ce 10
DLOSDLOIOGOD  Dusds e 1* x 4°x 0 o adeva d i o 3. " Loso em w26
UL0101.011000  Varils corugads de scera it resistencia fy = 8000 ko ez 1w
Kgiem nimaro 2.5 516 )
Aarnrdn o de acero de 1i4* calbve 2) ke oasme 1535 mer  s1
Ao e acoew i calies 1 ™ ojm0 157 a4 1w
U10106.0106.09 Ciswo g acero con cabezs ce 2 12" e vime e 222 use
Desmetasese L omm w07 1@ i4e
eeaaL
= oosss 97 1s6  0se
reehe dpines e . st s akuras 15010
100m
02.0507.000400 € acores formada por 1 ofcial b, jor L
2pan y o parte provareicnsi i cabo
Importe a Costo Directo 226,66 100.00
Costo Indirecto 11.6000% el O 26,06
Costo por Financiamiento 0.6300% del (€O + CI) 1.5
Cargo por Utilidud 8.3300% del (CD + €14 €1 21.02
Cargos Adicionalas 0.5025% del (€D + €1+ CF 4.0) 137
Importe 3 Procio Unitarlo 274,69
Factor de Sobrecosto 12226
1 17:32:23 310772019

Archiva Inicio  Insertar  Diseho  Dispasician R Ayuda £ Buscar 12 Compar U Comentarios.

X _ ~ ar P Buszar

[% Verdana I B A 4aBbCCL AaBBCCL AaBBCCL AaBLCCL 4sbrcber o LEJ

m & Reemoazsr

Post o NI S il TNormal Y Piralo. 1 Sinepa.. ! Table P & ey oS
sersaapers fiee - st s ticién v~
ry ' §osaE nE aim i Bia s e o il ~
5
Bl -

sanplahas TE Inglés hoanad lndes; [ ] Enfogaz -8 4 e

Figaa

reporte_presupuesto_99-H

Autoguardado @

Excel

Archivo Inicio  Insertar  Disposicién de pagina  Férmulas  Datos  Revisar  Vista  Ayuda 9 Buscar & Compartir 1) Comentarios
AL - fc | Instituto Mexicano de Ingenierfa de Costos 99 Hangares CdMx ~
A B (<] D E Il E (] H 1 1 L M N a P Q R s T v v -
2 ANA LISIS DE PRECIO UNITARIO CON FACTOR DE SOBRECOSTO
Cacig: 08.0101.0177.00 Namera de Fila: 72
Dascripeion:
15 a2 cares, concret 7150 ke, resistencia ornal (a os 20 dias), suresads masime de
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A Prisma Master Presupuesto — Hoja del Presupuesto

xplosion de Insumos

PDF

o Instituto Mexicano de Ingenieria de Costos
Explosion de Insumos - Reportes 99 Hangares CaMx
— 31/07/2019
e ) Con Encabezado Sin Encabezado
Precio
. : A : : No. Cédigo Descripcién Unidad Cantidad Unitario Importe. %
®) Listado con Precios Listado sin Precios
1 01.0101.0101.00 Varilla corrugada de acero fy = 4200 kgicm2 kg 1.003.2517 1228 15,062.35 0.30
nomero 3 ( 3/8*)
2 010101010200 Varill cormugada de acoro fy = 4200 kaikm2 ¢ 254324 1115666 34673186 661
y ndmera 3 (38 )
® ) Explosion de Insumos
3 010101010300 Varilla conugada de acero fy = 4200 kg2 *g 2575000 6 351339 007
nimero 4 {1/2*)
Explosion de Insumos Resumen por Totales de Familias de 4 0L0101.0110.00  Varilla cornugada de acero alta resistencia fy = 6000 kg 804.2065 1970 1936949 0.38
Kglcm2 ndmero 2.5 ( 5/16" )
InSUmOS 5 01.0102.0102.00 ‘Alambre de acero recocido calibre 16 kg B85.7700 1533 160754 0.03
6 010102010300  Alambre de acero recocido calire 18 rg 12652440 1571 2430160 048
Explosion de Insumos Resumen por Tipo de Insumo 7 010102012000 Aambrén 5o de acero de 14" callre 2) 0 ez 1555 1o oz
8 00102012100  Alambrén lso de acero de 14" (calbre 2) ¢ 1333 155002 1mener 273
9 010105010600  Clavo de acero con cabeza de 2 112° xg 4757295 174 103006 020
o i 10 010107010200  Grapa de acero para block de concreto de enreplso  pleza  3.936.6600 430 2069573 o4
Presentacion de la Explosion de Insumos 11 010107.0301.00  Soladurs tpo 60132 (181 5 ooe0  sial s2 oo
12 010201010100  Cemento Portiand normal gris tipo! en saco ¢ 1748725 300000 641227.99 1260
®) Sin Cortes Corte por Tipo Corte por Familia 13 010201010600  Cemento blanco en saco t 05746 500000 351272 007
. 14 010201011000  Cemento crest piso en saco ce 20 kg pleza 11550 1535 2741 000
Corte por Subfamilia 15 010202010200 Caicra en saco ¢ o3 1sess  esses 001
16 010205010300  Boguicresten saca de 10 kg pleza 05240 083 6049 000
17 010301010000  Arena ms s2232r 23: 8138899 160
18 00030100200  Grava m 25903 22283 ees0634 135
13 010301010600  Tezontle m auesco 25035 1315796 026
Cerrar Aceptar 20 01.0303.0102.00  Agua potable para construccién transportada en m3 2320372 4579 1299020 026
tanque cisterna
21 01.0304.3101.01 Desmoldante para cimbra en presentacién de. L 1,338.2220 26.07 4265339 084
cubeta de 191
22 01.0501.0102.00 Polin de 3 1/2 * x 3 1/2" x 8" en madera de pino de ot 4,018.6241 8.00 3930536  0.77
3a.
23 01.0501.0106.00 Duela de 1 * x 4* x 8' en madera de pino de 3. ot 5,932.9911 1600 11588935 228
24 01.0501.0108.00 Barrote de 2 * x 4* x 8' en madera de pino de 3a. ot 3,300.4665 17.00 6842811 134
de 112" x 12" x & en madera de pino de I 66.7316 2000 236600 0.05
oguardad compatitilidad
i de 1% x 1° x 8 en maders de pino de 3a. m 22933350 1500 4205747 083
Archivo Insertar  Disefio  Disposicion  Referenci Ayuda £ Buscar 2 Compartir U Comentarios
¥ de pino 1 cora en hoja de 16mm x 1.22mx | hoja 768669 45000 4228986 063
g B R A = L Buscar ~ .
LI ahoms “{14 ~ a = AGBDCCD( AGBDCCDC AJBLCCDC AJBECCDC Aabbicte oy e comin de barmo rojo recocido de 7 x 14 x peza 123776718 260 33304 017
Pegar N K - B 2 = qNormal | 1Pérrafo.. TSinessa.. TTaslePa.. 1Textoin. 2 Dictar 2
v X A~ 2~ == v
R > . I3 seieccions B o de barrorecocido de 15 x 125 x 35 om | pe | 4892313 260 s oo
“ortaoapeles = Fuerte s Parafa = Estilos - ¥z | A deconcreto ligero de 20 x 20 x 40 cm para pieza 3.822.0000 944 4411102 087
5 B 12 3 415 tE 7 +8 9 1 10 1 12 1 130 141 15 16 1 17 1] JUR & pr losa
z 2 de 30 x 30 em, grano némero 5.2 6 m 22000 12825 362204 007
Insttuto Mexicana de Ingenlerla de Costos
L 99 Hangares Cdrx 1 18:38:07 31/07/2019
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Prisma Master Control de Obra

£\ Control de Obra

) i Prisma Master @ @ Obra 99 Hangares CdMx v @ MédUIO disponible en
Datos Generales Catalogos v Presupuesto Control de Obra v Colateral Otoﬁo de 2019

~ Programa de Obra

A% Estimaciones
Ajuste de Costos

.7 Control de Obra
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A Prisma Master

Colateral

A Prisma Master ®06 Obra: 99 Hangares CdM
Datos Generales Catéalogos Presupuesto

Crear Replica

Crear Regpaldo

es
A Prisma Master ®06 Obra: 99 Hangares CdMx v (X)

Control de Obra Colateral Administrador

Datos Generales Catalogos Presupuesto

Control de Obra Colateral v Administrador

Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Instituto Mexicano de Ingenieria de ... ©

Replicar Obra

Obra a Replicar

{ 99 Hangares CdMx

Nombre de la nueva obra

Prisma Master hace una
copia de la obra
seleccionada
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Registro de Autor 06-2019-02345563000-01



£\ Prisma Master

Colateral

Crear Respaldo de esta Obra

Se crea un respaldo de esta
obra para ser archivado en la
computadora del usuario o en

& Prisma Master @ @ Obra: 99 Hangares CdMx @ la nube. e ... ©
Datos Generales Catalogos Presupuesto Control de Obra Colateral v

Administrador

- \Crear Réplica

Crear Respaldo

Restaurar Obra

Restaurar Obra

Se crea restaura una obra
guardada, para continuar
Presupuesto Control de Obra Colateral v utilizdndola en Prisma Msster

ﬂ Prisma Master ® 06 Obra: 99 Hangates CdMx > (X

Datos Generales Catélogos

1] crearRéplica

| Crear Respaldo

Restaurar Obra
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Prisma Master La Base de Datos “Prisma Base de Datos”

Base de Datos Prisma

iDesde luego!, Prisma — Master tiene como Base de Datos Nativa (Catalogo Fuente) a “Prisma Base de Datos” ©
(del Ing. Raul Gonzélez Meléndez), reconocida desde 1990 como la Base de Datos mas completa y confiable del
pais, con mas de 8,000 analisis de Conceptos de Trabajo.

iCORREGIDA, AUMENTADAY... ACTUALIZADA MENSUALMENTE!

Clasificacion y Codificacion de Insumos
© Formato Universal

para la codificacion de Insumos y Conceptos de Trabajo de las Obras de Construccion
(Codificacion de Insumos)

[ 00.07 - Requerimientos Generales|
e [00.0701 - Tipos de cambio
e [00.0702 - Tasas de interés e impositivas de referencia
e |00.0703 - indices de Bolsa de Valores

e | 00.0704 - Valores de referencia
[ 01.01 - Aceros]

« 101.0101 - Varilla
e |01.0102 - Alambre y alambron
e [01.0103 - Mallas y refuerzos presoldados
e | 01.0104 - Acero estructural

e |01.0105 - Ladminas de acero
e [01.0106 - Clavos y otros

e [ 01.0107 - Accesorios varios de acero y soldaduras
01.02 - Aglutinantes
e |01.0201 - Cemento
e [01.0202 - Mortero y Calhidra
e |01.0203 - Yeso
e | 01.0204 - Asfaltos
e |01.0205 - Otros aglutinantes
[ 01.03 - Agregados y materiales para terracerias

]

e |01.0301 - Minerales no metdlicos naturales procesados
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https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-insumos
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https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-insumos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-insumos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-insumos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-insumos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-insumos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-insumos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-insumos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-insumos

Prisma Master

La Base de Datos “Prisma Base de Datos”

e [01.0302 - Minerales metdlicos naturales procesados

e [01.0303 - Agua para construccion

e [ 01.0304 - Aditivos y productos quimicos para concreto
| 01.04 - Concretos y productos de y para concreto|

e |[01.0401 - Concretos hidraulicos premezclados

e |01.0410 - Bombeo de concreto hidraulico

e [ 01.0420 - Concretos asfalticos premezclados

e [01.0430 - Elementos precolados y presforzados
| 01.05 - Maderas, aglomerados y moldes para cimbras|

e [01.0501 - Maderas para cimbra
e |01.0502 - Triplay

e | 01.0521 - Aglomerados de residuos de madera

e [01.0525 - Moldes prefabricados para cimbra de columnas

e [01.0530 - Casetones para aligerar losas de concreto
e |[01.0535 - Maderas finas
e [01.0551 - Accesorios varios para trabajos con madera

01.06 - Tabiques, ladrillos y blocks
e |01.0601 - Tabiques y ladrillos de barro recocido

]

e |01.0602 - Blocks de concreto para muros

e | 01.0603 - Blocks de concreto para aligerar losas

e |01.0604 - Tabiques y blocks de barro prensado
e | 01.0605 - Celosias
01.07 - Pisos y recubrimientos en muros (Materiales para...)|
e |01.0701 - Adoquines y Recintos
e [ 01.0702 - Mosaicos, Granitos y Terrazos
e | 01.0704 - Marmoles
e |01.0705 - Azulejos, Losetas Ceramicas y Porcelanatos
e | 01.0706 - Alfombras

e |01.0707 - Losetas Vinilicas y Linoleums

=)

e |01.0708 - Recubrimientos Epdxicos y Resinosos
101.08 - Pinturas
e [01.0801 - Pinturas para fondo y primarios
e | 01.0802 - Pinturas vinilicas
e |101.0803 - Pinturas de esmalte
e [01.0804 - Barnices
e |01.0805 - Solventes

e |[01.0806 - Brochas y herramientas para la aplicacion de pintura
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Prisma Master

La Base de Datos “Prisma Base de Datos”

[ 01.09 - Impermeabilizantes|

e [01.0901 - Impermeabilizantes

e [01.0902 - Fieltros y telas impermeabilizantes

e [ 01.0903 - Selladores adhesivos y silicones
e |01.0921 - Otros materiales
[ 01.10 - Pegamentos y productos quimicos para la construccidn|

e [01.1001 - Pegamentos, adhesivos y silicones
[ 01.11 - Muros y plafones a base de paneles yeso y similares (Materiales para..)|

e [01.1101 - Paneles de yeso

e [01.1102 - Bastidores metalicos para muros de paneles de yeso

e [01.1103 - Materiales complementarios para muros de paneles de yeso

e |01.1111 - Paneles de espuma de pliestireno reforzados

e [01.1112 - Materiales complementarios para muros de paneles de espuma de ploiestireno
01.12 - Puertas, ventanas y canceleria
[ 01.13 - Aluminio en perfiles y accesorios|

e |01.1301 - Perfiles de aluminio para canceleria

e |01.1302 - Perfiles de aluminio estructurales

e |01.1311 - Accesorios diversos para canceleria de aluminio
[ 01.14 - LAminas, domos y perfiles de plastico

e [01.1401 - Ldminas no metalicas para techumbres
e |01.1403 - Plastico laminado
e |[01.1405 - Domos v tragaluces
e [01.1411 - Perfiles de plastico
e |01.1415 - Plomo
| 01.15 - Vidrieria
e [01.1501 - Vidrios y cristales

e [01.1502 - Lunas (espejos) de vidros y cristales

e [01.1521 - Accesorios para vidrieria
| 01.16 - Cerrajeria y herrajes
e [01.1601 - Cerraduras
e [01.1611 - Herrajes y accesorios para cerrajeria

[01.17 - Herreria

e |01.1701 - Perfiles de fierro estructural

e | 01.1702 - Perfiles tubulares lamina de fierro
e [01.1703 - Laminas de fierro

e |01.1711 - Productos diversos de y para herreria
[ 01.18 - Muebles de bafio y accesorios
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A Prisma Master

La Base de Datos “Prisma Base de Datos”

=)

01.19 - Muebles de cocina y accesorios|

]

01.20 - lluminacion

]

01.22 - Decoracidn en interiores de edificaciones (Materiales para...)|

]

01.23 - Tornilleria y sistemas de fijacion

01.2301 - Tornilleria y pijas
01.2302 - Taguetes

01.2311 - Escuadras, ménsulas y soportes metalicos

I

01.24 - Cercas y bardas prefabricadas

01.2401 - Telas

I

01.25 - Sefialamiento (Materiales para...)|

01.26 - Jardineria

01.2601 - Pastos, plantas, arbustos y arboles
01.2605 - Semillas
01.2611 - Tierra vegetal, abonos y pesticidas

[

01.27 - Albercas y canchas deportivas (Materiales para...)|

]

01.41 - Tuberias de concreto

01.4101 - Tuberias de concreto simple

01.4102 - Tuberias de concreto reforzado

[

01.42 - Tuberias y accesorios para ductos no metdlicos de uniones por termofusidn|

]

01.43 - Tuberias y productos de asbesto

01.4301 - Tuberias de asbesto-cemento
01.4305 - Laminas de asbesto
01.4311 - Tinacos, tanques y cisternas de asbesto
01.4316 - Otros productos a base de asbesto

()]

01.44 - Tuberias, ductos metalicos y accesorios para conduccidn y distribucién de fluidos y

0q |

ases industriales (Materiales para...)

=)

01.45 - Tanques para almacenamiento de liquidos y tuberias para plantas industriales|

=)

01.61 - Instalaciones eléctricas Baja Tension (Materiales para...)

01.6101 - Material Electrico

]

01.62 - Instalaciones eléctricas Media Tension (Materiales para...)|

]

01.63 - Instalaciones eléctricas Alta Tension (Materiales para...)

]

01.64 - Instalaciones hidraulicas en edificaciones (Materiales para...)|

=)

01.65 - Instalaciones sanitarias en edificaciones (Materiales para...)

=)

01.66 - Instalaciones para sonido (Materiales para...)

01.6601 - Sonido

I

01.67 - Instalaciones para telefonia, voz y datos|

01.6701 - Telefonia

I

01.68 - Instalaciones para video vigilancia y seguridad (Materiales para...)|
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01.69 - Instalaciones para climatizacion (aire acondicionado, calefaccién y ventilacion en |
ledificaciones (Materiales para...)
e [01.6901 - Ldminas

e | 01.6902 - Difusor con control de volumen

e [ 01.6903 - Rejillas de inyeccidn, extraccion, retorno y puerta

01.6904 - Registro para Fan-coil Rarrriel y Recold
01.6905 - Ventilador
01.6906 - Otros materiales y accesorios de climatizacion
01.70 - Instalaciones para redes de computacion y datos
01.71 - Instalaciones especiales en edificaciones (Materiales para...)|
01.72 - Elevadores
01.80 - Otros materiales y accesorios para la construccion|
01.8001 - Explosivos
01.90 - Combustibles
e [01.9100 - Combustibles y lubricantes para automotores y otras fuentes de energia
[02.01 - Salarios
e |02.0100 - Salarios minimos
e |02.0101 - Peones
e |02.0102 - Ayudantes
e |02.0103 - Ayudantes Calificados
e |02.0104 - Oficiales
e |02.0105 - Oficiales certificados
e |02.0106 - Operadores
e |02.0107 - Laboratoristas
e [02.0108 - Supervisores
e |02.0109 - Personal de oficina
e | 02.0110 - Profesionistas
| 03.01 - Maquinaria y/o equipo

[]

]

]

]

]

e |[03.0101 - Maquinas herramientas

e [03.0102 - Bombas para agua y concreto
e |[03.0103 - Vibradores

e |[03.0104 - Mezcladoras de concreto hidraulico (revolvedoras)

e [ 03.0105 - Equipos para corte de concreto hidrdulico y guarnicionadoras

e [03.0106 - Compresores de aire

e |[03.0107 - Compactadores ligeros

e | 03.0108 - Martillos (rompedoras de concreto)

e | 03.0109 - Martillos hidrdulicos para cimentaciones profundas
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e |[03.0110 - Perforadoras
e [03.0111 - Malacates y gruas

e [03.0112 - Electrégenos (Generadores de energia eléctrica)

e [03.0113 - Compactadores medianos y pesados
e [03.0114 - Vehiculos ligeros
e |03.0115 - Camiones
e |[03.0116 - Mototraillas (Motoescrepas)

e |03.0117 - Motoniveladoras (Motoconformadoras)
e [03.0118 - Tractores tiende tubos

e [ 03.0119 - Tractores topadores y agricolas

e |[03.0120 - Cargadores y Minicargadores

e |[03.0121 - Retroexcavadoras y Excavadoras
e 103.0122 - Dragas
e |03.0123 - Pavimentadoras
e |03.0124 - Barredoras
e |[03.0125 - Zanjadoras
e | 03.0126 - Perfiladoras de pavimentos
e |03.0127 - Trituradoras
e |03.0128 - Plantas de asfalto y concreto

e [ 03.0140 - Piezas especiales

e [03.0141 - Equipo de termofusion

03.0170 - Neumaticos (Llantas neumaticas)

03.0171 - Combustibles y lubricantes para automotores
03.02 - Alquiler de maquinaria y/o equipo
03.03 - Andamiaje metalico y hamacas
03.0301 - Andamiaje metalico y torres de trabajo

[

]

e |[03.0302 - Hamacas colgantes para fachadas
| 03.51 - Herramienta de mano y equipo de seguridad personal

e |03.5191 - Porcentuales de herramienta de mano y equipo de seguridad personal

Clasificacion y Codificacion de Costos Directos de Cuadrillas, Costos Horarios, Basicos, Conceptos de Trabajo,

Conceptos ensamblados y Conceptos Paramétricos
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© Formato Universal

para la codificacion de Insumos y Conceptos de Trabajo de las Obras de Construccion
(Codificacion de Conceptos de Trabajo)

02.05 - Cuadrillas

e |02.0501 - Peones y ayudantes
e [02.0502 - Oficiales con ayudantes
e | 02.0503 - Operadores(as)
e | 02.0504 - Cuadrillas de especialidades
03.05 - Costos Horarios

e | 03.0501 - Maquinas herramientas

e [03.0502 - Bombas para agua y concreto
e [03.0503 - Vibradores

e | 03.0504 - Mezcladoras de concreto hidraulico (revolvedoras)

e [ 03.0505 - Equipos para corte de concreto hidraulico y guarnicionadoras

e [03.0506 - Compresores de aire

e [ 03.0507 - Compactadores ligeros

e [ 03.0508 - Martillos (rompedoras de concreto)

e [ 03.0509 - Martillos hidraulicos para cimentaciones profundas
e |[03.0510 - Perforadoras
e [03.0511 - Malacates y gruas

e [03.0512 - Electréogenos (Generadores de energia eléctrica)

e [03.0513 - Compactadores medianos y pesados
e [03.0514 - Vehiculos ligeros
e |03.0515 - Camiones
e |[03.0516 - Mototraillas (Motoescrepas)

e [03.0517 - Motoniveladoras (Motoconformadoras)
e |[03.0518 - Tractores tiende tubos
e | 03.0519 - Tractores topadores y agricolas

e |03.0520 - Cargadores y Minicargadores

e |03.0521 - Retroexcavadoras y Excavadoras
e | 03.0522 - Dragas

© Ing. Raul Enrique Ricardo Gonzalez y Meléndez 214 Registro de Autor 06-2019-02345563000-01


https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos
https://master.prisma-platform.com/obras/37d6dcf0-5d6c-11e8-b070-e7e9b4407e13/datos-generales/familia-conceptos

Prisma Master

AT La Base de Datos “Prisma Base de Datos”

e |03.0523 - Pavimentadoras
e |03.0524 - Barredoras
e |[03.0525 - Zanjadoras
e | 03.0526 - Perfiladoras de pavimentos
e | 03.0527 - Trituradoras
e |[03.0528 - Plantas de asfalto y concreto

e | 03.0540 - Piezas especiales

e |[03.0541 - Equipo de termofusion

e | 03.0570 - Llantas neumaticas o metalicas
03.07 - Basicos Andamios

e [03.0701 - Andamios ligeros de madera
e [03.0702 - Andamiaje metalico

e |[03.0703 - Hamacas colgantes para fachadas
04.01 - Basicos Mezclas

e | 04.0101 - Morteros cemento - arena

e | 04.0102 - Mezclas mortero hidraulico-arena
e | 04.0103 - Morteros calhidra-arena
e | 04.0104 - Morteros cemento-calhidra-arena
e |04.0105 - Pastas
e | 04.0106 - Lechadas

e |04.0107 - Morteros de yeso
04.02 - Basicos Concretos

e | 04.0201 - Concretos Hidraulicos (Hormigones)
e | 04.0202 - Concretos asfalticos
05.01 - Demoliciones

e | 05.0101 - Demoliciones con herramienta de mano

e |05.0102 - Cortes y demoliciones y con maquinaria

e |[05.0103 - Desmontajes
05.02 - Preparacion del sitio de trabajos

e [05.0201 - Limpiezas, desmontes y despalmes

e [05.0202 - Trazo y nivelacion

e [ 05.0203 - Levantamientos topograficos

06.01 - TERRACERIAS - Excavaciones

e | 06.0101 - Excavaciones con herramienta de mano
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e |[06.0102 - Excavaciones con equipo neumatico

e [ 06.0103 - Excavaciones con draga

e | 06.0104 - Excavaciones con retroexcavadora

e [ 06.0105 - Excavaciones en caja y banco con tractor

e [ 06.0106 - Excavaciones con uso de explosivos
e [06.0107 - Dragados
e | 06.0108 - Afine de taludes

e [06.0120 - Extraccion de agua con bomba (Bombeo de agua)

06.02 - TERRACERIAS - Acarreos horizontales y verticales

e [ 06.0201 - Traspaleos

e | 06.0202 - Acarreos horizontales de materiales diversos

e [06.0203 - Carga de camiones

e | 06.0204 - Acarreos en camion

e | 06.0205 - Acarreos verticales (elevacion de materiales diversos)

06.03 - TERRACERIAS - Rellenos

e | 06.0301 - Plantillas de diferentes materiales

e [ 06.0302 - Rellenos y consolidaciones

07.01 - ESTRUCTURAS DE CONCRETO - Cimbras

e [07.0101 - Cimbra en cimentacion

e [ 07.0102 - Cimbra en columnas
e [ 07.0103 - Cimbra en trabes
e | 07.0104 - Cimbra en losas

e |07.0105 - Cimbra en muros y rampas

e |07.0120 - Blocks y casetones para aligerar losas

07.02 - ESTRUCTURAS DE CONCRETO - Acero de refuerzo

e | 07.0201 - Acero de refuerzo en cimentacion

e [ 07.0202 - Acero de refuerzo en estructura

e |07.0203 - Acero electrosoldado, habilitado y armado

e |07.0204 - Uniones de varillas a tope
07.03 - ESTRUCTURAS DE CONCRETO - Vaciado de concreto

e | 07.0301 - Concreto en cimentacion

e [07.0302 - Concreto en columnas y muros

e [07.0303 - Concreto en trabes y losas planas

e | 07.0304 - Concreto en losas reticulares
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Prisma Master

La Base de Datos “Prisma Base de Datos”

e [ 07.0305 - Concreto ciclopeo
07.21 - EE- ESTRUCTURAS DE CONCRETO - Ensamblados

]

e |[07.2101 - EE- Zapatas y contratrabes
e | 07.2102 - EE- Columnas
e [07.2103 - EE- Losas y trabes

e [07.2104 - EE- Muros de concreto y rampas de escalera
07.35 - Cimentaciones profundas

e |[07.3501 - Fabricacion de pilotes
e |[07.3502 - Perforaciones previas

e [07.3503 - Hincado de pilotes
07.51 - ESTRUCTURAS METALICAS Y NAVES INDUSTRIALES

e |07.5101 - Estructuras metalicas - Anclaje

e | 07.5102 - Estructuras metalicas - Fabricacion

e |07.5103 - Estructuras metalicas - Montaje

e |07.5104 - Estructuras metalicas — Fabricacion y montaje

e |07.5105 - Cubiertas laterales y techumbres

e |07.5108 - Soldadura en perfiles estructurales

e |07.5121 - E - Fabricacidon y montaje de estructuraras metalicas

08.01 - ALBANILERIA - Dalas o cadenas

e | 08.0101 - Dalas de desplante
e |08.0102 - Dalas de liga

e |08.0111 - Acabados aparentes en dalas
08.02 - ALBANILERIA - Castillos

e | 08.0201 - Castillos de concreto armado

e |[08.0202 - Castillos ahogados en muros de block

e [08.0211 - Acabados aparentes en castillos

08.03 - ALBANILERIA - Muros

e [ 08.0300 - Muros de piedra braza en cimentacion
e |[08.0301 - Muros de piedra braza

e [ 08.0302 - Muros de tabique de barro rojo recocido

e [ 08.0303 - Muros de ladrillo de barro rojo recocido

e [ 08.0304 - Muros de tabique y tabicon de concreto
e [08.0305 - Muros de block de concreto
e [ 08.0306 - Muros de tabique y block de arcilla prensados
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Prisma Master

AT La Base de Datos “Prisma Base de Datos”

08.0307 - Muros de adobe

08.0308 - Muros de block de vidrio

08.0309 - Celosias

08.0310 - Cejas y repizones

08.0311 - Pretiles en azoteas

08.0341 - Acabados aparentes en muros

08.04 - ALBANILERIA - Pisos

08.0401 - Firmes de concreto simple

08.0402 - Pisos de concreto simple

08.0403 - Pisos de concreto armado

08.0404 - Banquetas, andadores y guarniciones de concreto

08.0405 - Acabados en pisos banquetas y andadores

08.0406 - Pisos de adoquin

08.0407 - Pisos de mosaico, granito y terrazos

08.0408 - Pisos de marmol

08.0409 - Pisos de recinto

08.0410 - Pisos ceramicos y porcelanatos

08.05 - ALBANILERIA - Aplanados

08.0501 - Repellados en muros

08.0502 - Repellados en plafones

08.0503 - Aplanados finos en muros

08.0504 - Aplanados finos en plafones

08.0505 - Emboquillados

08.06 - ALBANILERIA - Recubrimientos en muros

08.0601 - Mosaico, granito y terrazo en muros

08.0602 - Materiales ceramicos y vidriados (azulejos) en muros

08.0603 - Marmol en muros

08.0604 - Cantera, recinto y piedrin en muros

08.0605 - Ladrillo en muros

08.0606 - Pastas en muros

08.0607 - Acabados, cortes y remates en muros

08.07 - ALBANILERIA - Colocaciones

08.0701 - Colacaciones de herreria

08.0702 - Colocaciones de muebles y accesorios de bafio y cocina

08.0703 - Colocaciones de cajas metdlicas en muros
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A Prisma Master

08.08 - ALBANILERIA - Azoteas

La Base de Datos “Prisma Base de Datos”

e | 08.0801 - azotea
08.09 - ALBANILERIA — Registros y drenes

e | 08.0901 - Registros
e | 08.0902 - Drenajes
09.01 - Yeseria

e |09.0101 - Yeseria
10.01 - Pinturas

e |10.0101 - Aplicacién de Pinturas Vinilicas
e |10.0102 - Aplicacién de Pinturas de Esmalte
e |10.0103 - Aplicacién de Barnices
11.01 - Plafones y muros de paneles prefabricados

e |[11.0101 - Plafones de paneles prefabricados

e |[11.0102 - Muros de paneles de yeso y similares
12.01 - Canceleria, herreria y fachada

e [12.0101 - Canceleria
e |[12.0131 - Cerrajeria
12.11 - Carpinteria

13.01 - Vidrieria

e |[13.0101 - Vidrieria
14.01 - Proteccion térmica y de humedad

e |14.0101 - Impermeabilizacidon

15.61 - INSTALACIONES ELECTRICAS - Baja Tension

=)

15.6101 - Baja tension
15.62 - INSTALACIONES ELECTRICAS - Media Tensién

]

15.63 - INSTALACIONES ELECTRICAS - Alta Tensién

=)

16.64 - INSTALACIONES HIDRAULICAS - Edificacién

]

e | 16.6401 - Edificaciones
16.65 - INSTALACIONES HIDRAULICAS - Infraestructura

]

e |[16.6501 - Agua Potable
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A Prisma Master La Base de Datos “Prisma Base de Datos”
17.66 - INSTALACIONES SANITARIAS - Edificacién

e | 17.6601 - Edificaciones
17.67 - INSTALACIONES SANITARIAS - Infraestructura

e [17.6701 - Alcantarillado
18.01 - Instalaciones para sonido

e [18.0101 - Sonido
18.02 - Instalaciones para telefonia, voz y datos

e |18.0201 - Telefonia

e |18.0202 - Instalaciones para voz

e | 18.0203 - Instalaciones para datos
18.03 - Instalaciones para climatizacion y ventilacién

e |[18.0301 - Aire acondicionado
18.10 - Soporteria y Sistemas de Fijacion

18.20 - lluminacién y Alumbrado Publico

e |18.2001 - lluminacion
e | 18.2051 - Alumbrado Publico
19.26 - Jardineria

e |[19.2601 - Jardineria
19.51 - Limpieza y mantenimiento de obras

e |[19.5101 - Limpiezas

e |[19.5121 - Mantenimiento de inmuebles
30.01 - Vias terrestres

e |[30.0121 - Pavimentacion
40.01 - Pozos

e |40.0101 - Pozos
40.02 - Obra Industrial

e |40.0201 - Obra Industrial
40.03 - Obra Pesada

e |40.0301 - Obra Pesada
70.01 - Paramétricos
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Prisma Master La Base de Datos “Prisma Base de Datos”

e | 70.0101 - Paramétricos - Cimentaciones

e | 70.0102 - Paramétricos - Estructura
e |70.0103 - Paramétricos - Fachadas

e | 70.0104 - Paramétricos - Proteccion térmica y de humedad

e | 70.0105 - Paramétricos - Bafios y Cocinas

e | 70.0106 - Paramétricos - Instalaciones Eléctricas

e | 70.0107 - Paramétricos - Instalaciones Hidraulicas

e | 70.0108 - Paramétricos - Instalaciones Sanitarias

e |[70.0109 - Paramétricos - Instalaciones Especiales
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Prisma Master
Como Realizar un Presupuesto (Diferentes Métodos) - Tips

REALIZAR UN PRESUPUESTO DE OBRA

- Desde “cero” (sin ningln antecedente)

- Habiendo recibido por parte del cliente el Catdlogo de Conceptos en Excel™

- De una obra similar a otro efectuado con anterioridad

- De la misma obra, pero con diferentes costos y condiciones que el entregado al cliente
- Editar y actualizar un presupuesto efectuado con anterioridad

- Continuar con un presupuesto realizado en otro Programa de Precios Unitarios
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Prisma Master Como Realizar SU PROPIA Base de Datos - Tips

REALIZAR SU PROPIA BASE DE DATOS

- Desde “cero” (sin ningln antecedente)

- Desde experiencias con otras obras

- Desde otra Base de Datos residente en otro Programa

- De la misma obra, pero con diferentes costos y condiciones que el entregado al cliente

- Editar y actualizar un presupuesto efectuado con anterioridad

Para..

- Catdlogo Fuente de Insumos — Materiales, Salarios, Maquinaria, Subcontratos o Porcentuales
- Catdlogo Fuente de Costos Directos de Salarios Reales

- Catdlogo Fuente de Costos Directos de Cuadrillas

- Catdlogo Fuente de Costos Directos de Costos Horarios

- Catdlogo Fuente de Costos Directos de Basicos

- Catdlogo Fuente de Costos Directos de Conceptos de Trabajo

- Catdlogo Fuente de Costos Directos de Conceptos de Ensamblados

- Catdlogo Fuente de Costos Directos de Conceptos Paramétricos
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Prisma Master
Reportes comunes entregables en un Presupuesto

REPORTES DE PRESUPUESTACION
COMUNMENTE SOLICITADOS POR UN CLIENTE
iTODOS SE OBTIENEN DESDE PRISMA — MASTER)!

1. Presupuesto

2. Anadlisis de precio Unitario de Conceptos del presupuesto
3. Analisis de Conceptos Basicos

4. Analisis de Costos Horarios

5. Analisis de las Cuadrillas de Trabajo

6. Tabulador de Salarios Reales

7. Condiciones para cdlculo de los Salarios Reales

8. Tabular de calculo de Factores de Salario Real y Salarios Reales
9. Explosién de Insumos

10. Calculo del Factor de SobreCosto

11. Tabular de cdlculo del Costo Indirecto

12. Parametros para el calculo del Costo por Financiamiento
13. Tabulares de calculo del Costo por Financiamiento

14. Calculo de la Férmula del Cargo por Utilidad Propuesta

15. Calculo de los Cargos Adicionales (para Obra Publica)
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